



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E przetargi@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Wrocław, 11.06.2019

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zmiany SIWZ w postępowaniu nr ZP/33/PN/2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Część 1: 05040 - Budowa oświetlenia w okolicy ul. Spiskiej i ul. Działkowej. Zadanie WBO 2018, projekt nr 46; Część 2: 05050 - Budowa oświetlenia w ul. Olgi Drahonowskiej na odcinku od ul. Szarych Szeregów do posesji nr 10. Zadanie WBO 2018, projekt nr 372”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 w związku z ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy Część 1 i Część 2 w tym terminu pośredniego - wynoszącego 2 miesiące w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji robót wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń do 3 miesięcy a całego przedmiotu umowy do 6 m-cy Termin wskazany przez Zamawiającego nie jest możliwy do zrealizowania przez Wykonawcę z uwagi na fakt, iż terminy ustawowe na uzyskanie opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń od momentu złożenia dokumentacji w stosownych instytucjach wynosi do 60 dni. Wykonawca w ramach realizacji analogicznego zadania czeka na wydanie przez Tauron Dystrybucja warunków przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego od 27.03.2019

Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 1):

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Instrukcji dla Wykonawców (IDW) poprzez skreślenie dotychczasowego brzmienia punktu 8. Termin wykonania zamówienia i zastąpienie go punktem 8. o następującej treści:

„Termin wykonania dla Części 1 oraz Części 2 zamówienia:

8.1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów przejściowych:

8.1.1.1. w terminie do **3 miesięcy** od dnia podpisania umowy zakończenie wszystkich prac projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszystkich decyzji administracyjnych,

8.1.1.2. w terminie do **5 miesięcy** od dnia podpisania umowy zakończenie prac budowlanych,

8.1.1.3. w terminie do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania, tj. jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót (chyba że także zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło do w terminie do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

8.2. Wykonanie prac projektowych i robót zostanie potwierdzone pozytywnym odbiorem robót, z którego zostanie spisany protokół odbioru częściowego lub końcowego.

8.3. Za datę zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy uważa się datę podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego.”

Zmiana nr 2:

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść zał. nr 1 do IDW – Formularza ofertowego poprzez skreślenie dotychczasowego brzmienia punktu 4.4. i zastąpienie go punktem 4.4. o następującej treści:

- 4.4.1. „Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję(my) w terminie do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów przejściowych:
- 4.4.1.1. w terminie do **3 miesięcy** od dnia podpisania umowy zakończenie wszystkich prac projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszystkich decyzji administracyjnych,
 - 4.4.1.2. w terminie do **5 miesięcy** od dnia podpisania umowy zakończenie prac budowlanych,
 - 4.4.1.3. w terminie do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania, tj. jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót (chyba że także zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło do w terminie do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy.
- 4.4.2. Wykonanie prac projektowych i robót zostanie potwierdzone pozytywnym odbiorem robót, z którego zostanie spisany protokół odbioru częściowego lub końcowego.
- 4.4.3. Za datę zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy uważa się datę podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego.”

Zmiana nr 3:

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Części IIa oraz IIb - **Wzorów umów dla obu Części zamówienia** poprzez skreślenie w obu umowach dotychczasowego brzmienia **§3 Termin realizacji** i zastąpienie go §3. o następującej treści:

„§ 3 Terminy realizacji

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów przejściowych:
 - 1.1. w terminie do **3 miesięcy** od dnia podpisania umowy zakończenie wszystkich prac projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszystkich decyzji administracyjnych,
 - 1.2. w terminie do **5 miesięcy** od dnia podpisania umowy zakończenie prac budowlanych,
 - 1.3. w terminie do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania, tj. jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót (chyba że także zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło do w terminie do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy.
2. Wykonanie prac projektowych i robót zostanie potwierdzone pozytywnym odbiorem robót, z którego zostanie spisany protokół odbioru częściowego lub końcowego.

Za datę zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy uważa się datę podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego.”

Zmiana nr 4:

Zamawiający informuje, że zmiana ulega termin:

- składania ofert na dzień **17.06.2019r. godzina: 11:30**
- otwarcia ofert na dzień **17.06.2019r., godzina: 12:00**

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Z up. Prezesa Zarządu
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk