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CZESC IlI-OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogéine:

Przedmiot zamoéwienia dotyczy wykonania zadania:

04840 Budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Krolewskiej w ramach Programu
Inicjatyw Rad Osiedla

2. Opis zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robo6t budowlanych, zwigzanych z budowa ciagu pieszo-rowerowego

wzdtuz ul. Krélewskiej, od ul. Wilanowskiej do ul. Zatorskiej.

Zamobwienie jest podzielone na dwa etapy:

Etap |- obejmuje budowe nawierzchni bitumicznej na trasie ciggu pieszo-rowerowego, budowe o$wietlenia
na trasie tego ciggu, wycinke i nasadzenia zieleni, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
na trasie ciggu pieszo-rowerowego, wymiang nawierzchni peronéw przystankowych przy
ul. Krélewskiej,

Etap Il - obejmuje budowe doj$¢ do przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych przez ul. Krélewska,
budowe o$wietlenia w rejonie tych przej$¢ oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
ul. Krélewskiej.

Etap | jest objety zataczonym pozwoleniem na budowe — zatacznik nr 2 do OPZ. Ze wzgledu na wczesniej
wydang decyzje o warunkach zabudowy dla Parku Jednosci, jako inwestor w tym pozwoleniu jest wymieniona
Gmina Wroctaw i swoim zakresem pozwolenie to obejmuje dwie odrebnie opracowane dokumentacje
projektowe — projekt budowy ciagu pieszo-rowerowego, opracowany na zlecenie Wroctawskich Inwestycji
Sp. z 0.0. oraz projekt Parku Jednosci, opracowany na zlecenie Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.
Wykonawce niniejszego  zamowienia obowigzuje jedynie cze$¢ robdt, zaprojektowana na zlecenie
Wroctawskich Inwestycji Sp. zo0.0., ktéra zostata wyraznie wyodrebniona i samodzielnie pokazana
w zataczonych projektach wykonawczych dla etapu .

Etap Il - Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oferte na wykonanie Etapu Il robét jednak zamawiajacy podejmie
decyzje o ich zleceniu dopiero po rozstrzygnieciu niniejszego przetargu.

Etap Il w czesci zlokalizowanej w pasie drogowym zostat objety zgtoszeniem robét. Zaswiadczenie o braku
sprzeciwu stanowi zatacznik nr 20 do OPZ. Zlokalizowana poza pasem drogowym czes$¢ etapu Il zostanie
objeta pozwoleniem na budowe, ktére Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po rozstrzygnieciu przetargu
dotyczacego niniejszego zamdwienia. Projekty wykonawcze dla etapu Il pokazujg kompletny zakres robét
przewidzianych do wykonania w tym etapie.

W ramach zamdwienia nalezy przewidzie¢:
1. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

a)  wykonanie projektu ORZ wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
potrzebnych do wdrozenia organizaciji ruchu na czas wykonywania wszystkich robét budowlanych
objetych niniejszym zamdwieniem,

b)  wykonanie niezbednych projektéw wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnien
i pozwolen, potrzebnych do zorganizowania i uruchomienia zaplecza budowy na potrzeby
Wykonawcy,

¢)  wykonanie dokumentacji niezbednej do ustawienia tablic informacyjnych (na czas budowy
i pamigtkowej).
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2. W zakresie rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej dostarczone;
przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a)
b)

c)
d)

budowe nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego oraz doj$¢ do przejs¢ dla pieszych i przejazdéw
dla rowerzystow,

budowe/przebudowe nawierzchni w rejonie przekroczen przez ciag pieszo-rowerowy bocznych
ulic, dochodzacych do ul. Krdlewskiej, a takze w rejonie zaprojektowanych przej$¢ dla pieszych,
ewentualng odbudowe nawierzchni naruszonych w zwigzku z realizowanymi robotami,

budowe o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego oraz doswietlaczy przejs¢ dla pieszych
i przejazdow dla rowerzystow — oprawy oswietleniowe nie beda wspétpracowaé z zadnym
systemem sterowania, nie wymaga sie zastosowania opraw z autonomiczng redukcjg mocy,
montaz wysiegnikow wraz z oprawami LED na istniejacych stupach nie wchodzi w zakres
niniejszego zamoéwienia,

wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi,

wyniesienie projektu organizaciji ruchu docelowego,

montaz przepustow kablowych,

wycinke zieleni oraz zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem w trakcie robot,
nasadzenia zieleni, w tym nasadzenia kompensacyjne,

wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych.

3. W zakresie robét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowane;
przez Wykonawce:

a)

b)

c)

wyniesienie, wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu zapewniajacej ciggtos¢ ruchu
samochodowego i pieszego wraz z dostgpem do nieruchomosci na czas prowadzenia robét
budowlanych,

organizacje zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy i Zamawiajacego, uporzadkowanie
terenu po robotach budowlanych,

wykonanie tablic informacyjnych (na czas budowy i pamiatkowej).

Prace obejmujg réwniez organizacje i likwidacje zaplecza budowy i rekultywacje terenu po zakofczonych
robotach wszystkich branz.
W ramach zadania nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze i wykoficzeniowe:

e Wycinke, zabezpieczenie i przesadzenie zieleni,
e Rozbiodrki i odbudowy nawierzchni zwigzanych z wykonywanymi robotami.

Roboty budowlane, stanowigce Etap |, prowadzone bedg m.in. na podstawie:

1.

dokumentaciji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego, opracowanej w 2019 r. przez KBH
Inwestycje sp. z 0.0. sp. k. Mokronos Dolny ul. Sosnowa 21 55-080 Katy Wroctawskie, zatytutowanej
,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdfuz ul. Krélewskiej w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedla”
— zatacznik nr 1 do OPZ,

decyzji 0 pozwoleniu na budowe Nr 3217/2019 z dnia 19.07.2019 — zatacznik nr 2 do OPZ,

decyzji 0 pozwoleniu na usuniecie drzew DOW-S.VI1.7120.593.2019.KU z dn. 04.11.2019 — zatacznik
nr 18 do OPZ.

Roboty budowlane, stanowiace Etap Il, w przypadku decyzji Zamawiajacego o ich zleceniu, prowadzone bedg
m.in. na podstawie:

1.

dokumentaciji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego, opracowanej w 2019 r. przez KBH
Inwestycje sp. z 0.0. sp. k. Mokronos Dolny ul. Sosnowa 21 55-080 Katy Wroctawskie, zatytutowanej
,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdfuz ul. Krélewskiej w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedla”
— zatacznik nr 1 do OPZ,

zgtoszenia robot zlokalizowanych w pasie drogowym, dla ktérego zaswiadczenie o braku sprzeciwu
stanowi — zatgcznik nr 20 do OPZ,
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3. pozwolenia na budowe dotyczacego robot zlokalizowanych poza pasem drogowym, ktore
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po rozstrzygnieciu przetargu dotyczacego niniejszego
zamowienia.

Dla Etapu | ninigjszego zaméwienia (zakres objety pozwoleniem na budowe), do czasu zakonczenia robét
zleconych przez ZZM, funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba z ramienia Wykonawcy robét zlecanych
przez ZZM, natomiast Wykonawca niniejszego zaméwienia ma obowigzek zapewni¢ osobe, ktora bedzie petita
w tym czasie funkcje kierownika robét dla robét stanowiacych Etap | niniejszego zaméwienia. Po zakonfczeniu
rob6t zleconych przez ZZM funkcje kierownika budowy dla Etapu | bedzie zobowigzana przeja¢ osoba
z ramienia Wykonawcy niniejszego zamowienia.

Dla Etapu Il niniejszego zamdwienia funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba z ramienia Wykonawcy
niniejszego zaméwienia.

3. Zakres zamodwienia:

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa, stanowiaca
integralna czes$¢ opisu przedmiotu zaméwienia.

Wykaz dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiajacego

L.p. | Nazwa opracowania
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA -etap |
1. Projekt zagospodarowania terenu — etap |
2. PW branzy drogowej - etap |
3. PW o$wietlenia - etap |
4. Zielen - dendrologia (ze wskazaniem zakresu wycinki)
5. PW zielen — nasadzenia
6. PW organizacji ruchu docelowego - etap |
7. Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - etap Il
8. Projekt zagospodarowania terenu (etap Il - cze$¢ objeta zgtoszeniem)
9. PW branzy drogowej — etap Il
10. PW oswietlenia — etap Il
11. PW organizaciji ruchu docelowego — etap |I
POZOSTALE OPRACOWANIA
12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
13. Przedmiary robot
14. Opinia geotechniczna
15. Dokumenty (decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia)

Zakres przedmiotu niniejszego zamdwienia obejmuje:

3.1 Opracowanie projektu, uzgodnienie i uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji potrzebnych do
wdrozenia organizacji ruchu na czas budowy oraz tablic informacyjnych,

3.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w zakresie dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce oraz rozwigzan zamiennych Wykonawcy,

3.3. Wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, sktadajacej sie z opracowan
przekazanych przez Zamawiajacego,

3.4. Wykonanie innych robét okreslonych w zataczonej dokumentacii projektowej, jak rowniez wypetnienie
wszelkich wymogdw i zobowigzan z niej wynikajacych, w tym:

1. zapewnienie sprawowania nadzoru archeologicznego,

2. sprawowanie nadzoru saperskiego,
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sprawowanie nadzoru przyrodniczego — w zakresie zapewniajagcym wypetienie obowigzkéw
przewidzianych przepisami prawa w zakresie ochrony przyrody/$rodowiska w tym Zarzadzenia
Prezydenta Wroctawia — zatacznik nr 13 do OPZ,

obstuga geodezyjna budowy,

opracowanie inwentaryzacji majatku drogowego i przekazanie jej Zamawiajacemu na min. dwa
tygodnie przed przekazaniem placu budowy,

uzyskanie decyzji Pozwolenia na uzytkowanie, dokonanie wszelkich czynnosci niezbednych do
jego uzyskania, o ile bedzie wymagane,

zinwentaryzowanie wszelkich ewentualnych kabli operatoréw zlokalizowanych w kanalizacji
kablowej podlegajacej przebudowie w ramach realizaciji niniejszego zaméwienia.

4. Wytyczne dla Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
4.1. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

4.2.

1.
2.
3.

4.

1.

12.

13.

14.

15.

Katalogu mebli miejskich — zatacznik nr 3 do OPZ,

Katalogu nawierzchni chodnikow — zatacznik nr 4 do OPZ,

Specyfikacji technicznej na wykonywanie i konserwacje oznakowania pionowego i wybranych
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatacznik nr 5 do OPZ,

Zarzadzenia dyrektora ZDIUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania
zarzadzenia nr 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. ustalenia zasad gospodarowania materiatem
pochodzacym z rozbidrek drég publicznych i drég wewnetrznych oraz obiektow budowlanych
potozonych w granicach administracyjnych Miasta Wroctawia — zatacznik nr 6 do OPZ,
Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia w sprawie organizacji ruchu we Wroctawiu dla pojazdéw
ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 18 ton — zatacznik nr 7 do OPZ,
Propozycji standardéw w zakresie ksztattowania zieleni wysokiej miejskich tras komunikacyjnych
oraz Zarzadzenia nr 9448/10 Prezydenta Wroctawia z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu
opracowania koncepcji drogowych oraz wprowadzania katalogu przekroju ulic wraz ze
strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej — zatacznik nr 8 do OPZ,

Zarzadzenia Nr 9657/10 Prezydenta Wroctawia z dnia 14.06.2010r. w sprawie zasad
udostepniania przez ZDIUM we Wroctawiu terenéw bedacych w jego zarzadzie oraz przejmowania
do eksploataciji obiektéw drogowych realizowanych w ramach inwestycji wraz ze wzorem wniosku
0 przekazanie pasa drogowego i wymaganymi zatacznikami, ktére wykonawca wytoniony
w postepowaniu przetargowym jest zobligowany opracowac — zatacznik nr 9 do OPZ,
Wytycznych ZDiUM do projektowania i wykonywania odwodnien drogowych, odwodnien torowisk
tramwajowych oraz zwienczen studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie pasa
drogowego — zatacznik nr 10 do OPZ,

Tresci pisma ZZM w sprawie uzgadniania dokumentaciji projektowej — zatacznik nr 11 do OPZ,
Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym pochodzacym z drég, nalezacym
do innych gestoréw sieci — zatacznik nr 12 do OPZ,

Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendw zieleni Wroctawia — zatacznik nr 13 do OPZ,

Wytycznych dotyczacych pielegnacii, nasadzen i gospodarki drzewostanem — zatacznik nr 14 do
OPZ,

Zasad realizacji prac na infrastrukturze lub zblizeniu z infrastruktura ORANGE POLSKA S.A -
zalacznik nr 15 do OPZ,

Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1158/19 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu — zatacznik nr 16 do OPZ,

Zmiany trasy sieci cieptowniczej, projektowanej i budowanej na zlecenie Kogeneracja S.A.,
w rejonie od okoto km 0+484 do okoto km 0+565 ciggu pieszo-rowerowego — w dniu 04.11.2019
Zamawiajacy pozytywnie zaopiniowat pokazang w zataczniku nr 19 do OPZ zmiane
zaprojektowanej sieci cieptownicze;.

Sporzadzania protokotow z Rad Technicznych, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczacych
realizacji zadania, a po akceptacji Zamawiajacego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron.
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4.3.

4.4.
45,

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Dokonania niezbednych uzgodniern z uzytkownikami kolidujacych sieci lub innych obiektéw nie
zwigzanych z obstugg pasa drogowego. Uzyskane uzgodnienia nalezy bezzwiocznie przekazywac do
wiadomosci Zamawiajacego.

Zaktualizowania uzgodnien dla ktérych uptynat okres waznosci,

W przypadku opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce, dostarczy on Zamawiajacemu
opracowang dokumentacje w formie pisemnej w 2 kompletach oraz w formie elektronicznej w formacie
PDF w 2 egzemplarzach na nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R). Wersja elektroniczna projektu musi by¢
jednoznaczna z wersjg papierowa, a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkdéw z wers;ji
papierowej. Wersja elektroniczna powinna réwniez zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami,
opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku nalezy umiesci¢ format elektroniczny rysunkéw
umozliwiajacy odczytywanie wymiaréw (przy uzyciu narzedzi CAD) celem dokonania wstepnych pomiaréw
przez Zamawiajacego oraz edytowalng wersje czesci opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami,
kosztorysami itp.

Na stronach tytutowych poszczeg6inych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza.
Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazy¢
w opis zawartosci umieszczony w dwoch miejscach opakowania — na najwezszym boku i od gory.
Wymogi dla wersji elektronicznej:

a) kazdy tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie

PDF,
b) nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,
Format elektroniczny:

Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jako$¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali
i cech a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekraczac rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do
wysSwietlania i powielania danych. Materiaty skanowane powinny charakteryzowac¢ si¢ nastepujgcymi
parametrami:
a) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
= rozdzielczo$¢ 300-600 dpi,
= maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
b) rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:
= rozdzielczos¢ 300-600 dpi,
= 8 bitowa skala szarosci.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej,
a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowe;.

Wykonawca uzyska uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w celu wykonania
sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezaco Zamawiajacego o
postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantéw poszczegélnych branz osobom, ktére
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w poszczegdlnych
branzach (drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te musza posiada¢ aktualne zaswiadczenia
0 przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w sktad Kontraktu, jak réwniez
zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

4.14.

4.15.

4.16.

Nie wyklucza sie w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakreséw robot realizowanych wg
odrebnych uméw, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac prace i terminy.

Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdobyt wszelkie
informacije, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny warto$ci zaméwienia.

Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktérym powierza wykonanie
przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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4.17.

4.18.

4.19.
4.20.

4.21.

4.22.

4.23.
4.24.

4.25.
4.26.

4.27.

Wykonawca udostepni Opis Przedmiotu Zamdwienia osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci
przedmiotu umowy oraz bedzie koordynowac prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat 0sdb,
ktorym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Technicznej.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z ze.zm.)

Nadzdr inwestorski na ww. zadaniach petni¢ bedzie zespdt wskazany przez Zamawiajacego.

Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wiasnym staraniem i na wiasny koszt nie pézniej niz

w ciggu 30 dni od przekazania placu budowy. Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy oraz

jego zasilanie w energie elekiryczng wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Miejsce zlokalizowania

zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Na zapleczu budowy Wykonawca udostepni Zamawiajacemu:

a) 1 pomieszczenie biurowe o dobrym standardzie o powierzchni 15 — 20 m2, wraz z instalacjg
elektryczng ( ewentualnie agregat pradotworczy)

b) 1 stot + 12 krzeset z mozliwo$cig odbicia cotygodniowych Rad Budowy

C) minimum 1 szafa petna zamykanych na klucz o wymiarach minimum 110x40x80,

d) Pomieszczenie sanitarne (dopuszczalna toaleta przenosna). W pomieszczeniach sanitarnych
nalezy zapewni¢ w sposob staty wode, $rodki higieniczne (reczniki papierowe, papier toaletowy,
mydto).

e) Minimum 2 miejsca parkingowe dla Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze budowy

tacznie z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji z budynkéw, rozbiorka wszystkich drég

dojazdowych i parkingéw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementow i urzadzen. Teren nalezy przywrdcic do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy izaplecza w stanie

gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terendw.

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjac, przechowaé i zabezpieczy¢ majatek Zamawiajacego

tj. materiat kamienny, istniejace oznakowanie itp.

Wykonawca oznakuije teren budowy tablicg informacyjna.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy:

1. Zapewni¢ biezaca obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot
zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego;

2. Wykona¢ analize wptywu rob6t budowlanych na stabilnos¢ punktdw osnowy poligonizacii

technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego

zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego stosowne o$wiadczenie na
pismie);

Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowaé i wdrozy¢ ich zabezpieczenie;

4. Dla punktow, ktére w wyniku realizacji inwestycji musza ulec likwidacji nalezy:

— Opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposéb, azeby byty spetnione kryteria
dokfadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacii;

— Uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacie Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego;

—  Odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego

5. Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich wykonania,
nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych aktualizacji uzytkéw
po wybudowaniu drogi) i przekaza¢ do Zarzadu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego,

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty

w trakcie prowadzenia robot.

w
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4.28. Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestyciji, a w przypadku wejscia
w teren bedacy dotychczas w uzytkowaniu 0sdb trzecich, do przywrécenia go do stanu poprzedniego,
odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury.

4.29. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych oraz innych
optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji catosci Robét zgodnie z
Kontraktem.

4.30. Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren bedzie postepowat zgodnie z Klauzulg 2.1. Warunkéw
Szczegoinych Kontraktu oraz wykona szczego6towa inwentaryzacije fotograficzng stanu istniejacego.

4.31. Inwentaryzacja istniejacego majatku drogowego winna zosta¢ wykonana jako odrebne opracowanie
przed przystapieniem do robét budowlanych. Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem
i obmiarem istniejacych elementéw drogi oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem
poszczegdlnych pozycji. Spis i obmiar winien wyréznia¢ elementy o réznej nawierzchni
i przeznaczeniu, np.:

- jezdnia— m2

- krawezniki kamienne — mb

- krawezniki betonowe —mb

- chodnik z ptytek betonowych o wymiarach... - m2

- wpusty deszczowe — szt

- znaki drogowe typu... - szt.

- barierki typu... - mb

- stupki typu... - szt.

- itd.
Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng legenda. Koniecznym jest aby w opracowaniu zatgczona byta dokumentacja
fotograficzna obejmujaca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone
krawezniki, ktore pdzniej zostang wymienione na nowe). Nalezy okresli¢ procentowy stopien zuzycia
poszczegdlnych elementéw majatku drogowego. Nalezy okreslic przeznaczenie po rozbidrce
poszczegolnych elementdw majatku drogowego (np. utylizacja, magazyn ZDIUM, pozostaje na
budowie).

4.32. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatow niezbednych
do wykonania rob6t objetych zamdwieniem. Zakupione i wbudowane materialy muszg odpowiadac
Polskim Normom, wymogom, ktore okresla art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. z
2013 r. Dz. U. poz. 1409 zm.), oraz art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).

4.33. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz
dokumentacjq projektowg w tym Specyfikacjami technicznymi zataczonymi przez Zamawiajacego. Dane
okreslone w w/w dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogq
przekracza¢ okre$lonego przedziatu tolerancii.

4.34. Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w akredytowanym
laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

4.35. Wykonawca, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumicznej. Wytwornia powinna by¢
Zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do
roztadunku) — dla kazdej masy — pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od
135do 170 °C.

4.36. Na 14 dni przed przystapieniem do rob6t bitumicznych przekaza¢ umowe dostawy masy bitumicznej (w
wypadku gdy Wykonawca nie jest posiadaczem wytworni),

437. Na 14 dni przed urzadzaniem zieleni przekaza¢ opis sposobu pielegnacji  zieleni
w okresie gwaranciji.
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4.38.

4.39.

4.40.

4.41.

4.42.

4.43.

4.44.
4.45.

4.46.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisw wymienionych w niniejszych
Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i projektow wykonawczych. Materiaty powinny byé
akceptowane przez Zamawiajgcego/Inzyniera przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiadac atesty
lub aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Sktadowanie
materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentdw tych materiatéw. Za spetnienie wymagan
jakosciowych dotyczacych materiatéw i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
Nawierzchnia drogi po wybudowaniu musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen
od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw
ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnosci
tzn. odporno$ci na koleinowanie i $cieranie. Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét, dostosowujac harmonogramy realizacji
przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowej.

Odpady

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia prac,
w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 0 2 2013 r. poz. 21).

Odpady z rozbiorki

Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sq materiaty pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem
materiatow kamiennych, elementéw stalowych, elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do
powtdrnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robét ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na
wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swoj koszt np. w ramach odwodnienia wykopéw. Koszty
transportu odpadow oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem
wod ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Materiat z rozbiorki

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z materiatem z rozbiérki pochodzacym z drédg
(w szczegolnosci materiat kamienny, kostka, krawezniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury
drogowej jak stupy oswietleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i ztom stalowy, zeliwny, metali kolorowych), na
ktérych prowadzone sg roboty objete przedmiotem umowy, zgodnie z Zarzadzeniem nr27/07
z dn. 08.10.07 r. Dyrektora ZDiK we Wroctawiu oraz Zarzadzeniem nr 15/09 Dyrektora ZDiUM we
Wroctawiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem dziatan Wykonawcy do zasad
wskazanych w ww. zarzadzeniach, uznaje sie za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje
sie Wykonawce do dokonania takiej czynnosci. W przypadku, kiedy w przekazanych (na etapie
prowadzenia postepowania) przez Zamawiajacego materiatach przetargowych nie zostato ujete
Zestawienie, o ktdrym mowa w §3 ust. 2 Zarzadzenia nr 27/07, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania wszelkich dziatan i polecen Zamawiajacego zgodnie z §4 zarzadzenia nr 27/07, bez
konieczno$ci sktadania o$wiadczenia, o ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 3 zarzadzenia. Koniecznosé
wykonania takich dziatan i polecen uznaje sie za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje
sie Wykonawce do dokonania takiej czynnosci.

Ztom

Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien kazdorazowo
uzgodni¢ z wascicielem sieci.

Transport odpaddéw z prowadzonych rozbidrek

Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zaméwienia beda transportowac odpady,
powstate w wyniku prowadzonych robét rozbiérkowych lub robét ziemnych, zobowigzani bedg do
posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw zgodnie z ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21).

Wykonawca powinien dysponowa¢ stosownym nadzorem przyrodniczym wynikajacym m.in. z wszelkich
decyzji, uzgodnien i innych dokumentéw uzyskanych dla zadania oraz wypetnia¢ warunki nimi narzucone
dotyczace realizacji inwestycji.
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4.47.

4.48.

4.49.

4.50.

4.51.
4.52.

4.58.

4.54.

4.55.

4.56.

4.57.

4.58.

4.59.

4.60.

W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie legowym ptakéw (od 1 marca do 15 pazdziernika),
Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ dysponowania specjalistg ornitologiem, kiéry w czasie
wizji terenowych na biezaco bedzie okreslat mozliwos¢ wykonania wycinki drzew.

Prace w obrebie drzew prowadzi¢ pod statym nadzorem dendrologicznym.

W przypadku zidentyfikowania gatunkow chronionych w trakcie realizacji inwestycji zadaniem Wykonawcy
bedzie uzyskanie decyzji zezwalajacej na zniszczenie siedliska oraz wykonanie wszelkich warunkéw
W niej narzuconych.

Wszelkie prace w obszarze zieleni nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez
Zarzad Zieleni Miejskiej projektem w zakresie zabezpieczenia i odtworzenia zieleni oraz Kartami
informacyjnymi do standardow  ochrony  drzew  w Inwestycjach Wroctawia
(http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ).

Wykonawca ma obowigzek sktadowa¢ humus do ponownego wykorzystania.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w Zarzadzeniu Prezydenta
Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczacymi gromadzenia danych o ich
lokalizacji wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia dostepnymi pod adresem:
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html

Przed wycinkg drzew Wykonawca sporzadzi przez osobe uprawniong (brakarza) dla drzew
przeznaczonych do usuniecia, szacunek brakarski okre$lajacy ilos¢ drewna do pozyskania w
poszczegolnych sortymentach oraz jego wartos€. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego szacunku
brakarskiego, Wykonawca dokonuje wycinki. Wykonawca po przeprowadzonej wycince, zgtasza
Zamawiajacemu gotowos¢ do przeprowadzenia obmiaru i klasyfikacji pozyskanego drewna. Obmiar,
klasyfikacje i wycene drewna przeprowadzi Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzajac na te
okolicznos¢ operat brakarski. Na podstawie operatu brakarskiego Zamawiajacy sporzadzi protokét
przekazania drewna, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury VAT na Wykonawce, a Wykonawca
bedzie zobowigzany do jej zaptaty.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6inosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, by pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z whascicielami
lub administratorami tych obiektow.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ za posrednictwem lub pod nadzorem wiascicieli lub
zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewnic ciggto$¢ dostawy wody
wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancéw i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach
oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewniC ciagly
przeptyw Sciekdw komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac sie do wymogoéw stawianych przez ich
wiascicieli lub zarzadcow.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznaC si¢ z umiejscowieniem
wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwtocznie naprawic, zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co
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4.61.

4.62.

4.63.

4.64.

najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wiascicielem, powiadomi¢ wiasciciela terenu o
zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyska¢ od wiasciciela oSwiadczenie o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o
$cianach pionowych i rozpartych. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacii, roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen oraz rysunkami
zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposab,
zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie
obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie stykow.
Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej 0 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Przed posadowieniem rurociggdw Wykonawca
wykona na wiasny koszt i wlasnym staraniem badania no$nosci gruntu oraz wykona badania
zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopow.

W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest zastosowana
odpowiednia obudowa. Odlegto$¢ krawedzi wykopu, mierzona w planie, od przylegtej krawedzi jezdni, nie
powinna by¢ mniejsza niz obliczona wg normy. W specjalnych warunkach nalezy stosowaé $rodki
techniczne zmniejszajace rozmiary klina odtamu. Odlegto$¢ krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany
fundamentu budowli posadowionej powyzej dna wykopu i sasiadujacej z nim, jezeli nie sg zastosowane
specjalne zabezpieczenia zawarte w projekcie wykonawczym, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona wg
normy. W przypadku niemoznos$ci zachowania minimalnej, obliczonej odlegtosci od fundamentu budowl,
nalezy zabezpieczy¢ fundamenty wg zalecen normy.

Odspajanie gruntu bedzie odoywac sie mechanicznie lub recznie i bedzie zwigzane z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu,
z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu, a podstawg (tzw. stopka odktadu) wolnego pasa terenu dla
komunikaciji, o szerokosci co najmniej 1,0 m. Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie
powinien by¢ wiekszy niz kat tarcia wewnetrznego gruntu (jego stoku naturalnego). Obudowa wykopu
powinna przenie$¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu i gruntem sktadowanym w zasiegu klina
odtamu $ciany. W przypadku niemoznosci zachowania powyzszych warunkow, wydobyty grunt powinien
by¢ wywieziony na odktad staty lub przesuniety tak daleko, aby odlegto$¢ podstawy nachylonej skarpy
odktadu tymczasowego od gdrnej krawedzi wykopu byta réwna gtebokosci wykopu H, lecz nie mnigjsza
niz 5 m. Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce. Lokalizacja drogi dla
Wykonawcy wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami
statycznymi, uwzgledniajacymi najniekorzystniejsze oddziatywania naporu gruntu na obudowe wykopu,
przy obcigzonym naziomie. Drabiny do zejscia (wyjscia) do (z) wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20
m.

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okre$lonym w projekcie wykonawczym. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg poprzez odpowiednie wyprofilowanie przylegtego terenu i
poprzez wysunietg gérng krawedz obudowy - 15 cm ponad poziom przylegtego terenu. W przypadku
odprowadzania wod opadowych rowami, odlegto$¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajacego
a krawedzig dna wykopu nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg normy. Wprowadzenie wod z rowow
do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. W przypadku prowadzenia prac wykopowych
ponizej zwierciadta wody gruntowej, obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem
wykonawczym.

Wykopy liniowe nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi zaktadanymi pionowo lub poziomo z uzyciem
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4.65.

4.66.

4.67.

4.68.

4.69.

4.70.

4.71.

4.72.

rozpor lub szalowaé obudowami systemowymi. Dopuszcza sie¢ stosowanie innych umocnien. Wykopy
jamiste nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy $cianek szczelnych, zabijanych (wbijanych) na odpowiednig
gteboko$¢ ponizej projektowanego dna wykopu.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy rowniez zapewni¢
w okresie prowadzenia robét dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom komunikacyjnym i
ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowac¢ ktadki
dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosna, pomostem i poreczami.

Odwadnianie wykopéw wynika¢ bedzie z warunkdéw hydrogeologicznych, geotechnicznych i
hydrologicznych oraz przebiegu i gtebokosci uktadania projektowanych rurociggéw. Sposéb odwodnienia
wykopow powinien zapewnia¢ prawidtowe prowadzenie robét ziemnych i montazowych i nie powinien
stanowi¢ zagrozenia dla istniejacych budowli. Odwadnianie wykopdw liniowych nalezy realizowaé
sukcesywnie, zgodnie z postepem robot ziemnych, przewaznie odcinkami o diugosci rownej dtugosci
odcinka wykopu.

Zasypka wykopow na obszarach gdzie nie bedzie realizowany uktad drogowy powinna by¢ wykonana do:

e projektowanej rzednej spodu konstrukcji drogowych badz nawierzchni projektowanego terenu
zielonego w przypadku projektowanego zagospodarowania ternu na rzednych wysokosciowych
nizszych niz istniejacy teren. Dno wykopu w ktorym zlokalizowany zostanie wtaz, wpust lub inny
obiekt/urzadzenie wymagajace dostepu, musi zapewnia¢ swobodny dostep i mozliwo$¢ ruchu
przy prowadzonych pracach. Wszystkie pozostawione roznice terenu, nalezy skarpowa¢ min.
1:1.

e wysokosci gwarantujacej minimalne wymagane obowigzujacymi przepisami i bezpieczenstwem
przykrycie wbudowanej sieci czy obiektu w przypadku projektowanego zagospodarowania terenu
na rzednych wysokosciowych réwnych badz wyzszych niz istniejacy teren. Wszystkie
pozostawione réznice terenu, nalezy skarpowa¢ min. 1:1.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania,

zageszczania i przejezdzania sprzetu ciezkiego. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z

samochoddw, przyczep, itp. bezposrednio na rure.

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie wykonawczym. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢
wieksza niz: 15 cm przy zageszczaniu recznym, 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami norm i Warunkdw Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy rob6t zostaty spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy lub Warunkéw
Technicznych i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

o Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

o Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza

o Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow z dokumentacija projektowa,

o Badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

o Sprawdzenie atestdw i aprobat technicznych na wbudowane materiaty, armature i ksztattki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, ktore nie beda gwarantowaé zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez
Zamawiajacego do Robdét.

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP i
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zaleceniami producentow materiatow oraz $rodkéw transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i whasciwosci  przewozonych materiatow. Pojazdy poruszajace sie w ruchu publicznym muszg
odpowiada¢ przepisom ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwat
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do
terenu budowy.

4.73. Odnoénie decyzji o ktorych mowi art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. 2013 poz. 260), Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ wiascicieli poszczegoinych urzadzen o
koniecznosci uzyskania decyzji naliczajacej optaty za zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z
obstuga pasa drogowego. Powyzsze zawiadomienia nalezy przesta¢ do wiadomosci ZDiUM Wroctaw i
Zamawiajacego.

4.74. Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Przy
przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tacznie z dokumentacjg
fotograficzng, sposdb zabezpieczenia wykopdw i wszelkie szczegétowe ustalenia dla tego terenu (ujete w
zataczonych do Projektu Budowlanego uzgodnieniach). Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnien, wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedace witascicielami badz uzytkownikami terenéw i urzadzen, na ktdrych
prowadzone bedg roboty budowlane. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
powyzszych wymogdéw nie podlegajq odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie przedmiotu
zamoéwienia. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia nieruchomos$ci stanowigcych
wtasno$¢ innych podmiotéw niz Zamawiajacy do stanu poprzedniego, niezwtocznie po wykonaniu prac na
tych nieruchomosciach.

4.75. Inzynier bedzie organizowac w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy lub spotkania koordynacyjne z
udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robét oraz oméwienia
probleméw zwigzanych z realizacjq Kontraktu. Rady Budowy lub spotkania koordynacyjne Inzynier
zobowigzany jest organizowac co najmniej raz na tydzien w statym terminie uzgodnionym z Wykonawca,
a raz w miesigcu — Miesieczng Rade Budowy oceniajaca postep Robét w stosunku do harmonogramu. Z
kazdej Rady Budowy Wykonawca sporzadzi protokét w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia Rady,
ktéry zostanie uzgodniony przez Inzyniera, Wykonawce i Zamawiajacego. Po akceptacji przez strony
tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego rozestania protokotu do wszystkich
zainteresowanych.

4.76. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania raportdw miesiecznych idziennych zgodnie
z warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej.

4.77. Wykonawca przewidzi mozliwo$¢ prowadzenia robot w systemie dwuzmianowym od poniedziatku do
pigtku co najmniej w godzinach 6:00-20:00, a w okresie od 30 marca do 30 pazdziernika do 22:00,
w soboty w godzinach 6:00-15:00, a w razie potrzeb technologicznych organizacyjnych i w razie
zagrozenia niedotrzymania terminéw okreslonych w harmonogramie w dodatkowo wydtuzonym czasie
pracy i w dni wolne od pracy informujac Zamawiajacego i Inzyniera o tym wydtuzonym czasie pracy
z wyprzedzeniem.

4.78. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, w tym na oznakowanie poziome realizowane w
ramach organizacji ruchu docelowego, zielen i pozostate roboty na okres podany we wzorze umowy.
W cenie ofertowej nalezy uwzglednic¢ koszty pielegnacii zieleni przez okres gwarancji.
4.79. Wykonawca ktory wygra przetarg jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych w Kontrakcie:
a) Program zapewnienia jakosci,
b) Szczegbtowy harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry powinien miedzy innymi przy
uwzglednieniu okreslonych w Akcie Umowy warunkdw, szczegdtowo wskazywac:
1. kolejnos¢ wykonywania robdt;
2. etapowanie robot;
3. czas w jakim Wykonawca proponuje wykonaé roboty;
a w terminie o ktérym mowa w punkcie 4.36 niniejszego OPZ,
¢) Umowe dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy Wykonawca nie jest posiadaczem wytwdrni).
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4.80.

4.81.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét, zwigzanych z realizacjg

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robét i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za jako$c¢

wykonania wszystkich elementow i rodzajéw robét wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Odpowiedzialno$¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich

elementéw rob6t oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pidmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu

rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor

Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu,

nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po

zakonczeniu kazdego odcinka robét, uzyska¢ u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia

odbioréw robdt zanikowych oraz uporzadkowac teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny
ruch pieszych i zmotoryzowanych.

Odbidr robot

Realizacja budowy musi odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem inspektordw nadzoru oraz w przypadku

witaczania do czynnej sieci eksploatowanej przez MPWIK pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

MPWIK.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich rob6t zanikajacych, oraz do

inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne MPWiK wykonane sieci kanalizacji deszczowej

i sanitarnej przed ich zakryciem. Odbiér sieci obejmuje odbiory czesciowe rurociggu i uzbrojenia oraz

odbiér koricowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja roboty zanikajace i podlegajace zakryciu. Odbidr czesciowy

polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa uzycia wtasciwych materiatow,

prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w normach

i Warunkach Technicznych. Dlugo$¢ odcinkéw, podlegajacych odbiorom czesciowym, nie powinna

by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie protokotéw

i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom cze$ciowym podlegac bedzie m.in.:

e wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociggi i inne sieci
podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadéw
wraz z dokumentami uprawniajacymi dany podmiot do odbioru odpadéw,

e utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej

e wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej

e wykonanie montazu armatury, obiektow, wykonanie zasypki wykopdw wraz z zageszczeniem do
wysoko$ci zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w punkcie 4.67.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on by¢
wczesniej oddany do eksploatacii.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbior koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
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Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa.

Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegaé beda:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e kompletno$¢ dokumentdw.

Dokumenty do odbioru korcowego:

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakoriczenia cato$ci robdt i gotowosci do odbioru koricowego

lub w innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem

ostatniego Rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletny, uprzednio przez

niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robot winien potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia przystapienia do czynnosci odbiorowych,

zgodnie z umowa.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego,

winny wchodzi¢ nastepujace dokumenty:

e Stosowne oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, z dotaczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujace caty okres petnienia funkcji oraz
decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych wraz z zataczonym projektem
budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w
stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotaczy¢ kopie projektu budowlanego z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta
i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, Ze sg to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia
na budowe. Przez kopie projekiu budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub
poszczegolnych stron lub rysunkow ze zmianami.

e Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem
projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

e /Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporzadzony na bazie roboczych
szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i uprawnionego
geodete Wykonawcy, bedacy podstawa opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia rzutéw
sieci, zawierajacy nastepujace, czytelne informacie:

= nazwy ulic, numery posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne punkty
odniesienia wraz z ich domiarami do sieci

= przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i spadkami
(studnie, trojniki, kaskady, armatura, wezly itp.)

= 0znaczenia numeryczne weztow, studni, tréjnikow, kaskad itp. (zgodnie z projektem)

= materiat, $rednice, dtugosci (dla kanatu réwniez spadki) miedzy punktami
charakterystycznymi

= zestawienia na kazdej planszy: diugosci sieci danych srednic oraz ilosci studni i
armatury. Na ostatniej planszy winno by¢ zestawienie taczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i klauzulg: "wykonano

zgodnie z projektem".

o Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

o Szkice geodezyjne branzowe MPWIK

e Charakterystyke sieci wg wzoru Zamawiajacego dla poszczegoinych ulic i catego zadania,
okreslajace:
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= materiat, Srednice i dtugosci poszczegblnych sieci
= rodzaj, $rednice i ilosci armatury
= materiat, Srednice i ilosci studzienek i urzadzen

e Wyliczenie powierzchni rzutow poziomych sieci zabudowanej w pasie drogowym dla
poszczegdlnych ulic i catego zadania w podziale: sie¢ w jezdni / sie¢ poza jezdnia.

e Tabelaryczny wykaz zlikwidowanych sieci, studni i urzadzen (lokalizacja, materiat, $rednica,
dtugos¢, sposob likwidacii)

e Szkic powykonawczy lub plan sytuacyjny z zaznaczonymi i opisanymi odcinkami sieci
zlikwidowanej poprzez demontaz lub unieczynnienie (materiat, $rednica, dtugo$¢, sposob
likwidacii).

e Protokoty z inspekcji TV kanatéw i przytaczy przeprowadzonej przez stuzby eksploatacyjne

MPWIK

Protokoty badar geotechnicznych nosnosci podioza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki sieci

Protokoty odbioréw préb szczelnosci sieci

Protokoty wpie¢ sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpaddw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terenéw zajmowanych podczas robot

Dokumenty zastosowanych materiatow wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,

aprobaty techniczne, opinie higieniczne, $wiadectwa jakosci, atesty itp.)

o Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw.

e Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigag kolorem
niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brazowym, kanat deszczowy kolorem
zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. . Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢ ponumerowane i opisane, a teczka
winna mie¢ spis zawartosci. llo$¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn,
badz cit.

e Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD - szt.
2 skartowana zgodnie z instrukcjg ,Opis technologii kartowania branzowej sieci wod-kan dla
MPWIK Wroctaw

Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajacemu w formie papierowej w czterech

kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele,
zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls. ZeskanowacC nalezy egzemplarz zawierajacy
oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych segregatorach i
twardych teczkach zaopatrzonych w szczegbtowy spis zawarto$ci, umozliwiajacy szybkie
Zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetnia¢ czcionka nie
mniejszq niz ,Arial 11". Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w
lista dokumentéw. Kazdy dziat winien posiadac spis tresci. Przed gtownym spisem tresci nalezy
umiesci¢ strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na
budowe, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robét, Projektant,
Inspektor nadzoru, okres realizaciji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest
wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia wszystkich
procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania
(lub ostatecznych decyzji warunkujacych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukoficzy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie
wszystkie wady w Robotach.

Wykonawca zobowigzany jest z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poinformowaé
mieszkancdw o ewentualnych zmianach w organizacji ruchu. Stosowna informacje winien wczesniej
przedstawi¢ u Zamawiajacego.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania, uzyskania niezbednych uzgodnien
i pozwolen oraz wykonania dwoch tablic informacyjnych — bilbordéw. Jedna tablice na czas realizacii
inwestycji. Druga pamigtkowa, do pozostawienia na state. Wymiary tablic: 1x2 m. Tablice nalezy
wykona¢ z blachy ocynkowanej 1,25 mm w ksztafcie prostokata z naroznikami w ksztatcie prostym.
Dopuszcza sig¢ aby tablica byta wykonana z trzech skrecanych ze sobg paneli (na zaktadke)
za pomoca $rub. Krawedzie metalowej tablicy musza by¢ podwdjnie zagiete na catym obwodzie z
otworami stuzacymi do mocowania za pomocg uchwytéw uniwersalnych. Tylna cze$¢ tablicy
malowana farbg proszkowa w kolorze szarym RAL7037. Lico — folia nieodblaskowa zabezpieczona
laminatem UV, druk cyfrowy. Parametry stupkdw: stupek ocynkowany @ 76,1 $cianka 2,5 mm
(konstrukcja wsporcza), stupek ocynkowany @ 60,3 Scianka 2,9 mm (zastrzat). Uchwyt uniwersalny
ocynkowany przeznaczony do montazu na stupach @ 60,3 — 76,1 mm. Tablice nalezy ustawi¢
w miejscu widocznym dla mieszkancéw. Po zawarciu umowy dotyczacej niniejszego zamdwienia
przedstawiciel WI wskaze Wykonawcy migjsce ustawienia tablic (w rejonie robo6t) oraz wktad
informacyjny. Wz6r tablicy zawiera zatacznik nr 17 do OPZ.

5. Czynnosci, ktorych wykonywanie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
0s0b na podstawie umowy o prace

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

roboty rozbidrkowe: rozbiorki nawierzchni drogowych i elementéow zagospodarowania pasa
drogowego, rozbidrki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu, rozbidrki obiektow kubaturowych,
roboty ziemne: korytowanie, wykonywanie wykopow, wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem,
skarpowanie, wymiana gruntéw, zageszczanie gruntow, wykonywanie drenazy i odwodnienia
terenu,

roboty drogowe: wykonywanie podbuddw, uktadanie mas bitumicznych, wykonywanie nawierzchni
betonowych, wykonywanie nawierzchni betonowych z prefabrykatéw, wykonywanie nawierzchni
innych niz bitumiczne i betonowe (ziemne utwardzone, z kruszywa, z kostki kamiennej itp.),
wykonywanie oznakowania poziomego (w tym oznakowania tymczasowego), montaz oznakowania
pionowego (w tym oznakowania tymczasowego), montaz elementéw drobnej architektury,

roboty sieciowe: uktadanie i montaz sieci podziemnych i naziemnych uzbrojenia terenu (sieci
sanitarne [gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieptociagi], elektroenergetyczne, teletechniczne
przewodowe i bezprzewodowe) wraz z montazem galanterii (zawory, studnie, itd.) i wykonaniem
elementdw nosnych (stupy, podpory, itp.),

roboty zwigzane z zielenig: wycinka drzew i krzewow, zaktadanie i pielegnacija trawnikéw, sadzenie
i pielegnacja drzew i krzewow,

inne: obstuga maszyn budowlanych, obstuga narzedzi spalinowych, obstuga elektronarzedzi.

6. Zamowienia podobne

6.1.

n

SeeoooTe o

o=
i

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, Wykonawcy z ktérym
podpisze umowe na zakres podstawowy, polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét
jak w zamowieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.

Zakres prac objetych ewentualnym zaméwieniem podobnym moze dotyczy¢:

budowy nawierzchni,

budowy o$wietlenia,

wykonania rob6t ziemnych,

wyniesienia projektu organizacji ruchu docelowego,

wycinki zieleni,

nasadzen zieleni,

organizacji zaplecza budowy,

uporzadkowania terenu po robotach budowlanych.

Ewentualna realizacja zaméwien podobnych przewidziana jest na catym obszarze
przedmiotowego zadania.
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