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A. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamoéwienia
obejmujacy wykonanie robét w ramach kontraktu pn.: PRZEBUDOWA MOSTOW POMORSKICH WE
WROCLAWIU WRAZ Z PRZEBUDOWA CIEPLOCIAGU zwanej dalej "INWESTYCJA" i ktory
stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Przedmiotowg Inwestycje mozna podzieli¢ na trzy zadania:

Zadanie nr 1 Przebudowa cieptociggu

Zadanie nr 2 Przebudowa Mostéw Pomorskich

Zadanie nr 3 Przebudowa sieci wodociggowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej

Szczegotowy zakres zamoOwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia.

1.2. Klasyfikacja rob6t wg stownika CPV (klasy i kategorie)

71300000-1 Ustugi inzynieryjne
45000000-7  |Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45200000-9

45234126-5  |Roboty zwigzane z liniami tramwajowymi

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45112710-5  |Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45111200-0  |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231100-6  |Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania wod

45231300-8
opadowych

45232410-9  |Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

45231400-9  |Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452623 00-4 |Betonowanie

45262310- 7  [Zbrojenie

45262210-6  [Fundamentowanie

45220000-5 |Roboty inzynieryjne budowlane

415262330-3 |Roboty w zakresie naprawy betonu

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45221250-9  |Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdw i kolei podziemnej

45262211-3  \Whbijanie pali
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45233294-6 [Instalowanie sygnalizacji drogowej




45310000-3 [Roboty instalacyjne elektryczne

45234121-0 [Roboty w zakresie kolei tramwajowej

45232140-5 [Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45231220-3  [Roboty budowlane w zakresie gazociggow

415232410-9 [Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45232310-8  |Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45453000-7  |Roboty remontowe i renowacyjne

77310000-6  |Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania opisu przedmiotu zamowienia s3g:

e Projekt Budowlany i Wykonawczy przebudowy Mostu Pomorskiego Potudniowego we Wroctawiu

e Projekt Budowlany i Wykonawczy przebudowy Mostu Pomorskiego Pétnocnego i Srodkowego na
rzece Odrze we Wroctawiu

e Projekt Budowlany i Wykonawczy przetozenia sieci cieptowniczej z Mostu Pomorskiego
Potudniowego

e Ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz.
1554 22015,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz.U. 2013 poz. 1129;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. Nr 130, poz.1389;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami Dz. U., poz.1422 z 2015r.;

e Zarzadzenie nr 5081/16 Prezydenta Wroctawia z dnia 11.08.2016 w sprawie ochrony terenéw
zieleni Wroctawia

e Polskie Normy;

e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajgcych zgodnos¢ planowej inwestycji z

Polskim Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego.

Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia jest przedstawienie wytycznych dla
realizacji rob6t budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po zakoriczonej inwestyciji.



1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i zakres przedmiotu zamoéwienia
1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji

Przebudowa Mostéw Pomorskich ( Pétnocnego, Srodkowego i Potudniowego) we Wroctawiu wraz
z wykonaniem robot budowlanych polegajgcych na przetozeniu sieci cieptowniczej 2xDn700
zabytkowego Mostu Pomorskiego potudniowego nad Odrg pod dno rzeki z wykorzystaniem metody
mikrotuneli wraz z budowg komory startowej i komory odbiorczej we Wroctawiu

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:

e Niezbedng aktualizacje uzgodnien i opinii wchodzgcych w sktad projektu budowlanego i
wykonawczego wykonanego w latach 2015-2018

e Opracowanie niezbednych projektéw wymienionych w pkt 1.4.2 ppkt.2
¢ Realizacja robét budowlanych na podstawie n/w pozwolen na budowe

Przetozenie sieci cieptowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego potudniowego
nad Odra pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budowa komory
startowej i komory odbiorczej we Wroctawiu

e Decyzja nr 3196/2016 z dnia 30.06.2016r.
Most Pomorski Pétnocny i Srodkowy

e Decyzja nr 515/2016 z dnia 03.02.2016r. zmieniona decyzjg nr 6164/2018 z dnia
05.12.2018r.

Most Pomorski Potudniowy
e Decyzja nr 3433/2018 z dnia 12.07.2018r.

Stanowigcymi zatgcznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robo6t budowlanych na podstawie otrzymanych od
Zamawiajgcego projektéw budowlanych, wykonawczych przedmiaréw i specyfikacji technicznych
(STWIOR) oraz opracowan uzupetniajgcych dla wszystkich Zadah inwestycyjnych w szczegdlnosci
obejmujgcych:

- organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- wykonanie robot tymczasowych,

- wytyczenie geodezyjne,

- wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu;

- wykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

- wykonanie robét mostowych,

- wykonanie robot ziemnych i odwodnieniowych,

- wykonanie robét branzy budowlanej (komory: startowa i odbiorcza i czesci zelbetowe przylegte do
komor, kanaty cieptownicze, mikrotunele, scianki szczelne, Sciany szczelinowe, kolumny jet- grouting),

- wykonanie robét remontowych na obiektach sieci cieptowniczej,
- wykonanie robét instalacyjnych (sieci cieptownicze),

- wykonanie robot rozbiérkowych w tym demontaz odcinkéw sieci cieptowniczej z Mostu Pomorskiego
potudniowego i odcinkéw sieci tymczasowej)

- wykonanie robét konserwatorskich ( mosty i baszty),
- wykonanie robot przytgczeniowych,
- wykonanie robdét instalacyjnych (wod-kan),



- wykonanie robot torowych,
- wykonanie robét sanitarnych (wod-kan-gaz),

- wykonanie robot elektrycznych (oswietlenie, iluminacja, sieci elektroenergetyczne, trakcja,
sterowanie zwrotnic,),

- wykonanie robot elektrycznych i automatyki w zakresie sieci cieptowniczej,

- wykonanie robdét teletechnicznych (mkt, sieci operatoréw telekomunikacyjnych),

- wykonanie robot teletechnicznych w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
- wykonanie robét instalacyjnych w zakresie przebudowy sieci gazowe;j,

- wykonanie robét instalacyjnych w zakresie usuniecia kolizji istniejacego masztu trakcji tramwajowej z
komora odbiorczg,

- wykonanie przytgczy kanalizacyjnych do komor: startowej i odbiorczej,
- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wraz z przebudowa sygnalizacji $wietlnej
- wykonanie nasadzen

- koordynacja robdt objetych dokumentacjg dla Mostu Potudniowego oraz Mostu Srodkowego i
Pdtnocnego w szczegodlnosci nalezy unika¢ etapowania przebudowy kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych i nie wprowadza¢ muf na granicy opracowan,

- prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami;

- prace porzgdkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac
- procedura zakonczenia budowy wigcznie z opracowaniem kolaudatu

1.4.2. Zakres dokumentacji projektowej

1) w razie koniecznosci wystgpi¢ o niezbedng aktualizacje dokumentacji z uwagi na wygasniecie
wymaganych do realizacji inwestycji uzgodnien, zatwierdzen, decyzji itp. W przypadku zmiany
wydanych wczesniej warunkow Wykonawca bedzie miat podstawy do zmiany warunkdéw przedmiotu
umowy
2) opracowanie innych opracowan:
a) Projektu Inwentaryzacji majgtku drogowego na potrzeby przekazania terenu
b) Projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z opiniami i zatwierdzeniami dla wszystkich
etapow realizacji inwestycji, zapewniajgcych obstuge komunikacyjng wszystkich nieruchomosci w
rejonie placu budowy.
c) Projektu obstugi komunikacyjnej budowy wraz z zatwierdzeniem dla kazdego etapu robot
d) Projektu organizacji placu budowy wraz z ewentualng dzierzawg terenu
e) Projektow tymczasowych obiektow do przeprowadzenia woéd istniejgcych ciekdw w czasie
prowadzenia robot (grodzie, rowy tymczasowe, rurociggi tymczasowe i inne),
f) Projektéw zabezpieczen, rusztowan i deskowan, zabezpieczenia wod cieku, oraz sieci i urzadzen
obcych,
g) Projektéw technologicznych, w dostosowaniu do przewidywanej przez Wykonawce kolejnosci
robot,
h) Projektu technologii i organizacji rob6t w zakresie Zadania nr 1
i) Planu dowozu materiatdw po istniejgcej sieci drég uwzgledniajgcy nosnos¢ drég i obiektow
inzynierskich oraz ewentualny plan drég technologicznych, ktore stuzy¢ bedg do transportu
materiatow,
j) Projektow warsztatowych dla uszczegotowienia w niezbednym zakresie projektow
wykonawczych,
k) Programéw Zapewnienia, Jakosci
[) Szczegdtowych harmonograméw wykonania robot,



m) Programu gospodarki humusem i jego wykorzystania oraz zagospodarowania nadmiaru humusu
W porozumieniu z samorzgdami lokalnymi,

n) Programu gospodarki odpadami opracowany zgodnie z ustawg o odpadach,

0) Projektéw probnego obcigzenia obiektow.

p) Geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg,

q) Dokumentacje powykonawcza.

1.4.3. Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:
e zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;
e zapewnienia spetnienia wymogow warunkow ochrony srodowiska;
e zapewnienia spetnienia wymogow warunkow uzytkowych;
e zapewnienia spetnienia wymogow poszanowania intereséw osob trzecich;
e zapewnienia spetnienia wymogow dotyczgcych wyroboéw budowlanych;
e zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych w tym dla osdb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, oséb niedowidzgcych i niewidomych;
e zapewnienia dojscia i dojazdu do wszystkich budynkoéw i obiektéw oraz umozliwienie obstugi
mieszkancow przez stuzby komunalne (wywoéz $mieci, dojazd pojazddéw uprzywilejowanych itp.)
e zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektéw na wandalizm;
e warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych
oraz obiektéw budowlanych na sieci cieptowniczej,
e warunkow technicznych gestorow sieci, w tym zawartych w:

e ,Wytycznych i wymagan technicznych dla sieci cieptowniczych w spétkach Grupy Fortum w

Polsce” — lipiec 2013 r.,
o Instrukcji bezpieczenstwa — Ogdélne wymagania FORTUM w zakresie BHP i Ochrony
Srodowiska (EHS) dla Wykonawcéw”,

o Kodeksie Postepowania dla Dostawcow,

¢ Planie kontroli i badan dla przebudowy sieci cieplnej
e opracowanie przed przekazaniem terenu inwentaryzacji majatku ZDiUM,;
¢ specyfikacji technicznej dotyczgcej wykonania i odbioru nawierzchni drég rowerowych;
e Zarzadzenia Dyrektora ZDiK we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania
zarzadzenia nr 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. ustalenia zasad gospodarowania materiatem
pochodzgcym z rozbiérek dréog publicznych i drég wewnetrznych oraz obiektéw budowlanych
potozonych w granicach administracyjnych Miasta Wroctawia (nalezy odnosi¢ rowniez do budynku);
e wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym pochodzgcym z drog, nalezgcym do
innych gestoréw sieci;
e zarzadzenia Prezydenta Wroctawia dotyczgcego poruszania sie pojazdow ciezarowych;
e wytycznych ZDIUM dotyczacych odwodnienia drogowego;
e wytycznych MPWIiK dostepnych na stronie internetowej MPWIK pod adresem
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/ lub w zatgczniku do OPZ

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy lub z innych spotkan dotyczgcych realizacji zadania, a
po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:,




- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich robot od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen mogacych
oddziatywac¢ na sukces realizowanego przedsiewziecia na poziomie wymaganym przez Inwestora i
przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez okres trwania catosci prac, gwarancji i
rekojmi

- wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

- zgtaszanie na biezgco wszystkich wyniktych w trakcie realizacji inwestyc;ji kolizji,

- informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach robot budowlanych

- konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym

- uczestnictwo podczas realizacji inwestycji w Radach Budowy z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcych, Inzyniera Kontraktu, Inzyniera Rezydenta, Kierownika budowy celem zapewnienia
biezgcej kontroli nad zaawansowaniem prac, postepem i harmonogramem robdt ( obecnos¢
projektanta wytgcznie w razie potrzeby i na wezwanie Zamawiajgcego)

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.5.1. Ogodlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia
Przetozenie sieci cieptowniczej z Mostu Pomorskiego potudniowego

Istniejgca magistrala cieptownicza o Srednicy 2xDN700 mm podwieszona jest obustronnie do
konstrukcji Mostu Pomorskiego potudniowego, co stanowi znaczgcy aspekt konstrukcyjny i estetyczny
zabytkowego mostu. Stanowi istotny element sieci cieptowniczej zapewniajgcy dostawe ciepta dla
osiedli Wroctawia lezacych po potudniowej stronie rzeki Odry.

Most Pomorski Pétnocy i Srodkowy

W stanie istniejgcym, Most Pomorski Pétnocny i Srodkowy znajdujg sie w ciggu ul. Pomorskiej (droga
klasy Z) stanowigcej wazne potgczenie komunikacyjne poétnocnych rejonéw miasta z jego centrum.
Przedtuzeniem ul. Pomorskiej tj. ulicami Reymonta, Battyckg i Zmigrodzkg mozna dojechaé do drogi
nr 5 oraz Autostradowej Obwodnicy Wroctawia.

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 230m. W ulicy zlokalizowano zlokalizowana jest
dwutorowg dwutorowa lini¢ linia tramwajowg tramwajowa wydzielong wydzielona z jezdni za pomocg
znakow poziomych. Nawierzchnie Nawierzchnie jezdni ulicy Pomorskiej i torowiska stanowi kostka
kamienna. Na niektérych fragmentach jezdni znajdujg sie takze faty bitumiczne powstate w wyniku
napraw czgstkowych. Pas skretu w prawo w ul. Witolda posiada rowniez nawierzchnie bitumiczng. Do
jezdni przylegajg szerokie chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej oraz pityt
betonowych, na Moscie Pomorskim Pétnocnym chodniki maja nawierzchnie bitumiczng. (za wyjgtkiem
zachodniego odcinka znajdujgcego sie miedzy Mostem Pétnocnym i skrzyzowaniem z ul. Witolda,
gdzie chodnik od jezdni oddzielony jest pasem zieleni). Z tego wzgledu na szerokos¢ chodnikéow
mysliwy jest postdj pojazdow réwnolegty do jezdni

Wschodni odcinek jezdni i chodnikow ul. Ks. Witolda posiada nawierzchnie z kostki kamiennej 9/11.
Zachodni odcinek jezdni ulicy Ksiecia Witolda posiada nawierzchnie z kostki kamiennej 18/20

Most Pomorski Poludniowy

Most Pomorski Potudniowy znajduje sie w ciggu ul. Pomorskiej bedacej droga klasy Z. Stanowi wazne
potgczenie centrum z pétnocnymi czesciami miasta. Rozpietosci przeset przedmiotowego mostu w
swietle wynoszg 18,20 m + 20,20 m + 18,20 m.

Posiada dwa pasy ruchu rozdzielone dwutorowg linig tramwajowg z obustronnym chodnikiem. £gczna
szerokos$¢ wynosi 18,00 m, tj. ok. 11 m jezdnia z torowiskiem i 2x3,5 m chodnik.

Droga przebiega na odcinku prostym, po czym wigcza sie w skrzyzowanie z ul. Grodzkg, ul. Nowy
Swiat i Odrzanska.

Nawierzchnia jezdni w ciggu obiektu w wigkszosci jest wykonana z kostki brukowej, natomiast w



czesci skrzyzowania jest asfaltowa. Stan techniczny nawierzchni na obiekcie jest niedostateczny -
wystepujg liczne nieréwnosci spekania i ubytki materiatu.

W ul. Grodzkiej znajduje sie torowisko jednotorowe zabudowane kostkg kamienng z jazdg na kierunku
wschod — zachdd z relacjg w kierunku pétnocnym na Mosty Pomorskie, natomiast w ul. Nowy Swiat
znajduje sie torowisko dwutorowe o rozstawie 2,9 m, zabudowane kostkg kamienng z relacjg w
kierunku pétnocnym na mosty Pomorskie. Na moscie znajduje sie torowisko dwutorowe o rozstawie
zawezonym 2,7 m, zabudowane nawierzchnig asfaltowg, wydzielone z jezdni za pomocg znakow
poziomych. Zjazd z mostu jest wytgcznie w prawo w ul. Nowy Swiat.

tuki wjazdowe na most i zjazdowe z mostu obecnie posiadajg nienormatywne promienie o
wartosciach ponizej 20 m, a w torze na kierunku z Grodzkiej na most tuk za rozjazdem ma promien 16
m.

Chodniki na terenie objetym niniejszym opracowaniem wykonane sg z nawierzchni bitumicznej,
zabezpieczone kamiennymi balustradami z piaskowca o wysokosci okoto 1,1 m.

Realizacja robét objetych przedmiotem zaméwienia wymaga w szczegdlnosci:

o realizacji robot w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze, STWIOR i warunki w nich zawarte,
zatwierdzone przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan, w tym badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych (ST) oraz Planem kontroli badan dla przebudowy odcinka sieci
cieplnej a takze prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania
obmiaréw ilosci wykonywanych robét,

e utrzymanie nawierzchni chodnikéw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania
budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy,
zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

e sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego
zasobu geodezyjnego,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

e przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego , ktéry ma
zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania placu budowy, badania materiatow, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koncowego
robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami,

e sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan,

e sprawowania nadzoru saperskiego

e udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robét budowlanych

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski, powotujgc do tego Zespdt Nadzoru (Inzynier Rezydent),
nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy



1.5.3. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zamowienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.6. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.

f)

Wykonanie robot budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia powinno byc¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie: opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWIiOR oraz przedmiarami
robot,
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzgcych
w sktad zamoéwienia, jak réwniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktére mogag by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
zamowienia.
Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania osob, ktérym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca udostepni OPZ osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowac prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.
Decyzje z art. 40 ppkt 2 umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Ustawy nr
14 poz. 60 z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych.

v" Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania zestawienia obejmujgcego elementy
zajecia pasa drogowego przez sieci i urzgdzenia niezwigzane z obstugg pasa
drogowego (zarowno dla urzadzen przebudowywanych, jak i nowo budowanych).
Nalezy w tabelaryczny sposéb wykaza¢ powierzchnie rzutéw poziomych urzadzen -
sieci i obiektéw budowlanych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, ktore zostaly przewidziane do umieszczenia w pasie
drogowym decyzjg z art. nr 39. ust. 3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pézniejszymi zmianami. W opracowaniu nalezy zestawi¢ dla kazdej
sieci i urzgdzenia: dlugos¢, powierzchnie zajecia terenu z uwzglednieniem rodzaju
nawierzchni i podziatu geodezyjnego nieruchomosci. Wykonane zestawienie bedzie
podstawowym materiatem wyjSciowym do pozyskania decyzji zgodnej z art. 40 ustawy
o drogach publicznych.

v" Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa
drogowego wraz z naliczeniem optaty przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 40 ust.2,
pkt 2) ustawy o drogach publicznych wytgcznie dla sieci TAURON DYSTRYBUCJA
S.A., PSG sp. z 0.0.,, FORTUM Power and Heat Polska. W przypadku pozostatych
gestorow sieci nalezy wystosowa¢ do nich odpowiednie pismo informujgce o
spoczywajgcym, na nich obowigzku uzyskania ww. decyzji, przekazujgc je rowniez do
wiadomosci zarzadcy pasa drogowego tj. Zarzgdu Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu i Wroctawskich Inwestycji. W pismie tym nalezy przekaza¢ gestorowi sieci
informacje o fakcie posiadania przez WI Sp. z o. o. przekazanego przez Wykonawce
zestawienia wymienionego w punkcie 1.

v Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w punkcie 2, Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym date, od ktérej zarzadca drogi bedzie naliczat optate za zajecie
pasa drogowego zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcegdo.
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g) Wykonawca w razie potrzeby urzgdzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na
wiasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od przekazania placu budowy.

h) Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze
budowy tgcznie z odtgczeniem rozbiorkg wszystkich drog dojazdowych i parkingdw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéow i
urzgdzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokonaé w terminie 14 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

i) Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terenow.

i) Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

k) Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, przechowaé i zabezpieczy¢ majatek
Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejace oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem do
OPZz

I)  Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjng

m) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,
nalezy:

a) Zapewni¢ biezagcg obstuge geodezyjng fgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich
robot zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego
b) Wykona¢ analize wptywu robot budowlanych na stabilnos¢ punktow osnowy poligonizacii
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego stosowne oswiadczenie na
pismie);
c) Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowaé i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie;
d) Dla punktow, ktére w wyniku realizacji inwestyciji muszg ulec likwidacji nalezy:
v' Opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposodb, azeby byty spetnione kryteria
doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacij;
v Uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacie Zarzgdu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego;
v' Odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego
v' Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich
wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych
aktualizacji uzytkéw) i przekaza¢ do Zarzgdu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego,

e) Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
bedacych skutkiem prowadzenia tych robét ( z winy Wykonawcy), Wykonawca zobowigzany
jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren
bedacy dotychczas w uzytkowaniu oséb trzecich, do przywrécenia go do stanu poprzedniego,
odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;

f) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnieh
administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia i
konserwaciji catosci Robot zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren
na konto jednostek UM Wroctaw

g)Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren wykona szczegolowg inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego.

h)Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robét objetych zamoéwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ Polskim Normom, wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

i) Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami
technicznymi zatgczonymi przez Zamawiajgcego. Dane okreslone w w/w dokumentach bedg
uwazane za wartodci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzgdzen i elementéw budowli muszg
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by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie moga
przekraczac okreslonego przedziatu tolerancji.

j) Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w
akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

k) Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu
robét powinny by¢ nowe i nieuzywane, (wyjatek stanowi kostka kamienna z odzysku, ktéra
powinna by¢ zastosowana na sciekach oraz na obu wlotach ulicy Ksiecia Witolda),
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Wytycznych,
powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i projektéw wykonawczych. Materiaty
powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego/Inzyniera przed ich wbudowaniem. Materiaty
winny posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego. Sktadowanie materiatbw powinno by¢é zgodne z zaleceniami
producentéw tych materiatdéw. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow i
wyrobow budowlanych ponosi odpowiedzialno$¢é Wykonawca.

I) Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg wszystkich odpadow powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r.
poz. 21).

m) Odpady z rozbiorki: Przy realizacji przedmiotowego zamdéwienia odpadami sg materiaty
pochodzgce z rozbiorki (z wyjgtkiem materiatdbw kamiennych, elementéw stalowych,
elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku)
oraz urobek z robét ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
wysypisko lub usunie na swéj koszt np. w ramach odwodnienia wykopow. Koszty transportu
odpadéw oraz opfaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i
odprowadzaniem wod ponosi¢ bedzie Wykonawca.

n)Materiat z rozbiérki: Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z materiatem z rozbi6rki
pochodzgcym z drég, obiektéw budowlanych i budowli (w szczegdlnosci materiat kamienny,
kostka, krawezniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak stupy
oswietleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i ztom stalowy, zeliwny, metali kolorowych), na ktérych
prowadzone sg roboty objete przedmiotem umowy, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 15/09
Dyrektora ZDiUM we Wroctawiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie koszty zwigzane z
dostosowaniem dziatarh Wykonawcy do zasad wskazanych w ww. zarzgdzeniach, uznaje sie
za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do dokonania takiej
Czynnosci.

0)Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodnié z wiascicielem sieci.

W przypadku sieci, ktorych witascicielem jest MPWiK SA nalezy stosowac zasade, ze
ztom stalowy po zdemontowaniu sieci przechodzi na wilasnos¢ Wykonawcy,
Wykonawca zakresu MPWiK SA uwzgledni w ofercie koszt oddania ztomu z sieci
MPWiK do uprawnionego odbiorcy.

W przypadku sieci, ktorych witascicielem jest FORTUM nalezy stosowaé zasade, ze
odpady po zdemontowaniu sieci przechodza na wtasnos¢ Wykonawcy, Wykonawca w
ramach Zadania nr 1 uwzgledni w ofercie koszt oddania odpadéw budowlanych do
uprawnionego odbiorcy.

p) Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz podwykonawcy,
ktérzy w ramach niniejszego zamoéwienia bedg transportowa¢ odpady, powstate w
wyniku prowadzonych roboét rozbiérkowych lub robot ziemnych, zobowigzani bedg do
posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie transportu odpadéw
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz.
21).

g) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce srodowiska naturalnego



r) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

s) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

t) Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie przedmiotu zamodwienia.

u) Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykonaé po
wczesniejszym poinformowaniu wiascicieli lub administratoréow tych obiektéw.

v) Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem
wiascicieli lub zarzgdcow tych sieci.

w) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac, w szczegdlnosci robét ziemnych Wykonawca
powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji. Na
planach sytuacyjno-wysokosciowych oraz na profilach oznaczono zidentyfikowane
kolizje, przewody do przepiecia, do przetozen, do likwidacji. Nie wyklucza to istnienia
innych kolizji - zainwentaryzowanych btednie lub niezainwentaryzowanych - w zwigzku
z tym, konieczne bedzie stosowanie przekopow kontrolnych poprzecznych celem
lokalizaciji i unikniecia uszkodzenia istniejgcych instalacji.

x) W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy
réwniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robot dojazd do posesji Uzytkownikom oraz
stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania
ich przez pieszych, nalezy zamontowac¢ kfadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg
no$ng, pomostem i poreczami.

y) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Umowg. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie = dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie bedg gwarantowac
zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajgcego do
Robot.

z) Transport materiatéw do terenu budowy powinien odbywac sie zgodnie z przepisami
ruchu drogowego, przepisami BHP i zaleceniami producentéw materiatow oraz
srodkow transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym
muszg odpowiadac przepisom ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na



wlasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.
aa) Wykonawca zobowigzany bedzie do organizowania Rad Budowy, zwigzanych z
realizacjg Zadania nr 1, Zadania nr 2 oraz Zadania nr 3. o ile nie zaistniejg inne
ustalenia. Wszelkie protokoty bedg sporzgdzane przez Wykonawce w ciggu 3 dni
roboczych i bedg akceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Po akceptacji przez
Inzyniera i Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do
rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 3 dni roboczych.
Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzgce dla Wykonawcy i
Zamawiajgcegdo.
bb) Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania raportow miesiecznych i
dziennych zgodnie z warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i
elektroniczne;j.
cc) Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot oraz program
zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych,
projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
wszelkg odpowiedzialnosé, za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow
robot wechodzgcych w sktad zadania budowlanego. Odpowiedzialnosc¢ ta dotyczy m.in.
doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementéw roboét oraz
wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdézniej niz w czasie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany,
bezposrednio po zakohczeniu kazdego odcinka robét, uzyskaé u Inspektora Nadzoru
wymagane potwierdzenia odbioréw robdt zanikowych oraz uporzgdkowac teren tak,
aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.
dd) Wykonawca zapewni zaplecze budowy (lokalizacja zaplecza budowy pozostaje w
gestii przysztego Wykonawcy robét budowlanych) i udostepni Zamawiajgcemu:
Dla Zadania nr 1
a) 2 pomieszczenia biurowe o dobrym standardzie o powierzchni ok. 15 m2, (systemem
klimatyzacji) wraz z instalacjg elektryczng oraz linig telefoniczng
b) minimum 4 kompletéw biurek z kontenerami (3-4 szuflady) o wymiarach 140x80,
¢) minimum 2 szafy petne zamykane na klucz o wymiarach minimum 180x40x80,
d) minimum 6 krzeset obrotowych
Dla Zadanianr2i3
a) 3 pomieszczenia biurowe o dobrym standardzie o powierzchni ok. 15 m2, (systemem
klimatyzacji) wraz z instalacjg elektryczng oraz linig telefoniczng,
b) minimum 8 kompletéw biurek z kontenerami (3-4 szuflady) o wymiarach 140x80,
¢) minimum 8 szaf petnych zamykanych na klucz o wymiarach minimum 180x40x80,
d) minimum 8 krzeset obrotowych
Ponadto dla obu zadan:
a) Sale konferencyjng odpowiedniej wielkosci i wyposazeniu w celu przeprowadzenia Rad
Budowy, Narad koordynacyjnych
b) Dostep do Internetu o nastepujgcych parametrach: fgcze symetryczne o minimalnej
przepustowosci 2 Mb/s zaréwno w pasmie od i do abonenta oraz zewnetrzny adres IP
do dyspozycji Zamawiajgcego (dopuszczalny jest zmienny numer). Wykonawca
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zapewni router sprzetowy segmentu SOHO wyposazony w funkcje NAT, IPsec, PPTP
pass through oraz WiFi z funkcjami zabezpieczen WPA2. Router powinien posiadac
przynajmniej 4 porty Ethernet.

c) Sieciowe, laserowe urzadzenie wielofunkcyjne, wylgcznie do dyspozycji zespotu
nadzoru, realizujgce drukowanie, skanowanie, kserowanie oraz faksowanie. W
stwierdzeniu urzgdzenie sieciowe rozumie sie wykonywanie wydrukow z komputeréw
podigczonych w sie¢ oraz wykonywanie skanowania dokumentéw na komputery
bedgce w sieci (skan na e-mail, skan na SMB, skan FTP). Urzadzenie powinno
posiada¢ parametry nie gorsze niz: wydruk 25 str./min, dwie szuflady A3 i A4, funkcje
drukowania i skanowania w kolorze, dupleks, automatyczny podajnik dokumentéw do
formatu A3 wigcznie z automatycznym obracaniem. Na czas trwania kontraktu cata
obstuga oraz dostarczanie materiatéw eksploatacyjnych spoczywa na Wykonawcy,

d) W przypadku, gdy ukfad pomieszczen lub inne czynniki uniemozliwig transmisje
radiowg WiFi koniecznym stanie sie zapewnienie potgczen kablowych. W opisanej
sytuacji Wykonawca zapewni wykonanie przewiertow/otworéw i poprowadzenie kabli
logicznych sieci Ethernet w kat. 5E zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego. Ocena
mozliwosci realizowania transmisji radiowej zostanie wykonana przez Zamawiajgcego.

e) Pomieszczenie sanitarne:

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ w sposéb staty srodki higieniczne (reczniki
papierowe, papier toaletowy, mydto, ptyn do mycia naczyn).

f) Minimum 4 miejsca parkingowe dla Zadania nr 1

g) Minimum 8 miejsc parkingowych dla Zadanianr2i3

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w pomieszczeniach czystosci, biezgcego
utrzymania, konserwacji i napraw przekazanego zaplecza wraz z wyposazeniem.
Zaplecze (kazde pomieszczenie przeznaczone do statego pobytu ludzi — w domysle nie
dotyczy pomieszczen higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno by¢ wyposazone w
system zapewniajgcy utrzymanie wtasciwej dla komfortu pracy temperatury — w sezonie
»grzewczym” grzejnikow, w sezonie letnim klimatyzatoréw.
W pomieszczeniach biurowych Wykonawca zapewni wieszaki ubraniowe.

ee) Sposob zatrudnienia osob do realizacji zamowienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz 1666) przez wykonawce lub jego
podwykonawcéw, osobe lub osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

prowadzenie korespondenciji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) z Zamawiajgcym

wykonywanie rysunkéw wg. szkicéw dostarczonych przez projektantéw/pracodawcy

dokonywanie pomiaréw geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie

wykonywanie robot rozbidrkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodnikow, drogi

rowerowej i torowiska oraz elementéw wyposazenia mostu

wykonanie robét ziemnych

wykonanie robot podwodnych

wykonanie remontéw przyczotkdw, konstrukciji mostu

wykonanie robét izolacyjnych

wykonywanie rob6t brukarskich

wykonywanie robot na wzmocnieniu scian budynkow ( rogatek)

wykonywanie robot polegajgcych na wykonaniu podbudowy jezdni, chodnikéw, drogi

rowerowej i torowiska

wykonywaniu robot polegajgcych na potozeniu nawierzchni asfaltowej
. wykonanie robét konserwatorskich

wykonywaniu robét regulacji wpustéw, studni, zaworow

wykonywanie robot przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego w tym roboét

sygnalizacji $wietlnej
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p. wykonywanie robot zwigzanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnych (wod-kan-
gaz, kanalizacja deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, mkt,),
elektroenergetycznych (oswietlenie, iluminacja)

wykonania robo6t na trakcji tramwajowej

wykonanie robot instalacyjnych,

wykonywanie robot na sieci trakcyjnej

wykonywania prac spawalniczych,

wykonywanie robot inzynieryjnych ($cianki szczelne, $ciany szczelinowe, palisada z kolumn
jet-grouting),

V. wykonywanie prac na czynnej sieci cieptownicze;j,

w. wykonywanie robot konstrukcyjno-budowlanych,

X. wykonanie robét dotyczgcych zieleni (Scinanie, karczowanie, nasadzen i pielegnaciji)

c o =sQ

1.7. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.7.1. Wskazniki powierzchniowe i ilosciowe

Szczegodtowy zakres robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa Mostow Pomorskich wskazany jest w
opracowanej dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 1

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcg dokumentacjg projektowa:
Zadanie nr 1

Przetozenie sieci cieptowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego potudniowego
nad Odra pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budowg komory
startowej i komory odbiorczej we Wroctawiu

Nazwa opracowania

Projekt budowlany: przebudowy odcinka sieci cieplnej o srednicach 2xDN700 (2x711/900) /
2x2xDN600, 2xDN10 (2x168,3/250) utozonej na i w rejonie zabytkowych Mostach
Pomorskich we Wroctawiu, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i gazowej g200/g225,
budowa: kabla komunikacyjnego, zasilajgcego, sterowniczo-pomiarowego dla potrzeb sieci
cieptowniczej i przytgcza kanalizacyjnego ogolnosptawnego k150

Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlanych

Projekt wykonawczy przebudowy odcinka sieci cieplnej o srednicach 2xDN700
(2x711/900)/2x2xDN600, 2xDN10(2x168,3/250) utozonej na i w rejonie zabytkowych
Mostach Pomorskich we Wroctawiu, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i gazowej
g200/g225, budowa: kabla komunikacyjnego, zasilajgcego, sterowniczo-pomiarowego

dla potrzeb sieci cieptowniczej i przytgcza kanalizacyjnego ogdlnosptawnego k150 — branza
konstrukcyjno-budowlana

Projekt wykonawczy przebudowy odcinka sieci cieplnej o srednicach 2xDN700
(2x711/900)/2x2xDN600, 2xDN10(2x168,3/250) utozonej na i w rejonie zabytkowych
Mostach Pomorskich we Wroctawiu, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i gazowej
g200/g225, budowa: kabla komunikacyjnego, zasilajgcego, sterowniczo-pomiarowego

dla potrzeb sieci cieptowniczej i przytgcza kanalizacyjnego ogélnosptawnego k150 — branza
instalacyjna

Projekt wykonawczy przebudowy odcinka sieci cieplnej o srednicach 2xDN700
(2x711/900)/2x2xDN600, 2xDN10(2x168,3/250) utozonej na i w rejonie zabytkowych
Mostach Pomorskich we Wroctawiu, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i gazowej
g200/g225, budowa: kabla komunikacyjnego, zasilajgcego, sterowniczo-pomiarowego

dla potrzeb sieci cieptowniczej i przytgcza kanalizacyjnego ogélnosptawnego k150 — branza
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elektryczna i AKPIA
Projekt budowlany przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.,
Projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
Projekt odbudowy nawierzchni dla przetoZzenia odcinka sieci cieplnej o srednicach 2xDN
(2x711/900)/2x2xDN500, utozonej na zabytkowych Mostach Pomorskich we Wroctawiu,
przetozenia sieci gazowej g225 i budowy przytgczy kanalizacyjnych 2xk150,
Projekt wykonawczy przetozenia istniejgcej sieci cieptowniczej zlokalizowanej na Mostach
Pomorskich we Wroctawiu — sie¢ trakcyjna tramwajowa.
Opracowania  Uzupetniajgce, niebedgce  Projektem  budowlanym  ani Projektem
wykonawczym, o tresci majgcej wptyw na ocene przez Wykonawce sytuacji na Terenie
Budowy, zakresu Rob6t oraz wymagan Zamawiajgcego, obejmujgce w szczegoélnosci:

e Operat wodno-prawny dla przetozenia istniejgcej preizolowanej sieci cieptowniczej
2xDN700(2x711/900), utozonej na zabytkowych Mostach Pomorskich we Wroctawiu,

Operat wodno-prawny na rozbiorke przebiegajgcej nad rzekg Odrg sieci cieptowniczej
utozonej na zabytkowych mostach Pomorskich we Wroctawiu

Opinia geotechniczna dla przekroczenia rzeki Odry w okolicy ,Mostéw Pomorskich”,

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie
podfoza terenu pod projektowane przekroczenie przewiertem sterowanym rzeki Odry w
okolicach Mostéw Pomorskich we Wroctawiu,

Plan kontroli i badan dla przebudowy odcinka sieci cieplnej,
Specyfikacja materiatowa — rury preizolowane
Dokumentacja uzupetniajgca-zmiany uzbrojenia terenu

PZT - repery

Przedmiary robot

Zadanie nr 2 Przebudowa Mostéw Pomorskich — zakres Gmina Wroctaw

Most Pétnocny i Srodkowy

Nazwa opracowania

Projekt budowlany podstawowy i zamienny
Specyfikacje Techniczne

Projekty Wykonawcze

Branza drogowa

Przebudowa torowiska tramwajowego
Przebudowa Mostu Pomorskiego i Srodkowego
Przebudowa Mostu Pomorskiego Pétnocnego
Program prac konserwatorskich

Przebudowa sieci wod-kan-gaz-co

Likwidacja sieci wodociggowej

Sieci elektroenergetyczne

Likwidacja sygnalizacji Swietlnej

Sygnalizacja ITS

Trakcja

Oswietlenie uliczne




Budowa Miejskiego Kanatu Technologicznego i przebudowa kanalizacji kablowej Orange

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych Tauron Ekoenergia

Inwentaryzacja zieleni

Projekt zieleni

Docelowa organizacja ruchu

Przedmiary robot

Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej

Most Potudniowy

Nazwa opracowania

Projekt budowlany

Specyfikacje Techniczne

Projekty Wykonawcze

Branza drogowa

Branza mostowa

Branza architektoniczna

Branza sanitarna

Gaz

Kanalizacja deszczowa

Przytacza wod-kan do rogatek

Instalacje wewnetrzne

Likwidacja wodociagu

Branza elektryczna

Przebudowa sieci elektroenergetycznych

Sie¢ zasilajgca wraz z instalacjami wewnetrznymi dla rogatek

Zasilanie i sterowanie rozjazdow tramwajowych

Sygnalizacja swietlna

Sie¢ trakcyjna tramwajowa

Oswietlenie drogowe

lluminacja

Branza telekomunikacyjna

Przebudowa sieci teletechnicznych oraz budowa MKT

Branza inzynieria ruchu

Organizacja ruchu docelowego

Programy prac sygnalizacji w trybie lokalnym i systemowym

Zielen

Opinia geotechniczna

Projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej

Zatozenia realizacji inwestycji z harmonogramem robot

Inwentaryzacja majgtku drogowego

Program badan konserwatorskich

Przedmiar robot

Zadanie nr 3

Dokumentacja dotyczgca zakresu MPWiK znajduje sie w dokumentacji dotyczgcej zadania nr 2. W

ramach zakresu Wykonawca zobowigzany jest do:

Przebudowy sieci wodociggowej od W11 do W16
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o Likwidacji odcinkow sieci wodociggowej
¢ Budowa kanalizacji deszczowej

Kwestie podziatu zadah pomiedzy Gmine Wroctaw a MPWiK regulujg zatgczone do OPZ przedmiary
robét.

UWAGA
W bliskim sgsiedztwie inwestycji prowadzone sa/bedg prace przy realizacji nastepujgcych zadan:

1. Budowa centrum mieszkalno — ustugowego Bulwary Ksigzece,

2. Przebudowa pasa drogowego ulicy Ksiecia Witolda wraz z niezbedng infrastrukturg

3. Budowa gazociggu wzdtuz ul. Ks. Witolda

4. Przebudowa sieci sanitarnych

a) Odcinek sieci kanalizacyjnej DN 320 w ul. Ksiecia Witolda przebiegajacy przez Most Pomorski
(odcinek okoto 60 m, w tym zaprojektowany odcinek od ul. Ks. Witolda do S7) MPWiK SA
wymienia we wilasnym zakresie. W zwigzku z tym Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
harmonogramie 3 tygodnie na wykonanie prac przez gestora sieci. Wykonawca zobowigzany
jest o poinformowanie MPWiK SA z miesiecznym wyprzedzeniem o terminie, w ktdrym moze
rozpoczg¢ prace.

5. Przebudowa sieci elektroenergetycznych na przez TAURON Dystrybucja S.A. W zwigzku z tym
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w harmonogramie termin na wykonanie prac przez gestora
sieci. Wykonawca zobowigzany jest o poinformowanie TD S.A. z miesiecznym wyprzedzeniem o
terminie, w ktérym moze rozpoczac¢ prace

6. Wykonawca na styku z realizowang przebudowg ulicy Ksiecia Witolda ma obowigzek
skoordynowac wzor nawierzchni oraz rodzaj materiatéw kamiennych m.in. kolor i struktura ptyt

7. Po oczyszczeniu stalowych konstrukcji mostu Pétnocnego i Srodkowego nalezy wykonaé
inwentaryzacje uszkodzen a w razie potrzeby autor opracowania dokumentacji dostosuje projekt
wykonawczy do aktualnego w czasie wykonywania robot stanu konstrukciji

8. Po $&ciggnieciu nawierzchni z mostu Potudniowego powiadomié projektanta, ktéry po
inwentaryzacji w razie potrzeby dostosuje projekt wykonawczy do aktualnego w czasie
wykonywania robot stanu konstrukgji

9. W przypadku kanalizacji telekomunikacyjnych zachodzi mozliwos¢ zinwentaryzowania na etapie
robot budowlanych dodatkowych kabli nieujetych w dokumentacji projektowej z uwagi na ich
wciggniecie do istniejgcej kanalizacji po zakonczeniu opracowania dokumentacji projektowe;.

10. Wykonawca ma réwniez obowigzek informowania i koordynowania dziatan z Wodami Polskimi
w zwigzku z zamykaniem $luzy.

W przypadku pkt 4-5 decydentem czasu i terminu realizacji poszczegolnych zadan jest Wykonawca

przedmiotowego zadania

1.7.3. Wskazniki jakosciowe

Wskazniki jakosciowe poszczegdinych dokumentéw, ustug, robdt i elementéw, sktadajgce sie na
planowang inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy czy tez podgrupy w niniejszym OPZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych Polskim Prawem.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania innych niz wskazane w OPZ rozwigzan, ktore jego
zdaniem sg uzyteczne ze wzgledoéw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczgcej materiatow lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane
dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiadac
aktualng krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg bgdz z aprobatg techniczng.

Oferowane materiaty lub urzadzenia powinny posiadaé wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzajgce spetlnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatow.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu terenéw sasiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy
samodzielnie, wikasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia przylegtych do terenu budowy obiektéw budowlanych

- zabezpieczenia terenu budowy od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.  Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i w specyfikacjach technicznych,

- technologia i jako$¢ wykonywania robét,

- czestotliwosc¢ i systematycznos¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych materiatow
i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i obowigzujgcymi
normami,

- kontrole prac spawalniczych zgodnie z Planem kontroli i badan dla przebudowy odcinka sieci
cieptowniczej

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznosé:

» uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

* receptury betonu;
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* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;

* sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami niniejszego
OPZ.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego i
dendrologicznego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowie umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja budowy musi odbywac sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i podlegajace zakryciu. Odbidér czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia wiasciwych materiatéw,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w normach i
Warunkach Technicznych. Dtugos¢ odcinkéw instalacji, podlegajgcych odbiorom czesciowym, nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlegac bedzie m.in.:

e wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociagi i inne
sieci podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania
odpadow wraz z dokumentami uprawniajgcymi dany podmiot do odbioru odpaddéw,

e utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej

¢ wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej

e wykonanie montazu armatury, obiektéw wykonanie zasypki wykopéw wraz z zageszczeniem do
WYySOKOSCi

Dla Zadania 1 odbiorowi czesciowemu podlega¢ bedg obiekty kompletnie wykonane i sprawdzone
elementy robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. W zakresie przetozenia sieci cieptowniczej odbiorowi czesciowemu podlega
wytgcznie zakonczony element robét/obiekt wskazany w tabeli elementéw scalonych przedmiaru
robot wraz z wykonaniem prob i sprawdzen okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych i opracowaniach uzupetniajgcych, ze szczegdlnym uwzglednieniem Planu kontroli i
badan.

Odbior koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
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Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

Przy odbiorze kohcowym sprawdzeniu podlegac beda:

o zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,

. aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

° kompletnos¢ dokumentow.

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robét i gotowosci do odbioru koncowego
lub w innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem
ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez
niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robot winien potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych,
zgodnie z umowa.

W skiad operatu kolaudacyjnego sporzgdzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego,
winny wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:
- Stosowne oswiadczenie kierownika budowy/robét, o ktéorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caty okres petnienia funkcji oraz decyzja
0 pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych wraz z zatgczonym projektem budowlanym.
W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych w stosunku do rozwigzanh
projektowych nalezy dotgczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze
sg to zmiany nieistotne lub kopie zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu
budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze
Zmianami.
- Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez kierownika
budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta ,zmiany
naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”
- Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robét budowlanych i sieciowych,
sporzadzony na bazie roboczych szkicéw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika
budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedgcy podstawg opracowania charakterystyki sieci i
wyliczenia rzutdéw sieci, zawierajgcy nastepujgce, czytelne informacije:

— przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i spadkami (studnie,

trojniki, kaskady, armatura, wezly itp.)

— o0znaczenia numeryczne weziéw, studni, trojnikéw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)

— materiat, Srednice, dtugosci (dla kanatu réwniez spadki) miedzy punktami charakterystycznymi

— zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych srednic oraz iloci studni i armatury. Na

ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i klauzulg: "wykonano
zgodnie z projektem".
Ponadto:

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajgce:

materiat, sSrednice i dlugosci poszczegolnych sieci

rodzaj, srednice i ilosci armatury
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materiat, srednice i ilosci studzienek i urzgdzen
Protokoty badan geotechnicznych no$nosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki
Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki
Protokoty odbioréw préb szczelnosci
Protokoty wpie¢ sieci do sieci czynnej
Karty przekazania odpadoéw i zdania ztomu z demontazu.
Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét
Dokumenty zastosowanych materiatdw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, swiadectwa jakosci, atesty itp.)
Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw.
Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: cieptocigg kolorem
fioletowym, wodocigg kolorem niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brgzowym,
kanat deszczowy kolorem zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. . Mapy winny by¢
ztozone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢ ponumerowane
i opisane, a teczka winna mie¢ spis zawartosci. llos¢ map: 6 oryginaty, 4 kolorowe kopie i 2 ptyty
CD w pliku rdl, dgn, badz cit.
W czesci dotyczacej sieci cieptowniczej mape w wersji elektronicznej powinna mie¢ format
programu MICROSTATION.
Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD — szt. 2
skartowana zgodnie z instrukcjg ,Opis technologii kartowania branzowej sieci wod-kan dla
MPWiK Wroctaw.
Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu:
Dla Zadania nr 1 w formie papierowej w czterech kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie
elektronicznej (2 ptyty CD) ze skanami w pliku pdf
Dla Zadania nr 2 w formie papierowej w czterech kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie
elektronicznej (2 ptyty CD) ze skanami w pliku pdf.,
Dla Zadania nr 3 w formie papierowej w 1 egz. i w formie elektronicznej (1 ptyta CD) ze skanami
w pliku pdf
Tabele, zestawienia w wersji excel z rozszerzeniem xls. Zeskanowac nalezy egzemplarz zawierajacy
oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych segregatorach i
twardych teczkach zaopatrzonych w szczegotowy spis zawartosci, umozliwiajgcy szybkie
zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetniaC¢ czcionkg nie
mniejszg niz ,Arial 11". Spis tresci winien by¢ podzielony na dzialy, pogrupowane zgodnie z w/w listg
dokumentéw. Kazdy dziat winien posiadac spis tresci. Przed gidéwnym spisem tresci nalezy umiesci¢
strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe,
Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robot, Projektant, Inspektor nadzoru,
okres realizacji itp.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla kazdego zadania inwestycyjnego, na ktore
uzyskano pozwolenie na budowe. Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z
przepisami prawa, Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur odbiorowych i
uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji
warunkujgcych to dopuszczenie).
Wykonawca zrealizuje i ukohczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie
wszystkie wady w Robotach.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia Zamawiajgcego.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Szczegétowg Specyfikacja Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacijg
techniczna.

Wykonawca we wlasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadéw wraz z
utylizacjg zgodng z przepisami ochrony srodowiska.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robdt bedag
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Zrealizowanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatdbw i sprzetu
nalezgcych do Wykonawcy.

W ramach udostepnienia placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy czes¢ terenu
niezbednego do wykonania inwestycji. Teren, na ktérym ma zostaé wykonana inwestycja ma
zapewniony dojazd drogowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje przytgcza do placu budowy, w tym punkty poboru wody
i energii elektrycznej.

Materiaty budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robé6t budowlanych muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych przez
Projektanta. Stosowane materialy budowlane muszg by¢ wlasciwie oznaczone i powinny posiadac:
certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje zgodnosci
producenta z polskg normg lub aprobatg techniczna, wzglednie certyfikat na znak bezpieczehstwa
(jesli wyrob znajduje sie na liscie wyrobow, ktdre podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji) W
przypadku materiatdw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie posiadat dokumenty, ze
zostaly one uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

2.3 Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi Budowy
plac budowy. Obowigzek zgtoszenia robot i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgce;j
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w
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sposéb czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci
e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robot
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
e daty wstrzymania robét z podaniem powodu
e zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
e zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
e dane dotyczgce materiatébw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecern Wykonawcy
robot.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz dokumentacje projektowa,
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego
Robét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzgdzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca
wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne
budowy oraz tablice informujgce o zrédtach finansowania inwestycji (zgodnie z wytycznymi), ktérych
tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne budowy, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktows.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikoéw, spotecznoéci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu i ciggdéw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji
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ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP, majagc przede wszystkim
na wzgledzie bezpieczehnstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzié¢
dodatkowe zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt wszelkich prac
zabezpieczajacych i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami_BHP, ochrony
przeciwpozarowej i powszechnie przyjetymi zasadami oraz wynikajace z zasad, okreslonych w
Instrukcji bezpieczenstwa — ,0gdlne wymagania FORTUM w zakresie BHP i Ochrony
Srodowiska (EHS) dla Wykonawcow”.

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane
z zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z przepiséw techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetniaC réwniez oczekiwania
funkcjonalne Zamawiajacego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢
uprzatniety i doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszag
spetnia¢ wymaog wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

2.5. Wymagania dotyczace wykonywania robét

2.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy
Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2.5.2. Ogodlne zasady wykonania Robot

Wykonanie robot powinno byé zgodne z dokumentacja wykonawczg przekazang przez
Zamawiajgcego, a w przypadku opracowania przez Wykonawce dokumentacji zamiennej z
zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z

wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na

celu stosowanie przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

2.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

2.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzgdzen znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych ujetych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wynikajgce z zasad, okreslonych w Instrukcji bezpieczenstwa —
,Ogolne wymagania FORTUM w zakresie BHP i Ochrony Srodowiska (EHS) dla Wykonawcow”.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

2.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.5.9. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.5.10. Materialy

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie swiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Powyzsze nalezy przedtozy¢ w formie uzgodnionej z Inzynierem dla danego Zadania

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranc;ji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatbw 2z danego Zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikaciji
technicznych w czasie postepu Robot.

2.5.11. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

szczegobty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob
Wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
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Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Planem kontroli i badan oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatbw oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczne;.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezel
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

2.5.12. Branzowy odbior roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje techniczne

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu

o Recepty i ustalenia techniczne

e Dziennik Budowy

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ oraz
Planem Kontroli i badan,

o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e Opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

e Sprawozdania techniczne

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawierac beda:

e Zakres i lokalizacje wykonanych rob6t

o Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
o Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot

o Date rozpoczecia i zakorhczenia robot

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz opracowaniach uzupetniajgcych.

2.6. Wymagania dotyczace nadzoru

2.6.1. Archeologicznego i konserwatorskiego

Przetozenie sieci cieptowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu Pomorskiego potudniowego
nad Odrg pod dno rzeki z wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budowa komory

startowej i komory odbiorczej we Wroctawiu

Dla powyzszej inwestycji uzyskano:
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e Pozwolenie konserwatorskie — Miejski Konserwator Zabytkéw — decyzja nr 288/2016 z dn.
17.03.2016r.

e Pozwolenie konserwatorskie — Miejski Konserwator Zabytkéw — decyzja nr 302/2016 z dn.
24.03.2016r.

e Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych - Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw — decyzja nr 298/2016 z dn. 04.02.2016r.

e Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych - Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow — decyzja nr 2674/2018 z dn. 29.11.2018r.

Most Pomorski Péinocny

Most Pomorski Pétnocny zostat wybudowany w 1930r. i jest zabytkiem wpisanym do rejestru pod nr
341/ Wm w dniu 15.10.1976r

Na catej dtugosci obiektu na zewnetrznych krawedziach zaprojektowano wymiane balustrad z
istniejgcych na nowo projektowane o wygladzie identycznym jak istniejgce balustrady na moscie
Srodkowym. Ksztatt oraz kolorystyke balustrad przyjeto zgodnie z wytycznymi Miejskiego
Konserwatora Zabytkow (RAL6020).

Konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ stosujgc piaskowanie do wszystkich ich czesci. Wymagany
stopien czystosci: Sa 2,5 wg PN ISO 8501-1.

Nastepnie wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej ustroju nosnego

wg PN-EN ISO 12944-5 (RAL 7044).

Przyczofki i podpory zaréwno w czesci betonowej jak i z okfadzing kamienng poddane zostang
pracom konserwacyjnym, polegajgcym na oczyszczeniu powierzchni zewnetrznej oraz uzupetnieniu
ubytkéw. W czesci betonowej podpor na catej ich powierzchni nalezy wykonac¢ odtworzenie otuliny
systemowymi zaprawami PCC Il po wczesniejszym usunieciu skorodowanego betonu i
zabezpieczeniu odkrytego zbrojenia.

W zakresie oktadziny kamiennej podpér doktadne rozwigzania przedstawiono w odrebnym
opracowaniu zgodnie z wymogami Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

W ramach remontu przyczétkdw przewidziano catkowite rozebranie i odtworzenie $Scianek
zaplecznych.

Dodatkowo zostanie naprawione osiadajgce skrzydito od strony wody dolnej przyczotka potudniowego.
Naprawa bedzie polegata na rozebraniu istniejgcego skrzydta a nastepnie jego odbudowie na nowym
fundamencie i ponownym obfozeniu oktadzing kamienng z rozbiérki tegoz skrzydta. Rozwigzanie
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Dla powyzszej inwestycji uzyskano:

» Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych decyzja nr 143/2014 z dnia 21.01.2014r. po
zmianie decyzja nr 251/2017 z dnia 31.01.2017 decyzja nr 3/2018 z dnia 03.01.2018r oraz
decyzja nr 2770/2018 z dnia 12.12.2018r.

e Pozwolenie konserwatorskie Decyzja nr 912/2018 z dnia 20.06.2018 r. na prowadzenie prac
konserwatorskich oraz robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Most Pomorski Srodkowy

Most Pomorski Srodkowy jest zabytkiem wpisanym do rejestru pod nr 310/Wm. Jest obiektem
ztozonym z dwoch oddzielnych konstrukgii:
- pierwsza, starszg wykonang w 1885r. z belek stalowych walcowanych dwuteowych stanowigcych
ruszt uzupetniony o blachy nieckowe uzupetnione betonem, rozpieto$¢ konstrukcji wynosi 6,33m.
- druga, nowszg wykonang w 1930r. jako konstrukcje o dzwigarach blachownicowych nitowanych z
pomostem Zelbetowym o skomplikowanym ksztatcie geometrycznym w planie, rozpieto$¢ konstrukciji
wynosi od 9,90m do 14,90m.

Przebudowa mostu polegac¢ bedzie na zdjeciu starej ptyty zelbetowej z obu mostéw i wykonaniu
nowej ptyty zelbetowej , zespalajgcej obie konstrukcje. Konstrukcja stalowa starszego przesta musi
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zosta¢ zdemontowana w celu wykonania nowej tawy podtozyskowej. Ruszty stalowe obu konstrukgciji
zostang oczyszczone i pokryte powtokg antykorozyjnag.

Z uwagi na niekompletnos¢ balustrad na moscie oraz wykonanie ich ze stali niespawalnej
zaprojektowano odtworzenie istniejgcych balustrad, ktére bedg wykonanych z nowego materiatu.
Poza obiektem zaprojektowano balustrady o ksztalcie, kolorystce i parametrach identycznych jak
balustrady przy ul. Grodzkie;.

Przyczotki ceglane mostu poddane zostang pracom konserwacyjnym, w ich gornej czesci na styku z
nasypem tzw. scianki zaplecze — zelbetowe elementy podpdr (niewidoczne) ulegng przebudowie.

Od strony dolnej wody zaslepione zostang otwory po zdemontowanym wczesniej cieptociggu. W ich
miejsce zostanie odtworzona oblicéwka ceglana zgodnie z programem konserwatorskim.

Dla powyzszej inwestycji uzyskano:

» Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych decyzja nr 143/2014 z dnia 21.01.2014r. po
zmianie decyzja nr 251/2017 z dnia 31.01.2017 decyzja nr 3/2018 z dnia 03.01.2018r oraz
decyzja nr 2770/2018 z dnia 12.12.2018r.

+ Pozwolenie konserwatorskie Decyzja nr 592/2018 z dnia 20.04.2018 r. na prowadzenie prac
konserwatorskich oraz rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Most Pomorski Potudniowy

Obiekt jest wpisany w rejestr zabytkow i jest pod statg ochrong Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
Do konca XIX wieku wschodni cypel Kepy Mieszczanskiej potgczony byt z centrum miasta mostami
drewnianymi wznoszonymi w rejonie dzisiejszych mostow Pomorskich i Uniwersyteckich. W latach
1904-1905 miedzy lewym brzegiem Odry a Kepg Mieszczanskg na brzegu prawym wybudowano
most Werderbriicke — Most Pomorski Potudniowy (Most Kepowy) autorstwa architekta Karla Klimma.
Funkcjonujacy w pierwotnej postaci, zachowany do dzisiaj most ma statg konstrukcje tukowa,
sklepiong wykonang z cegiet i kamienia (piaskowca). Jego schemat konstrukcyjny sktada sie z trzech
sklepionych przeset tukowych opierajgcych sie na dwoéch masywnych filarach rzecznych i
przyczotkach lgdowych.

Wijazd na most od strony lewego brzegu tj. centrum Starego Miasta flankowany jest w dwoma
parterowymi budynkami rogatek. Most Werderbriicke nosi obecnie nazwe Mostu Pomorskiego
Potudniowego i znajduje sie w ciggu ulicy Pomorskiej, na przedtuzeniu ulicy Odrzanskiej. Od czasu
powstania do okoto potowy XX w. nad wysunietymi poza pomost podporami mostowymi, w linii
masywnych balustrad istniaty trzy pary wyniostych, ozdobnych wiezyczek, na ktérych umieszczone
byly latarnie. Most Pomorski Potudniowy nie doznat powazniejszych uszkodzen w czasie Il Wojny
Swiatowej. W latach powojennych (po 1945 roku) gérne partie wiezyczek wraz z postumentami
zostaty usuniete z obu stron mostu. Na zachowanych po rozbiérce wiezyczek, dolnych partiach
wysunietych filarow po obu stronach przeset zamontowano stalowo-betonowe wsporniki dla
podwieszenia sieci rur cieptowniczych. Dorazne wykorzystanie konstrukcji mostu dla instalacji sieci
przesytlowych kosztem pozbawienia jego architektury unikatowych elementéw byto zabiegiem
degradujgcym zarowno architekture mostu jak i charakter historycznie uksztalttowanej staromiejskiej
panoramy miasta w strefie Odry. Ze wzgledu na duze, zachowane walory estetyczne architektury
mostu i jego detali oraz konstrukcyjne Most Pomorski Potudniowy zostat w 1976 roku wpisany do
rejestru zabytkéw pod nr 342/WM jako przyktad sztuki inzynierskiej z poczatku XX wieku.

Mosty i jego otoczenie sg chronionymi zabytkami, ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze
wzgledu na posiadang warto$¢ historyczng, artystyczng i naukowsg, stad generalnym zatozeniem
zaproponowanych rozwigzan projektowych byta mozliwie niewielka ingerencja w ogélng geometrie i
podstawowe parametry zabytkowego mostu, a zakres prac nie powoduje degradacji waloréw
historyczno - kulturowych przedmiotowych konstrukcji oraz przywraca historyczny wyglad obiektu.
Prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie w ramach przebudowy obiektu poprawig warunki
bezpieczenstwa i eksploatacji, zabezpieczg i utrwalg zabytkowg substancje, spowolnig procesy
degradacji, pozwolg uzupetni¢ i odtworzyé brakujgce elementy, przyczynig sie do wyeksponowania
wartosci artystycznej i estetycznej zabytku.
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Dla prac restauratorskich i konserwatorskich przy elementach kamiennych i stalowych opracowany
zostat program prac konserwatorskich.
Rozwigzania projektowe byty opiniowane w trybie roboczym z Miejskim Konserwatorem Zabytkow we
Wroctawiu.
Dla powyzszej inwestycji uzyskano:
e Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych - Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow — decyzja nr 1680/2017 z dn. 19.07.2017r.
e Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych - Dolnoslgski Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw — decyzja nr 1680/2017 z dn. 19.07.2017r.
¢ Pozwolenie konserwatorskie w zakresie kompleksowej konserwacji struktury piaskowej i ceglanej
elementéw elewacji oraz detali architektonicznej zabudowy mostu z uwzglednieniem elementow
Slusarskich i drewnianych wyposazenia budynkéw rogatek decyzja nr 1012/2017 z dnia
31.08.2017 wraz z programem badan konserwatorskich
e Pozwolenie konserwatorskie w zakresie kompleksowego remontu z przebudowg elementéow
architektury zabudowy mostu decyzja nr 1014/2017 z dnia 01.09.2017r.
e Pozwolenie konserwatorskie na wycinke drzew i krzewéw decyzja nr 1132/2017 z dnia
03.10.2017r

2.6.2. Saperskiego

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

1) przeszkolenie os6b przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzor nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezgce sprawdzanie terenu za pomoca wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci
oraz usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatow

6) usuniecie wykrytych niewypatéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologig o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z pdzniejszymi zmianami,
b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gtéwnego
Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach
kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg robét ziemnych
powinien by¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny
sprzet

2.7. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci,
jakosci, bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw
stosowanych na inwestycjach we Wroctawiu.
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B. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamoéwienia podobne

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktérym podpisze umowe
na zakres podstawowy, polegajgcych na powtérzeniu podobnych prac projektowych i robot
budowlanych jak w zamoéwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.

Zakres prac objetych ewentualnym zamoéwieniem podobnym moze dotyczy¢, prac zwigzanych z
wykonaniem dokumentacji projektowej i robot budowlanych przedmiotowego zadania.

Zakres prac objetych zamoéwieniem podobnym:

Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
administracyjnymi oraz roboty budowlane:
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Zakres zamodwien podobnych

W przypadku zlecenia zamoéwien podobnych do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie
robo6t budowlanych na podstawie projektéw budowlanych, wykonawczych przedmiaréw i specyfikaciji
technicznych (STWIOR) oraz opracowan uzupetniajagcych dla wszystkich Zadan inwestycyjnych w
szczegolnosci obejmujgcych:

- organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP
- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie robot tymczasowych,

- wytyczenie geodezyjne,

- wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu;

- wykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
- wykonanie robot mostowych,

- wykonanie robét ziemnych i odwodnieniowych,

- wykonanie robét branzy budowlanej (komory: startowa i odbiorcza i czesci zelbetowe przylegte do
komor, kanaty cieptownicze, mikrotunele, scianki szczelne, Sciany szczelinowe, kolumny jet- grouting),

- wykonanie robot remontowych na obiektach sieci cieptowniczej,
- wykonanie robot instalacyjnych (sieci cieptownicze),

- wykonanie robot rozbiérkowych w tym demontaz odcinkéw sieci cieptowniczej z Mostu Pomorskiego
potudniowego i odcinkéw sieci tymczasowej)

- wykonanie robét konserwatorskich ( mosty i baszty),
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- wykonanie robét przytgczeniowych,

- wykonanie robdét instalacyjnych (wod-kan),

- wykonanie roboét torowych,

- wykonanie robét sanitarnych (wod-kan-gaz),

- wykonanie robot elektrycznych (oswietlenie, iluminacja, sieci elektroenergetyczne, trakcja,
sterowanie zwrotnic,),

- wykonanie robot elektrycznych i automatyki w zakresie sieci cieptowniczej,

- wykonanie robdét teletechnicznych (mkt, sieci operatoréw telekomunikacyjnych),

- wykonanie robot teletechnicznych w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
- wykonanie robdt instalacyjnych w zakresie przebudowy sieci gazowej,

- wykonanie robét instalacyjnych w zakresie usuniecia kolizji istniejacego masztu trakcji tramwajowej z
komora odbiorcza,

- wykonanie przytgczy kanalizacyjnych do komor: startowej i odbiorczej,
- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wraz z przebudowa sygnalizacji $wietlnej
- wykonanie nasadzen

- koordynacja robdt objetych dokumentacjg dla Mostu Potudniowego oraz Mostu Srodkowego i
Pdtnocnego w szczegodlnosci nalezy unika¢ etapowania przebudowy kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych i nie wprowadza¢ muf na granicy opracowan,

- prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami;

- prace porzgdkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac
- procedura zakonczenia budowy wigcznie z opracowaniem kolaudatu

2. Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanegqo

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktoéw prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisoéw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg
one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm prawnych
warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcegdo.

W razie potrzeby ponizsze normy mogq zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, iz
Wykonawca uzasadni ten fakt oraz uzyska zgode Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)

2. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 1999r. nr 43, poz. 430 z pézn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z p6zn.
zm.)

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602
z pbézn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z2003r. nr 177, poz. 1729)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627
z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177
z pbézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261
p0z.2603 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pdzniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz.1568 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz.
2087 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147,
poz. 1229)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr
150, poz. 1579);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar
pienieznych za naruszanie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ scieki wprowadzane do wad lub
ziemi, oraz wspotczynnikéw roznicujacych wysokos¢ kar pienieznych (Dz. U. Nr 79, poz. 400);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie optat za korzystanie ze
srodowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758);

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie warunkéw wprowadzenia sciekow do waod lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko optat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych kryteriéw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 8, poz. 71);

Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw na obszarze Wroctawia (Dziennik Urzedowy
Wojewoddztwa Dolnoslgskiego z.2006 r. Nr236, poz. 3466).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod i do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow sSciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z pdzniejszymi zmianami).
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Tabela nr 1 spis zatacznikow

LP.

NR ZAtACZNIKA

NAZWA ZAtACZNIKA

1.

ZAtACZNIKNR 1

Dokumentacja Projektowa

2.

ZAtACZNIK NR 2

Pozwolenia na budowe

ZAtACZNIKNR 3

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

ZAtACZNIK NR 4

Miejskie sieci urzadzenia i przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne.
Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy i
wymagania -MPWiK S.A. wydanie wrzesien 2010

Miejskie sieci urzadzenia i przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne.
Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowe;j.
Warunki, standardy i wymagania - MPWiK S.A. wydanie wrzesien
2012

Opis technologii kartowania branzowej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej dla MPWiK we Wroctawiu wydanie wrzesier 2012

ZAtACZNIK NR 5

Specyfikacja Techniczna na  wykonanie i konserwacje
oznakowania pionowego i wybranych urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego

ZAtACZNIKNR 6

Zarzadzenie dyrektora ZDiUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia
04.05.2009 w sprawie wykonania zarzadzenia nr 4593/08
Prezydenta Wroctawia ws. ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych i drég
wewnetrznych oraz obiektéw budowlanych potozonych w
granicach administracyjnych Miasta Wroctawia

ZAtACZNIKNR 7

1. Zarzadzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wroctawia z dnia
09.12.2010r. w sprawie okreslania zasad wjazdu, poruszania
sie i obstugi komunikacyjnej pojazdow ciezarowych o
dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 9ton

2. Zarzadzenia Nr 3980/12 Prezydenta Wroctawia z dnia
07.03.2012r. w sprawie organizacji ruchu we Wroctawiu dla
pojazdéw ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej
powyzej 9ton

ZAtACZNIKNR 8

Zarzadzenia Nr 9657/10 Prezydenta Woroctawia z dnia
14.06.2010r. w sprawie zasad udostepniania przez ZDIUM we
Wroctawiu  terenédw bedgcych w jego zarzadzie oraz
przejmowania do  eksploatacji obiektéow  drogowych
realizowanych w ramach inwestycji wraz ze wzorem wniosku o
przekazanie pasa drogowego i wymaganymi zatacznikami, ktére
wykonawca wytoniony w postepowaniu przetargowym jest
zobligowany opracowac

ZAtACZNIKNR 9

Wytyczne ZDiUM do projektowania i wykonywania odwodnien
drogowych, odwodnien torowisk tramwajowych oraz zwienczen
studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie pasa
drogowego

10

ZAtACZNIK NR 10

Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym
pochodzacym z drég, nalezgcym do innych gestoréw sieci

11

ZAtACZNIKNR 11

Miejskie Teletechniczne Kanaty Kablowe zasady projektowania,
budowy

12

ZAtACZNIK NR 12

Whiosek o wytgczenie sieci cieptowniczej

13

ZAtACZNIKNR 13

Instrukcja bezpieczenstwa — Ogoélne wymagania FORTUM w
zakresie BHP i Ochrony Srodowiska EHS

14

ZAtACZNIK NR 14

Kodeks postepowania dla Dostawcow

15

ZAtACZNIK NR 15

Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci cieptowniczych w
spoétkach Grupy Fortum w Polsce
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