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1. Informacje ogólne: 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania: „ Budowa drogi łączącej WPT z WPP – Przebudowa ul. 
Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu – Zadanie 1 – Fabryczna-Otyńska 
 
 
2. Inwestor 
 
Inwestorem zadania jest: 
 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 
i 
 
MPWiK 
Ul. Na Grobli 14/16 
50-421 Wrocław 

 
oraz : 
 

JOGRA 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Wierzbowa 30 
50-056 Wrocław 
 
„GB” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Fabryczna 16 C 
53-609 Wrocław 
 
„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna 
ul. Muchoborska 18 
54-424 Wrocław 
 
„Strzegomska NOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Liskiego 7 
50-345 Wrocław 
 
„DEVCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Strzegomskiej 46-56 
53-611 Wrocław 
 
Wyższa Szkoła Bankowa 
ul. Fabryczna 29-31 
53-609 Wrocław 
 
Maciej Duchiński „ALHENA” Zakład Mechaniczny 
ul. Fabryczna 22B 
53-609 Wrocław 
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„ARPOX”  Artur Pałka, Małgorzata Pałka, spółka cywilna 
ul. Fabryczna 20C 
53-609 Wrocław 
 
„ABAS” Rafał Komar 
ul. Fabryczna 14d 
53-609 Wrocław 

 
„Techland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Żółkiewskiego 3 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

 
reprezentowani przez: 

 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 

 
 
3. Opis zamówienia 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:  

a) Wykonanie robót budowlanych, związanych z rozbudową ulic Fabrycznej i Otyńskiej, na podstawie 
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. 

b) Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z obsługą budowy, uzyskanie jego 
zatwierdzenia, jak również wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, 

c) Sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie wyprzedzających badań 
archeologiczno – antropologicznych za pozwoleniem Dolnosląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu, uzyskanym przez wybranego wykonawcę robót. 

d) Sprawowanie nadzoru saperskiego o ile zajdzie taka konieczność. 
 
3.2. Zakres zamówienia. 
W ramach zamówienia należy wykonać : 
 
3.2.1.  zgodnie z projektem Probuild Sp z o.o., Plac Andersa 7, 61-894 Poznań : 

a) roboty drogowe, 
b) kanalizacja deszczowa i odwodnienie (bez studni Sd12- Sd14) 
c) budowę oświetlenia drogowego, 
d) przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu(sieci ciepławniczej, gazowej, elektroenergetycznej), 
e) budowę kanalizacji kablowej MTK, 
f) budowę ogrodzenia, 
g) wykonanie wycinki zieleni oraz zabezpieczenie zieleni przeznaczonej do pozostawienia, 
h) wykonanie nasadzeń zieleni i trawników oraz pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, 
i) wdrożenie docelowej organizacji ruchu, 
j) rekultywację terenu po zakończonych robotach wszystkich branż, 
k) wykonanie innych robót określonych w załączonej dokumentacji projektowej, jak również wypełnienie 

wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających, 
l) sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 
m) uzyskanie decyzji Pozwolenia na użytkowanie, dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do jego 

uzyskania, o ile będzie wymagane, 
n) sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie ratowniczych badań 

archeologicznych, 
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o) sprawowanie nadzoru saperskiego o ile zajdzie taka konieczność. 
 
3.3. Wykonawca we własnym zakresie : 

a) wykona projekt organizacji ruchu zastępczego wraz z obsługą budowy, uzyska jego zatwierdzenie, oraz 
wdroży i utrzyma organizację ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych,  

b) Wykona szczegółową inwentaryzację majątku drogowego. 
c) Zorganizuje, utrzyma i zlikwiduje zaplecze budowy. 

 
4. W zakresie zadania realizowanego przez MPWiK jest : 

a) W ul. Otyńskiej od granicy opracowania do skrzyżowania ulicy Otyńskiej z ul. Przemkowską/ Babimojską 
przebudowę istniejącego wodociągu wA125 na wodociąg de 160; 

b) W ul. Fabrycznej przebudowę istniejącego wodociągu w300 na wodociąg de 315; 
c) Połączenie wodociągów w ul. Otyńskiej z Fabryczną, średnica de 160; 
d) Przepięcie odgałęzień wodociągowych do ul. Rudzkiej, Babimojskiej i Przemkowskiej; 
e) Przepięcie odgałęzień. 
f) Budowa Kanału deszczowego z rur od DN 300 do DN 1200 

 
 

5. Podstawa wykonania zamówienia  
 

5.1. Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie: 

 Projektu budowlanego oraz wykonawczego dostarczonego przez Zamawiającego, opracowanego 
przez Probuild Sp z o.o., Plac Andersa 7, 61-894 Poznań , zatytułowanego „Rozbudowa ulic 
Fabrycznej i Otyńskiej we Wrocławiu wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury 
podziemnej” – załącznik OPZ nr 1 

 Własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę, w uzgodnieniu  
z Zamawiającym. 

 Decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej dostarczonych przez 
Zamawiającego  
 

5.2. Przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem dokumentacji projektowej, której opracowanie leży w zakresie 
obowiązków Wykonawcy, należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, stanowiącą 
integralną część opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Wykaz dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiającego: 
 
 
 

Tom Nazwa opracowania 

Projekt autorstwa Probuild Sp. Z o.o. 

I PB - Projekt Zagospodarowania Terenu  

II/1 PB – Branża drogowa 

II/2.1 PB – Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

II/2.2 PB – Branża sanitarna – sieć C.O. 

II/2.3 PB – Branża sanitarna – sieci wodociagowe 

II/2.4 PB – Branża sanitarna – sieci gazowe 

II/3.1 PB – Branża elektroenergetyczna – oświetlenie 

II/3.2a PB – Branża elektroenergetyczna – kolizje sieci Tauron 

II/3.2.2 PB – Branża elektroenergetyczna – kolizje sieci ESV 

II/3.3 PB – Branża elektroenergetyczna – sieci SDIP 

II/4 PB – Branża teletechniczna 
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III/1 PW – Branża drogowa 

III/2.1 PW – Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

III/2.2 PW – Branża sanitarna – sieć C.O. 

III/2.3.1 PW – Branża sanitarna – sieci wodociagowe 

III/2.3.2 PW – Branża sanitarna – przyłącza wodociagowe 

III/2.4 PW – Branża sanitarna – sieci gazowe 

III/3.1 PW – Branża elektroenergetyczna – oświetlenie 

III/3.2a PW – Branża elektroenergetyczna – kolizje sieci Tauron 

III/3.2.2 PW – Branża elektroenergetyczna – kolizje sieci ESV 

III/3.3 PW – Branża elektroenergetyczna – sieci SDIP 

III/4 PW – Branża teletechniczna 

III/5 PW – Branża zieleń 

III/6 PW – Branża ORD 

III/7 PW – Branża konstrukcyjna 

VII Dokuemntacja geologiczno - inżynierska 

IV/0 STWiORB – Wymagania ogólne 

IV/1 STWiORB – Branża drogowa 

IV/2.1 STWiORB – Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

IV/2.2 STWiORB – Branża sanitarna – sieć C.O. 

IV/2.3 STWiORB – Branża sanitarna – sieci wodociagowe 

IV/2.4 STWiORB – Branża sanitarna – sieci gazowe 

IV/3.1 STWiORB – Branża elektroenergetyczna – oświetlenie 

IV/3.2a STWiORB – Branża elektroenergetyczna – kolizje sieci Tauron 

IV/3.2.2 STWiORB – Branża elektroenergetyczna – kolizje sieci ESV 

IV/3.3 STWiORB – Branża elektroenergetyczna – sieci SDIP 

IV/4 STWiORB – Branża teletechniczna 

IV/5 STWiORB – Branża zieleń 

IV/6 STWiORB – Branża ORD 

IV/7 STWiORB – Branża konstrukcyjna 

 
5. Wytyczne dla Wykonawcy 

 
5.1. Wytyczne ogólne 

a) Wykonawcy opracują i przedstawią Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram robót  
i harmonogram płatności w terminie oznaczonym we wzorze umowy. 

b) Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości w terminie 
oznaczonym we wzorze umowy. 

c) Wykonawcy zobowiązani będą do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskania 
jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. 

d) Podstawą rozliczenia zadania są ilości przedmiarowe, z wyłączeniem zakresu dotyczącego : 
- Docelowej organizacji ruchu; 
- Odwodnienie – budowa  kanalizacji deszczowej; 
- Budowa sieci wodociągowej; 
- Przyłącza wodociągowe; 
- Zaplecze budowy 
- Wykonanie inwentaryzacji majatku drogowego 
- Sprawowanie nadzoru archeologicznego 
- Sprawowanie nadzoru saperskiego 
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który rozliczany będzie ryczałtowo. Wykonawca skalkuluje ten zakres  w ofercie wg tabeli elementów 
scalonych ujętych w IDW.  
Skalkulowane w tabeli elementów scalonych ceny ryczałtowe uznawane będą za zawierające wszelkie 
koszty niezbędne dla kompleksowego zrealizowania powyższego zakresu zamówienia. 

e) Wykonawcy zobowiązani będą do przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego 
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

f) Wykonawcy zobowiązani będą do przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 
wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu  
i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji 
Odbioru, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 
zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne, , charakterystyke wybudowanej sieci z podziałem na 
średnicę, długość, materiał, zestwienie zlikwidowanej sieci wodociagowej z podziałem na średnicę, 
długość, materiał.  Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, oświadczenie kierownika budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

g) W zakresie zieleni dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. określenie usytuowanie 
nasadzonych roślin w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający 
bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia. Dane 
wektorowe powinny reprezentować lokalizację lub zasięg obiektów w układzie współrzędnych 
PUWG2000 Strefa 6 (EPSG:2177). 
Aktualne wytyczne znajdują się na stronie ZZM: 
http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_sprawie_ochrony_drzew_i
_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html 
Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą w formie pisemnej  
oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 2 kompletach. 
Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 
odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również 
zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać 
pełną dokumentację (część opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie 
wymiarów (przy użyciu narzędzi Cad) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz 
umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

h) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania zestawienia obejmującego elementy zajęcia pasa 
drogowego przez sieci i urządzenia niezwiązane z obsługą pasa drogowego (zarówno dla urządzeń 
przebudowywanych, jak i nowo budowanych). Należy w tabelaryczny sposób wykazać powierzchnie 
rzutów poziomych urządzeń - sieci i obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, które zostaną przewidziane do umieszczenia w pasie 
drogowym stosowną decyzją. W opracowaniu należy zestawić dla każdej sieci i urządzenia: długość, 
powierzchnię zajęcia terenu z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni i podziału geodezyjnego 
nieruchomości. Wykonane zestawienie będzie podstawowym materiałem wyjściowym do pozyskania 
decyzji zgodnej z art. 40 ustawy o drogach publicznych.   

i) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wraz 
z naliczeniem opłaty przez zarządcę drogi, zgodnie z  art. 40 ust.2, pkt 2) ustawy o drogach publicznych 
wyłącznie dla sieci elektroenergetycznych TAURON DYSTRYBUCJA S.A., oraz sieci sanitarnych PSG 
oraz FORTUM. W przypadku pozostałych gestorów sieci należy wystosować do nich odpowiednie pismo 
informujące o spoczywającym, na nich obowiązku uzyskania ww. decyzji, przekazując je również do 
wiadomości zarządcy pasa drogowego tj. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu i 
Wrocławskich Inwestycji. W piśmie tym należy przekazać gestorowi sieci informację o fakcie posiadania 
przez WI Sp. z o.o. przekazanego przez Wykonawcę zestawienia wymienionego w punkcie h).   

j) Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w punkcie i), Wykonawca ustali 
z Zamawiającym datę, od której zarządca drogi będzie naliczał opłatę za zajęcie pasa drogowego 
zgodnie z  art. 40 ustawy o drogach publicznych. 

k) Realizacja zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy  
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_sprawie_ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html
http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_sprawie_ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html
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doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych  
i doświadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający 
ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

l) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 
poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami. 

m) Roboty należy wykonać z zachowaniem aktualnie obowiązujących w MPWiK SA „Wytycznych 
projektowania i budowy (warunki, standardy, wymagania), miejskich sieci, urządzeń i przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK we Wrocławiu wraz z załącznikami”, które są dostępne na 
stronie internetowej - http://wp-mpwik.s3.amazonaws.com/download/Z1_21-
2010_Wytyczne_Projektowania_i_Budowy.pdf . 

n) Roboty należy wykonać z zachowaniem aktualnie obowiązujących w MPWiK SA „Wytycznych 
projektowania i budowy kanalizacji deszczowej (warunki, standardy, wymagania), miejskich sieci, 
urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK we Wrocławiu wraz z załącznikami”, 
które są dostępne na stronie - http://wp-
mpwik.s3.amazonaws.com/download/wytyczne/Wytyczne_KD_IX_2012.pdf . 

o) Mapy powykonawcze dla sieci  wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej winny spełniać wymagania 
zawarte w „Opisie technologii kartowania branżowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla MPWiK we 
Wrocławiu”, które są dostępne na stronie internetowej - http://www.mpwik.wroc.pl/klient/wytyczne/ . 

p) Roboty należy wykonać MKT powinien uwzględniać wymagania stawiane przez Normy Zakładowe 
„Miejskie Technologiczne Kanały kablowe dla Miasta Wrocławia, dostępne na stronie internetowej - 
http://cui.wroclaw.pl/index.php/standardy .  

5.2. W zakresie realizacji robót budowlanych 
a) Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania prac w każdym niezbędnym zakresie z innymi 

zadaniami w ramach przedmiotowego przetargu oraz innymi Wykonawcami realizującymi roboty 
budowlane na podstawie odrębnych kontraktów na terenach przyległych do przedmiotu zamówienia, w 
tym Wykonawcy robót dla zakresu opisanego w częśći 2 i 3 zamówienia. 

b) Wykonawca przewidzi możliwość prowadzenia robót w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do 
piątku co najmniej w godzinach 06:00-20:00, a w okresie od 30 marca do 30 października do 22:00,  
w soboty w godzinach 06:00-16:00, a w razie potrzeb technologicznych organizacyjnych i w razie 
zagrożenia nie dotrzymania terminów określonych w harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie 
pracy i w dni wolne od pracy informując Zamawiającego i Inżyniera o tym wydłużonym czasie pracy  
z wyprzedzeniem. Każde żądanie Inżyniera o zwiększenie zaangażowania Wykonawcy (zwiększenie 
zasobów osobowych, technicznych) lub praca w wydłużonym terminie w sytuacjach jakie zostaną 
uznane za zagrożenia dla terminowego wykonania w sposób kompletny robót nie mogą być podstawą 
do składania jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Konieczność jednak dodatkowego 
zaangażowanie zespołu Inżyniera w nadzorowanie robót w wydłużonym czasie, jeśli wynika  
z zaniedbań, zaniechań lub podobnych mających charakter winy Wykonawcy, będą podstawa  
do sfomułowania przez Zamawiającego odpowiedniego zawiadomienie w trybie Klauzuli 2.5. wzoru 
umowy. 

c) Wykonawca zapewni zaplecze budowy i udostępni Zamawiającemu: 
i. Pomieszczenie biurowe (min.3 pomieszczeń o pow. 15 m2 każde + sala konferencyjna  

o powierzchni min. 30 m2)  wraz z instalacją elektryczną oraz linią telefoniczną. 
ii. Dostęp do Internetu o następujących parametrach: łącze symetryczne o minimalnej 

przepustowości 2 Mb/s zarówno w paśmie od i do abonenta oraz zewnętrzny adres IP  
do dyspozycji Zamawiającego (dopuszczalny jest zmienny numer). Wykonawca zapewni router 
sprzętowy segmentu SOHO wyposażony w funkcje NAT, IPSsec, PPTP pass through oraz WiFi 
z funkcjami zabezpieczeń WPA2. Router powinien posiadać przynajmniej 4 porty Ethernet. 

iii. Sieciowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wyłącznie do dyspozycji zespołu nadzoru, 
realizujące drukowanie, skanowanie, kserowanie oraz faksowanie. W stwierdzeniu urządzenie 
sieciowe rozumie się wykonywanie wydruków z komputerów podłączonych w sieć oraz 
wykonywanie skanowania dokumentów na komputery będące w sieci (skan na e-mail, skan na 
SMB, skan FTP). Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż: wydruk 25 str./min, 
dwie szuflady A3 i A4, funkcję drukowania i skanowania w kolorze, dupleks, automatyczny 

http://wp-mpwik.s3.amazonaws.com/download/Z1_21-2010_Wytyczne_Projektowania_i_Budowy.pdf
http://wp-mpwik.s3.amazonaws.com/download/Z1_21-2010_Wytyczne_Projektowania_i_Budowy.pdf
http://wp-mpwik.s3.amazonaws.com/download/wytyczne/Wytyczne_KD_IX_2012.pdf
http://wp-mpwik.s3.amazonaws.com/download/wytyczne/Wytyczne_KD_IX_2012.pdf
http://www.mpwik.wroc.pl/klient/wytyczne/
http://cui.wroclaw.pl/index.php/standardy
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podajnik dokumentów do formatu A3 włącznie z automatycznym obracaniem. Na czas trwania 
kontraktu cała obsługa oraz dostarczanie materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem papieru) 
spoczywa na Wykonawcy. 

iv. W przypadku, gdy układ pomieszczeń lub inne czynniki uniemożliwią transmisję radiową WiFi 
koniecznym stanie się zapewnienie połączeń kablowych. W opisanej sytuacji Wykonawca 
zapewni wykonania przewiertów/otworów i poprowadzenie kabli logicznych sieci Ethernet w kat. 
5E zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Ocena możliwości realizowania transmisji radiowej 
zostanie wykonana przez Zamawiającego. 

v. Pomieszczenia dla Inżyniera muszą być wyposażone w meble: 

 minimum 6 kompletów biurek z kontenerami (3-4 szuflady) o wymiarach 140x80 

 minimum 6 szaf pełnych, zamykanych na klucz o wymiarach minimum 180x40x80 

 minimum 6 krzeseł obrotowych 

 wyposażenie sali konferencyjnej – stoły + krzesła dla spotkań dla 20 osób. 
vi. Pomieszczenie sanitarne (osobne dla mężczyzn i osobne dla kobiet). 
vii. Wykonawca w ramach pomieszczeń Wykonawcy (niezależnie od powyższego) zobowiązany 

będzie do zapewnienia sali konferencyjnej dla minimum 20 osób w celu przeprowadzenia narad 
koordynacyjnych. 

viii. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tych wszystkich wyżej wymienionych  
pomieszczeniach czystości.  
W pomieszczeniach sanitarnych należy zapewnić w sposób stały środki higieniczne (ręczniki 
papierowe, papier toaletowy, mydło, płyn do mycia naczyń). 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pomieszczeniach czystości, bieżącego 
utrzymania, konserwacji i napraw przekazanego zaplecza wraz z wyposażeniem. Zaplecze 
(każde pomieszczenie przeznaczone do stałego pobytu ludzi – w domyśle nie dotyczy 
pomieszczeń higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno być wyposażone w system 
zapewniający utrzymanie właściwej dla komfortu pracy temperatury – w sezonie „grzewczym” 
grzejników, w sezonie letnim klimatyzatorów. 

ix. Lokalizację zaplecza Wykonawca zaproponuje we własnym zakresie i na własne ryzyko oraz 
własny koszt uzyska niezbędne zgody formalne w tym zakresie, oraz uzgodni je z 
Zamawiającym. 

x. Na zapleczu budowy Wykonawca zapewni minimum 4 miejsc parkingowych dla personelu 
Zamawiającego. 
 
 

d) Wykonawcy zobowiązani będą po zakończeniu robót, przywrócić teren zaplecza do stanu nie gorszego 
niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. 

e) Wykonawca ma obowiązek wykonać dwie tablice informacyjne na początku i końcu realizowanej 
inwestycji, w lokalizacji wskazanej  przez Zamawiającego.  
Tablice muszą mieć powierzchnię nie mniejszą jak 6 m2, należy je zlokalizować w miejscu dobrze 
widocznym i ogólnie dostępnym, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznania się z 
treścią tablicy Rozmiar tablicy, lokalizacja, treść, oraz układ graficzny Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym bezpośrednio przed rozpoczęciem robót.  

f) Po stronie Wykonawców leży zabezpieczenie punktów państwowej osnowy geodezyjnej jak również 
ewentualne odtworzenie punktów ciągu, który ulegnie zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac; 
zabezpieczenie i odtworzenie należy wykonać na podstawie projektu Wykonawcy uzgodnionego  
z ZGKiKM. 

g) Wykonawcy poniosą koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku  
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 
powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem  
i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji  
i sposobu prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych 
z usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie 
dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela, 
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h) Działki objęte liniami rozgraniczającymi, będące pasem drogowym zostaną przekazane Wykonawcy 
nieodpłatnie. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów w postaci np. zwrotnej kaucji, 
gwarancji za zajęcia czasowe działek. 

i) Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu 
z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

j) Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub 
zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy zapewnić ciągłość dostawy wody 
wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych robotach 
oraz przerwach w dostawie wody. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich 
unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

k) Wykonawcy zobowiązani będą do prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie  
z wymogami Specyfikacji Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów 
ilości zamawianych robót. 

l) Wykonawcy zobowiązani będą do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy i na terenie 
wdrożonej zastępczej organizacji ruchu w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty 
przejęcia terenu budowy, zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego. 

m) Materiał kamienny z rozbiórki (kostka drogowa oraz krawężniki) należy oczyścić i przekazać zgodnie  
z obowiązującą procedurą do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta stosując wzory dokumentów do 
rozliczania materiałów z odzysku lub wbudowania. 

n) Znaki drogowe pionowe należy przekazać do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z procedurą, 
wytycznymi Zamawiającego. 

o) Poza w/w wytycznymi w sprawie odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki, należy zachować n/w 
doprecyzowanie: 
 

I. Wykaz materiałów z rozbiórki do zdania na magazyn ZDiUM  
 
1. kostka kamienna 18/20 - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem 
2. kostka kamienna 9/11 - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem 
3. kostka kamienna 4/6 (granit) - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
4. kostka kamienna 4/6 (bazalt) - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
5. Krawężnik kamienny - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
6. opornik kamienny - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
7. płyty kamienne - przekazanie do magazynu ZDiUM stos spięty taśmą lub luzem  
8. kostka betonowa ("puzzle") - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
9. płytki chodnikowe 25x25 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
10. płytki chodnikowe 30x30 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
11. płytki chodnikowe 35x35 -przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
12. płytki chodnikowe 50x50 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
13. płytki chodnikowe infuły - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
14. Inne elementy betonowe ( np. kwietniki, gazony, słupki betonowe itp)   - przekazanie do magazynu 

ZDiUM luzem  
15. obrzeża trawnikowe - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
16. krawężniki betonowe - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
17. słupki betonowe - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
18. elementy infrastruktury drogowej  złom stalowy (znaki, słupki, bariery przystankowe, słupy, włazy 

kanałowe, kratki kanalizacyjne itp) - przekazanie do magazynu ZDiUM z podziałem na następujące 
asortymenty : złom żeliwny, stalowy, kolorowy. 

19. elementy infrastruktury drogowej stalowe do ponownego wykorzystania (znaki, słupki, bariery 
przystankowe, słupy, włazy kanałowe, kratki kanalizacyjne itp) - przekazanie do magazynu ZDiUM 
posegregowane. 

20. inne elementy  infrastruktury drogowej, których stan użytkowy pozwala na ponowne wykorzystanie  
w ramach remontów lub inwestycji prowadzonych na terenie Wrocławia - przekazanie do magazynu 
ZDiUM  posegregowane. 
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II. Wymagania dla poszczególnych asortymentów:  
 

1. materiały z pozycji 1, 2, 3, 4 - mają być oczyszczone z zaprawy, bez piasku, posortowane wg 
asortymentów 

2. materiały z pozycji 5, 6 - nie krótsze niż 70 cm, oczyszczone z zaprawy, bez uszkodzeń 
3. materiały z pozycji 7 - nie mniejsze wymiary niż 70 cm x 70 cm nie mogą mieć ubytków i pęknięć 
4. materiały z pozycji: 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17 - oczyszczone z zaprawy, nie mogą mieć 

ubytków i pęknięć 
5. materiały z pozycji 18 - komisyjna weryfikacja 
6. materiały z pozycji 19, 20 - komisyjna weryfikacja 

 
Kostka kamienna z rozbiórki w każdym asortymencie winna być w całości po uprzednim oczyszczeniu z zaprawy, 
bitumu itp. oraz segregacji na poszczególne asortymenty przekazana do magazynu ZDiUM. 
Ocena ilości materiałów kamiennych (poz. I pkt. 1-7) oraz kostki betonowej z rozebranej nawierzchni 
przeznaczonej do utylizacji musi być przeprowadzona z udziałem inspektora nadzoru z ramienia inwestora oraz 
przedstawiciela ZDiUM. 
Ocenę przydatność pozostałych materiałów dokonuje inspektor nadzoru z ramienia inwestora. 
Magazyn ZDiUM może odmówić przyjęcia materiału, jeśli nie spełniają w/w warunków. 
Transport, załadunek i rozładunek jest w gestii wykonawcy. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub 
odzyskiem materiałów zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenie jednostkowej. 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
W przypadku rozbieżności ilości materiałów przewidzianych do odzysku i zwrotu do ZDiUM pomiędzy 
zweryfikowaną przez obie strony inwentaryzacją materiałów, a rzeczywistą ich ilością , wynikającą z cech 
fizycznych materiałów, inwestor musi powiadomić o tym fakcie ZDIUM. W takim przypadku strony sporządzą 
korektę ilości materiałów przewidzianych do odzysku. 
Proponuje się każdorazowo poprzedzenie robót rozbiórkowych wykonaniem kontrolnego pomiaru ciężaru 
wbudowanej kostki kamiennej w nawierzchnię przewidzianą do rozebrania. Pomiar powinien być wykonany przy 
udziale przedstawiciela Zarządu. Powyższe pozwoli na zweryfikowanie wstępnych założeń zawartych  
w inwentaryzacji opracowanej przez Inwestora. 

p) Transport Wykonawcy musi uwzględniać dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych we 
Wrocławiu – załącznik OPZ nr 3 Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci 
Wykonawcy każdorazowo uzgodnią z właścicielem sieci.  

q) Wykonawcy są posiadaczami i wytwórcami wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 
prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcach ciążą wszystkie obowiązki wynikające 
z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), 
a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. 
Odpady z rozbiórki 

       Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem 
materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do 
powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawcy przewiozą na 
wybrane przez siebie wysypisko lub usuną na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za ich 
składowanie na wysypisku oraz  związane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić 
będą Wykonawcy.  

      Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. (ogłoszonym na podstawie art.4 ust.3 ustawy 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2016r. poz.1987 z późn. zm.) i podda odzyskowi oraz 
wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów.  

      Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 
2016.1987 z dnia 09.12.2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach). 

       Wykonawca dołączy do dokumentów budowy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów 
zgodnie z ustawą.  

      Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska, które mają 
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność. 

Materiał z rozbiórki 
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Wykonawcy zobowiązani są do postępowania z materiałem z rozbiórki pochodzącym z dróg zgodnie  
z pkt. 5.2. od m) do o). Wszelkie koszty związane z dostosowaniem działań Wykonawców do zasad 
wskazanych w ww. punkcie OPZ, uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje  

       się Wykonawców do dokonania takiej czynności.  
       Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, z rozbiórki nawierzchni drogowych, gruz i ziemia (nie nadające się 

do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z Terenu Budowy. Wykonawca we 
własnym zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie 
Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub  utylizacji tych materiałów.  

       Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalowych, 
elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do 
odzysku), grunt z robót ziemnych oraz osady z czyszczenia sieci. 

 
Złom 
Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawcy powinni każdorazowo 
uzgodnić z właścicielem sieci. Złom jest traktowany jako odpad. Złom stalowy po zdemontowaniu 
przechodzi na własność Wykonawcy. 
Wykonawca uwzględni w kosztorysie ofertowym koszt oddania złomu do uprawnionego odbiorcy.  
Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek 
Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, 
powstałe w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do 
posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z ustawą  
z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 

r) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, 
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy  
z zachowaniem standardów opisanych w specyfikacji technicznej ZDiUM „na wykonanie i konserwację 
oznakowania pionowego i wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik OPZ nr 
4. 

s) Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) Zamawiającego, Wydział Transportu Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia (organ zarządzający ruchem)  
i właściwy organ policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym 
wyprzedzeniem,  

t) Na Wykonawcach będzie spoczywał obowiązek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem umowy. 
u) Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy 

w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych 
pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac. 
O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawców 
i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę 
oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego 
po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. 
Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania 
protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych.  

v) Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w akredytowanym 
laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 

w) Wykonawca powinien mieć zapewnioną dostawę masy bitumicznej. Wytwórnia powinna być 
zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do 
rozładunku) – dla każdej masy – pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem 
od 135 do 170 °C. 

x) Wykonawca na 14 dni przed przystąpieniem do robót bitumicznych przekaże umowę dostawy masy 
bitumicznej (w wypadku gdy Wykonawca nie jest posiadaczem wytwórni). 

y) Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie. 
 

5.3.  Wytyczne szczegółowe/uzupełniające/inne: 
a) Prace muszą być prowadzone w pełnej koordynacji: z innymi inwestycjami, przez co rozumie się 

konieczność odpowiedniego zaplanowania kolejności (z  uwagi na technologię, koordynację z innymi 
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zadaniami inwestycyjnymi lub z uwagi na zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w tym w niniejszym 
dokumencie informacje) wykonywania prac objętych zamówienia z udostepnieniem placu budowy 
włącznie. 

b) W dokumentacji projektowej wskazano dwa sposoby zagospodarowania zieleni. Zamawiający podejmie 
decyzję dotyczącą wyboru wariantów nasadzeń po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o takiej 
potrzebie a przed rozpoczęciem prac związanych z tym asortymentem robót 

c) W przypadku koniecznej wycinki drewna w związku z realizacją budowy Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wycinki, które staje się jego własnością (co zostanie 
potwierdzone odpowiednią fakturą VAT) oraz za sporządzenie na swój koszt szacunku brakarskiego 
drzew przeznaczonych do wycinki, z wyliczeniem jego ilości i wartości rynkowej oraz za uzyskanie 
zatwierdzenia tego szacunku brakarskiego przez Zamawiającego. Wartość drewna, wynikająca z 
zatwierdzonego przez Zamawiającego szacunku brakarskiego zostanie wskazana w fakturze VAT i 
potrącona przez Zamawiającego z  faktury wystawionej na podstawie odrębnego protokołu odbioru 
wydanego po zaakceptowaniu szacunku brakarskiego. Drewno z wycinki powinno być niezwłocznie i 
sukcesywnie usuwane przez Wykonawcę z Placu Budowy.  
W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października), 
Wykonawca powinien przewidzieć konieczność dysponowania ornitologiem.  
Wszelkie prace w obszarze zieleni należy wykonać zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej projektem w zakresie zabezpieczenia i odtworzenia zieleni. Wykonawca ma 
obowiązek składować humus do ponownego wykorzystania.  
Wykonawca musi tak zaplanować roboty budowlane, aby wycinki drzew wykonać w okresie po grudniu 
2018 r. 

d) Wykonawca wykona projekt zastępczej organizacji ruchu oraz uzyska jego zatwierdzenie od właściwego 
organu, a w trackie realizacji zadania inwestycyjnego będzie go utrzymywał w należytym stanie, 
zgodności z zatwierdzonym projektem i dokonywał niezbędnych zmian wymaganych przez 
zarządzającego ruchem lub wymuszonych postępem robót, kolejnością lub zmianą kolejności ich 
wykonywania  i inne niezbędne dla właściwego utrzymania bezpieczeństwa dla ruchu pieszego, 
kołowego i kolejowego. 

e) Dokumentacja projektowa branży zieleń przewiduje wariantowe rozwiązania w zakresie  
f) Projekt zieleni przewiduje nasadzenia 43 szt. drzew. W ofercie natomiast należy wycenić dwa sposoby 

rozwiązań nasadzeń zieleni zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami: 

 Wariant I przewidujący do nasadzenia łącznie 218 szt. drzew, bez nasadzania krzewów 

 Wariant II przewidujący do nasadzenia łącznie 98 szt. drzew wraz z krzewami (ilość krzewów 
uzależniona jest od przyjętych rozwiązań technicznych mających na celu ochronę istniejącego 
drzewostanu – patrz pkt. 5 g)). 

W kosztach zadania dla obu wariantów Wykonawca uwzględni wykonanie projektu nasadzeń brakującej 
w przekazanej dokumentacji ilości drzew wraz z uzyskaniem uzgodnień dla tej dokumentacji. 
Zamawiający dokona wyboru realizacji konkretnego wariantu po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

g) Projekt branży zieleń przewiduje również rozwiązanie wariantowe A, B oraz C dotyczących sposobu 
prowadzenia ciągu pieszo – rowerowego przy szpalerze topól. Wariant A uwzględniony został w 
przedmiarze branży drogowej, natomiast wariant C uwzględniają przedmiary branży zieleń. Ze względu 
na przedmiarowy sposób rozliczenia tego zakresu zamówienia, Zamawiający po podjęciu decyzji 
odpowiednio rozliczy przyjęte rozwiązania. 
Przy realizacji wariantu nr I, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu zieleni w 
wariantach A, B lub C wraz z uzgodnieniami, nie uwzględniającego nasadzenia krzaków oraz 
opracowania projektu zieleni jego uzgodnienia i wykonania nasadzenia drzew. 
Przy realizacji wariantu nasadzeń nr II Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu zieleni w 
wariantach A, B lub C, oraz opracowania projektu nasadzeń kompensacyjnych drzew wraz z 
uzgodnieniem oraz wykonaniem nasadzeń.  
Nasadzenia bedą wykonane na terenie Gminy Wrocław a ich dokładna lokalizacja powinna zostac 
uzgodniona z Zarzadem Zieleni Miejskiej i Zamawiajacycm.  
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h) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 
Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz 1666} przez wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby 
wykonujące wskazane poniżej funkcje/czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 Roboty rozbiórkowe: rozbiórki nawierzchni, elementów zagospodarowania pasa 
drogowego, rozbiórki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu,  

 Roboty ziemne: wykonywanie wykopów, wymiana gruntów, zagęszczanie gruntów 

 Roboty w zakresie sieci sanitarnej i odwodnienia: układanie rur, budowa rurociągu 

 Inne: Obsługa maszyn budowlanych w zakresie w/w robót budowlanych 
i) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe 
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych, objętych zamówieniem. 
Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, wykopy, rurociągi tymczasowe 
odprowadzające wody na czas realizacji prac,  odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 
wykopów, plantowanie, zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, 
prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp.. Również koszty związane z terenem budowy 
należą w całości do Wykonawcy, w tym: organizacja ruchu zastępczego, zabezpieczenie terenu 
budowy, organizacja terenu budowy i zaplecza budowy. 
Prace towarzyszące 
Prace towarzyszące, to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót 
tymczasowych. Do prac towarzyszących, finansowanych przez Wykonawcę, należy zaliczyć między 
innymi: 
 obsługę geodezyjną, 
 dokumentację fotograficzną terenu budowy, 
 nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 
 kontrolę powykonawczą, 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie 
opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał roboty, 
wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjną dokumentacje powykonawczą. Koszty 
związane z pracą geodety ponosi Wykonawca. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza winna być 
wykonana niezwłocznie po zakończeniu geodezyjnych prac pomiarowych tak, aby mapa powykonawcza 
powstała w trakcie trwania umowy. 
Stabilizacja punktów odwzorowania sieci, założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 
 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
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 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 
 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów, 
 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 
Pomiary geodezyjne sieci muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych tj. trójniki,  
załamania, studzienki itp. oraz na długości całej sieci (co 10m). 
W miejscach komór roboczych/studni zapuszczanych należy dokonać pomiaru rzędnej posadowienia 
rurociągów wraz z domiarem sieci do istniejących obiektów w terenie. Rzędne nanieść na szkice 
geodezyjne powykonawcze. 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych, dostarczonych 
przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego u 
ich użytkowników oraz w zakładach katastralnych, przed rozpoczęciem robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach, wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Organizacja, wykonanie i opłaty 
związane ze wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi 
wszystkie koszty związane z organizacją, wykonaniem i opłatami tych prac. 
Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie szkiców geodezyjnych wykonanych przez 
zatrudnionego geodetę. Ponadto przed zasypaniem odcinków robót, roboty należy zgłosić do 
branżowych pomiarów geodezyjnych do MPWIK. 

 
  

6. Zamówienia podobne 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od 
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom 
robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i 
zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego 
wartości. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp 
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w obszarze ulic we Wrocławiu: Fabrycznej i Otyńskiej. 
Dotyczy to również terenów bezpośrednio przyległych do obszarów wskazanych powyżej lub innych, na obszarze 
których roboty należy wykonać w konsekwencji zleconego zakresu zamówienia. Ewentualny zakres powyższych 
zamówień będzie podobny do zakresu zleconego w ramach niżej podanych pozycji: 

 
 

Lp. Ewentualny zakres robót budowlanych Opis 

I II III 

1 Przedmiary dla poszczególnych branż dla 

zadania podstawowego i pozycje ryczałtowe  

Branża drogowa 

2 Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa i odwodnienie 

3 Branża sanitarna – sieć C.O. 

4 Branża sanitarna – sieci wodociagowe 

5 Branża sanitarna – przyłącza wodociagowe 

6 Branża sanitarna – sieci gazowe 

7 Branża elektroenergetyczna – oświetlenie 

8 Branża elektroenergetyczna – kolizje sieci Tauron 

9 Branża elektroenergetyczna – kolizje sieci ESV 

10 Branża elektroenergetyczna – sieci SDIP 

11 Branża teletechniczna 

12 Branża zieleń 
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13 Branża konstrukcyjna- ogrodzenie 

14 Sprawowanie nazdoru archeologicznego 

15 Sprawowanie nadzoru saperskiego 

16 Zaplecze budowy 

 
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze 
wzoru umowy dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego 
zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników 
cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a 
dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany 
będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w 
zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 

 
7. Terminy i sposób rozliczenia 
 
Zgodnie ze wzorem umowy 
 
 
8. Spis załączników 

 

LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 

Projektu budowlanego oraz wykonawczego dostarczonego przez 
Zamawiającego, opracowanego przez Probuild Sp z o.o., Plac Andersa 
7, 61-894 Poznań , zatytułowanego „Rozbudowa ulic Fabrycznej i 
Otyńskiej we Wrocławiu wraz z budową i przebudową niezbędnej 
infrastruktury podziemnej” 

2. ZAŁĄCZNIK NR 3 

Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie określania zasad wjazdu, 
poruszania się i obsługi komunikacyjnej pojazdów ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton. 
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie organizacji ruchu we 
Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej  18 ton   

3. ZAŁĄCZNIK NR 4 
Specyfikacja Techniczna na wykonanie i konserwację oznakowania 
pionowego i wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

4. ZAŁĄCZNIK NR 5 
Wytyczne WIM wykonania nawierzchni peronów tramwajowych i 
przystanków autobusowych  

5. ZAŁĄCZNIK NR 6 Wytyczne eksploatacyjne ZDIUM 

6. ZAŁĄCZNIK NR 7 

Zarządzenie dyrektora ZDiUM we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 
w sprawie wykonania zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. 
ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek 
dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obiektów budowlanych 
położonych w granicach administracyjnych Miasta Wrocławia 

7. ZAŁĄCZNIK NR 8 
Standardy projektowe i wykonawcze  dla systemu rowerowego miasta 
Wrocławia  

8. ZAŁĄCZNIK NR 9 
Wytyczne ZDiUM do projektowania i wykonywania odwodnień 
drogowych, odwodnień torowisk tramwajowych oraz zwieńczeń studni 
kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię pasa drogowego 

9. ZAŁĄCZNIK NR 10 
Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania i odbioru 
nawierzchni dróg rowerowych  

10. ZAŁĄCZNIK NR 11 
Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym 
pochodzącym z dróg, należącym do innych gestorów sieci 

11. ZAŁĄCZNIK NR 12 Wyposażenie przystanków tymczasowych w ramach ORZ 

12. ZAŁĄCZNIK NR 13 Wytyczne ZDiUM do montażu koszy na śmieci 

13. ZAŁĄCZNIK NR 14 
Wytyczne do projketowania i wykonania elementów bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

14. ZAŁĄCZNIK NR 15 Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania pionowego 
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15. ZAŁĄCZNIK NR 16 Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania poziomego 

16. ZAŁĄCZNIK NR 17 Wytyczne dotyczące budowy i eksploatacji oświetlenia drogowego 

17. ZAŁĄCZNIK NR 18 
Zarządzenie nr 5081/16  Prezydenta Wrocławia  z dnia 11 sierpnia 2016 
r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

 
 
 
 
 
 


