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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Zakres rzeczowy zamówienia 
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot 
zamówienia obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich 
wymaganych dla realizacji celu opinii, uzgodnień administracyjnych oraz wykonanie robót w ramach 
kontraktu pn.: PREBUDOWA DRÓG W CELU WYZNACZENIA DRÓG ROWEROWYCH W 
ULICACH: PODWALE, KOMUNY PARYSKIEJ I KRASIŃSKIEGO zwanej dalej ''INWESTYCJĄ'' i 
który stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dalszej części niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia 
 
1.2. Klasyfikacja robót wg słownika CPV (klasy i kategorie) 
 

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne  

45000000-7 Roboty budowlane 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania wód 
opadowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
1.3. Podstawa opracowania i cel programu 
 
Podstawą opracowania opisu przedmiotu zamówienia są: 

 Projekt Budowlany i Wykonawczy 

 Ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz. 
1554 z 2015 r.; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego Dz.U. 2013 poz. 1129; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130, poz.1389; 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami Dz. U.,  poz.1422 z 2015r.; 

 Zarządzenie nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.08.2016 w sprawie ochrony terenów 
zieleni Wrocławia 

 Polskie Normy; 

 Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym PFU związane z 
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji z 
Polskim Prawem i wymaganiami Zamawiającego. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
Polskim Prawem. 
Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest przedstawienie wytycznych dla 
realizacji robót budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po zakończonej inwestycji. 
 
1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres przedmiotu zamówienia 

 
1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji 
 
Przebudowa ulic Podwale, Komuny Paryskiej i Krasińskiego w celu wyznaczenia dróg rowerowych 
w granicach istniejącego pasa drogowego 
 
Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na: 

 Aktualizację niezbędnych projektów, uzgodnień, opinii wynikającą z opracowania projektu 
budowlanego i wykonawczego w maju 2017r. stanowiących załącznik nr 1 

 Realizacja robót budowlanych na podstawie uzyskanego zaświadczenia nr 8306/2017 z dnia 
24.07.2017r. stanowiącego załącznik nr 2 

 W szczególności: 

 opracowanie/aktualizacja niezbędnych opracowań/projektów m.in. pozwoleń, decyzji, organizacji 
ruchu zastępczego/docelowego, inwentaryzacji majątku ZDiUM  

 wdrożenie zastępczej organizacji ruchu 
 wytyczenie geodezyjne przebiegu drogi rowerowej 
 przebudowę pasa drogowego w celu wbudowania drogi rowerowej z mieszanki mineralno-

asfaltowej  
 wyznaczenie przejazdu rowerowego  
 wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych 
 lokalną korektę krawężników i ścieków 
 ułożenie obrzeży betonowych, 
 lokalną odbudowę i odtworzenie nawierzchni chodników, 
 budowa wysp segregujących ruch 
 lokalną przebudowę odwodnienia ulicy w zakresie zmiany lokalizacji wpustów deszczowych, 
 usuniecie kolizji drogi rowerowej z istn. Infrastrukturą  
 regulację istniejącej infrastruktury technicznej (włazy studni, zawory skrzynek, w przypadku ich 

uszkodzenia wymienić na nowe, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej 
 przebudowę urządzeń sygnalizacji świetlnej części elektrycznej i konstrukcyjnej na skrzyżowaniu 
 wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) 

wraz z elementami BRD. 
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1.4.2. Zakres dokumentacji projektowej 
 

1) Aktualizacja dokumentacji z uwagi na wygaśnięcie wymaganych a niezbędnych do realizacji 
inwestycji uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, decyzji itp. 

2) Opracowanie innych opracowań ( np. inwentaryzacja majątku ZDiUM)  
 
1.4.3. Zakres prac budowlanych  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu 
budowlanego, wykonawczego i specyfikacji w szczególności obejmujących: 
1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność i innych 

nadzorów, które mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi 
odpowiednich urzędów i organów 

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP 
3) Wytyczenie geodezyjne, 
4) Wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu; 
5) Wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu, 
6) Wykonanie robót sanitarnych (odwodnienie) 
7) Wykonanie robót elektrycznych (oświetlenie), teletechnicznych (sygnalizacja) 
8) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu 
9) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem 

gospodarowania odpadami; 
10) Prace porządkowe na terenie objętego pracami i oddziaływaniem prac  
11) Procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu 
 

1.4.4. Forma przekazania dokumentacji 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaktualizowaną dokumentację o wymagane 
uzgodnienia w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej.  
 
1.4.5. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 
A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 

 zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania; 

 zapewnienia spełnienia wymogów warunków ochrony środowiska; 

 zapewnienia spełnienia wymogów warunków użytkowych; 

 zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich; 

 zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych; 

 zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych; 

 zapewnienia trwałości, energooszczędności i odporności obiektów na wandalizm; 

 warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych, 
teletechnicznych 

 opracowanie przed przekazaniem terenu inwentaryzacji majątku ZDiUM; 

 specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania i odbioru nawierzchni dróg rowerowych; 

 Zarządzenia Dyrektora ZDiK we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania 
zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad gospodarowania materiałem 
pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obiektów budowlanych 
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położonych w granicach administracyjnych Miasta Wrocławia (należy odnosić również do budynku); 

 wytycznych w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym pochodzącym z dróg, należącym 
do innych gestorów sieci; 

 zarządzenia Prezydenta Wrocławia dotyczącego poruszania się pojazdów ciężarowych; 

 wytycznych ZDIUM dotyczących odwodnienia drogowego; 

 wytycznych MPWiK dostępnych na stronie internetowej MPWiK pod adresem 
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/  lub w załączniku do PFU 
 
B. Sporządzania protokołów z Rad Budowy innych spotkań dotyczących realizacji zadania, a po 
akceptacji Zamawiającego rozesłania do wszystkich zainteresowanych stron; 
 
C. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;  
Do obowiązków Wykonawcy należy również:, 
- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich robót od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń 
mogących oddziaływać na sukces realizowanego przedsięwzięcia na poziomie wymaganym przez 
Inwestora i przedłożenie aktualnej polisy określonej przez SIWZ przez okres trwania całości prac, 
gwarancji i rękojmi 
- wystąpienie niezwłocznie po podpisaniu umowy do Zamawiającego o Pełnomocnictwo,  
- rozwiązywanie bieżące wszystkich wynikłych w trakcie realizacji inwestycji kolizji, 
- informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach robót budowlanych 
- konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym  
- uwzględnianie w opracowywania dokumentacji projektowych zaleceń Zamawiającego 
- prowadzanie podczas realizacji inwestycji Rad Budowy z udziałem Inwestora, Inspektora nadzoru, 
Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia bieżącej kontroli nad zaawansowaniem prac, 
postępem i harmonogramem robót 
 
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
1.5.1. Ogólne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamówienia  
 
Inwestycja położona jest w centrum miasta na terenie Starego Miasta i osiedla Południe. Pas 
drogowy na rozpatrywanych odcinkach jest zagospodarowany: nawierzchnie jezdni z betonu 
asfaltowego i kostki granitowej i płyt granitowych. 
 
Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga w szczególności: 

 realizacji robót w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, 
zatwierdzone przez właściwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania 
obmiarów ilości wykonywanych robót, 

 utrzymanie nawierzchni chodników i jezdni na terenie bezpośrednim i w obszarze 
oddziaływania budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia 
terenu budowy, zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego, 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 
właściwego zasobu geodezyjnego, 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego , który ma 
zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę 
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ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, recepty, wyniki 
pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie 
techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego 
robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, 

 sprawowania nadzoru saperskiego 

 udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym swoje zadania w obszarze 
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji Zamawiającego i 
jego Zespołu Nadzoru 

 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w 
tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski, powołując do tego Zespół Nadzoru (Inżynier Rezydent), 
nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.  
 
1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia  
 
Zgodnie z zapisami wzoru umowy 
 
1.5.3. Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia 
 
Zgodnie z zapisami wzoru umowy 
 
1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1. Wykonanie robót budowlanych oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 
dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 
dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i 
wymogów wynikających z umowy. 

3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i 
uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich 
spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania 
przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu 
braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących  
w skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

4.1. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót 
realizowanych wg odrębnych umów, przez innych Wykonawców, z którymi Wykonawca będzie 
zobowiązany skoordynować prace i terminy. 

4.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobył 
wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

4.3. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza 
wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 
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4.4. Wykonawca udostępni OPZ osobom, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy 
oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób, którym 
powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy 

4.5. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w organizowanych przez Inżyniera radach 
budowy, radach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach związanych z realizacją zadania. O 
ile nie zaistnieją inne ustalenia, wszelkie protokoły będą sporządzane przez Wykonawcę w 
ciągu 3 dni roboczych i będą akceptowane przez Zamawiającego. Po akceptacji przez 
Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do 
wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 3 dni roboczych. Ustalenia zawarte w 
zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

4.6. Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany przez 
Zamawiającego. 

4.7. Wykonawca w razie potrzeby urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na 
własny koszt nie później niż w ciągu 30 dni od przekazania placu budowy. 

4.8. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze 
budowy łącznie z odłączeniem rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów i 
urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza 
budowy należy dokonać w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

4.9. Zamawiający nie przewiduje zaplecza budowy dla Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, Rady 
Budowy odbywać się będą w Sali konferencyjnej Zamawiającego przy ul. Ofiar Oświęcimskich 
36 

4.10. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego 
zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

4.11. Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 
4.12. Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 

Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. zgodnie z załącznikiem do 
OPZ 

4.13  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót oraz program 
zapewnienia jakości w terminie 15 dni od podpisania umowy związanych z realizacją robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji 
robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, za 
jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania 
budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie i w 
przekrojach wszystkich elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego 
koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym 
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu każdego 
odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót 
zanikowych oraz uporządkować teren tak, aby był możliwy bezpieczny i dogodny ruch 
pieszych i zmotoryzowanych. 

4.14. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, 
należy: 

4.15. Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 
zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; 
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4.16. Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji 
technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonych analiz, że takiego 
zagrożenia nie ma, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego stosowne oświadczenie na 
piśmie); 

4.17. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie; 
4.18. Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: 
 Opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były spełnione kryteria 

dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji; 
 Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; 
 Odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego 
4.19 Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej, celem stwierdzenia prawidłowości ich 

wykonania, należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczących 
aktualizacji użytków) i przekazać do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, 

4.20. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 
powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas w 
użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia 
i uszkodzonej infrastruktury; 

4.21. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii tudzież uzgodnień 
administracyjnych oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia i 
konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za użyczony teren 
na konto jednostek UM Wrocław 

4.22. Wykonawca przed czasowym wejściem w teren wykona szczegółową inwentaryzację 
fotograficzną stanu istniejącego. 

4.23. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały 
muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

4.24. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami 
technicznymi załączonymi przez Zamawiającego. Dane określone w w/w dokumentach będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą 
przekraczać określonego przedziału tolerancji.  

4.25. Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w 
akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 

4.26. Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
robót powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów 
wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i 
projektów wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez 
Zamawiającego/Inżyniera przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty lub 
aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. Za 
spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca. 

4.27. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. 
poz. 21). 
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4.28. Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały 
pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 
elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) 
oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie 
wysypisko lub usunie na swój koszt np. w ramach odwodnienia wykopów. Koszty transportu 
odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem i 
odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 

4.29. Materiał z rozbiórki: Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z materiałem z rozbiórki 
pochodzącym z dróg, obiektów budowlanych i budowli (w szczególności materiał kamienny, 
kostka, krawężniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak słupy 
oświetleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i złom stalowy, żeliwny, metali kolorowych), na których 
prowadzone są roboty objęte przedmiotem umowy, zgodnie z Zarządzeniem nr 15/09 
Dyrektora ZDiUM we Wrocławiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie koszty związane z 
dostosowaniem działań Wykonawcy do zasad wskazanych w ww. zarządzeniach, uznaje się 
za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania takiej 
czynności.  

4.30. Złom: Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien 
każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci.  

4.31. Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w 
ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku 
prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21). 

4.32. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące środowiska naturalnego 

4.33. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w 
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

4.34. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

4.35. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 
wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

4.36. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z 
właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

4.37. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem 
właścicieli lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy 
zapewnić ciągłość dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i 
innych użytkowników o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas 
przebudowy sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych na 
przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie 
czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się  do wymogów stawianych przez ich 
właścicieli lub zarządców. 

4.38. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
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umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich 
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z 
wymogami ich właścicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym lub 
innym uzgodnionym z właścicielem, powiadomić właściciela terenu o zamierzonym wejściu na 
dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela oświadczenie o doprowadzeniu 
terenu do stanu pierwotnego. Wykopy należy wykonać, jako wąskoprzestrzenne, o ścianach 
pionowych i rozpartych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie 
ze wskazaniami użytkowników tych urządzeń oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie 
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposób, zapewniający ich 
eksploatację. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokość 
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się 
obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie 
styków. Szalowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego zagłębienia. Wydobyty grunt 
z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Przed posadowieniem rurociągów Wykonawca wykona na 
własny koszt i własnym staraniem badania nośności gruntu oraz wykona badania 
zagęszczenia gruntu podczas zasypywania wykopów. 

4.39. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy 
również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz 
służbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez 
pieszych, należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem 
i poręczami. 

4.40. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą gwarantować 
zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do Robót. 

4.41. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na jakość wykonywanych  Robót i właściwości  przewożonych materiałów. 
Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych 
do terenu budowy. 
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4.42. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w organizowanych przez Inżyniera radach 
budowy, radach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach związanych z realizacją zadania. O 
ile nie zaistnieją inne ustalenia, wszelkie protokoły będą sporządzane przez Wykonawcę w 
ciągu 3 dni roboczych i będą akceptowane przez Zamawiającego. Po akceptacji przez 
Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do 
wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 3 dni roboczych. Ustalenia zawarte w 
zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 

Zmawiający jest posiadaniu następującej dokumentacji 
 
Lp. Nazwa opracowania 

1 Projekt zagospodarowania terenu 
2 Projekt wykonawczy – drogi i organizacja ruchu docelowego 
3 Projekt wykonawczy odwodnienia 
4 Projekt wykonawczy przebudowy oświetlenia drogowego 
5 Projekt wykonawczy rozbudowy sygnalizacji świetlnej – część elektryczna 
6 Projekt wykonawczy rozbudowy sygnalizacji świetlnej – programy 
7 Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego, obsługa komunikacyjna budowy 
8 Przedmiary robót 
9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 
1.7.1. Wskaźniki powierzchniowe i ilościowe 
 
Parametry ulicy: 
Kategoria ulicy:      gminna 
Kasa ulicy (wg. Klasyfikacji ZDIUM):    D 
Ilość pasów:       1x2 lub 1x3 
 
Podstawowe wielkości charakteryzujące inwestycję: 
 
 powierzchnia drogi rowerowej z beton asfaltowy     - 482,5 m2 
 powierzchnia drogi rowerowej z beton asfaltowy warstwa ścieralna  - 243,7 m2 
 powierzchnia chodników z betonu asfaltowego     - 714,0 m2 
 powierzchnia chodników z kotki betonowej     - 8,0 m2 
 powierzchnia wysp kanalizujących      - 108,0 m2 
 wyniesione przejście        - 152,5 m2 
 powierzchnia zjazdu        - 20,2 m2 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S szer. 50 cm   - 138,0 m2 
 kostka betonowa typu STOP       - 1,6 m2 

 
POWIERZCHNIE I ILOŚCI ELEMENTÓW SĄ MINIMALNE I MOGĄ ULEC ZWIĘKSZENIU W 
SZCZEGÓLNOŚCI ZE WZGLĘDU NA TECHNOLOGIE PROWADZONYCH ROBÓT. 
 
1.7.2. Wskaźniki jakościowe 
Wskaźniki jakościowe poszczególnych dokumentów, usług, robót i elementów, składające się na 
planowaną inwestycję określone są Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy czy też podgrupy w niniejszym OPZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych Polskim Prawem. 
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Wykonawca ma możliwość zaproponowania innych niż wskazane w OPZ rozwiązań, które jego 
zdaniem są użyteczne ze względów technicznych i/lub ekonomicznych. 
Dla każdej proponowanej zmiany dotyczącej materiałów lub rozwiązań Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego  
 
1.7.3. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i wskaźników 
W wykonawstwie nie dopuszcza się zmniejszenia minimalnych parametrów, powierzchni i 
wskaźników określonych przez niniejsze OPZ i przepisy szczegółowe. Podane w PFU wartości 
należy traktować, jako minimalne. 
Wszystkie projektowane rozwiązania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spełniać ustalone 
obowiązującymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące bezpiecznego 
użytkowania i poruszania się po nich ludzi, w szczególności w zakresie przyjęcia odpowiednich 
gabarytów (wysokości, szerokości, długości) jak i wielkości spadków podłużnych i poprzecznych 
uzależnionych od rodzaju projektowanych rozwiązań. 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania 
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, które posiadają 
wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak „CE” lub znak budowlany „B” lub muszą posiadać 
aktualną krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. 
Oferowane materiały lub urządzenia powinny posiadać wymagane polskimi przepisami 
dopuszczenia i badania potwierdzające spełnienie warunku ich stosowania na podstawie 
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 
materiałów. 
 
2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zgodnie z §18 ust.4 pkt2 Rozporządzenia 
 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami 
projektu wymienionymi powyżej i w porozumieniu z Zamawiającym i Zespołem Nadzoru. 
 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu terenów sąsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy 
samodzielnie, własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 
odpowiedzialności od następstw i za wyniki prowadzonej działalności w zakresie:  
- organizacji robót budowlanych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,  
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry.  
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Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
Zamawiającego będą w szczególności poddane:  
- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 
- technologia i jakość wykonywania robót, 
- częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych 
materiałów i wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST i 
obowiązującymi normami,   
- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na okoliczność:  
• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu;  
• receptury betonu; 
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;  
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 
wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami niniejszego 
OPZ. 
 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru 
konserwatorskiego i dendrologicznego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 
postanowień umowy.  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz w przypadku 
włączania do czynnej sieci pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do 
inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne. 
 
Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu. Odbiór częściowy 
polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia właściwych materiałów, 
prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w normach 
i Warunkach Technicznych. Długość odcinków instalacji, podlegających odbiorom częściowym, nie 
powinna być mniejsza niż 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom częściowym podlegać będzie m.in.: 
 wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi i inne sieci 

podziemne - obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadów 
wraz z dokumentami uprawniającymi dany podmiot do odbioru odpadów, 

 ułożenie  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej  
 wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej deszczowej  
 wykonanie montażu armatury, obiektów wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem  
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
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nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego 
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może on być 
wcześniej oddany do eksploatacji. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

 kompletność dokumentów. 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego 
lub w innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, lecz w każdym razie przed przedstawieniem 
ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez 
niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, 
zgodnie z umową. 
 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, 
winny wchodzić następujące dokumenty: 

 Stosowne oświadczenie kierownika budowy/robót, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 
ustawy Prawo budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz 
zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres 
pełnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych wraz z 
załączonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót 
budowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie projektu budowlanego z 
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i 
Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że są to zmiany nieistotne lub kopie zaświadczenia o braku 
sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego należy rozumieć ksera całości projektu lub 
poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami. 

 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez 
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem 
projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 

 Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych i sieciowych, 
sporządzony na bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez 
kierownika budowy i uprawnionego geodetę Wykonawcy, będący podstawą opracowania 
charakterystyki sieci i wyliczenia rzutów sieci, zawierający następujące, czytelne informacje: 

 przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami 
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(studnie, trójniki, kaskady, armatura, węzły itp.) 

 oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników, kaskad  itp. (zgodnie z projektem) 

 materiał, średnice, długości (dla kanału również spadki) między punktami 
charakterystycznymi 

 zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i armatury. Na 
ostatniej planszy winno być zestawienie łączne. 

Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wykonano 
zgodnie z projektem" : 

 Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy 
 Szkice geodezyjne branżowe  
 Charakterystykę wg wzoru Zamawiającego dla całego zadania, określające: 

 materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 

 rodzaj, średnice i ilości armatury 

 materiał, średnice i ilości studzienek i urządzeń 
 Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki 
 Protokoły sprawdzenia wykonania podsypki i ułożenia sieci, obsypki i zasypki   
 Protokoły odbiorów prób szczelności  
 Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 
 Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 
 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 
 Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
 Dzienniki budowy i księgi obmiarów. 
 Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczyć kolorami: wodociąg kolorem 

niebieskim, kanał sanitarny lub ogólnospławny kolorem brązowym, kanał deszczowy 
kolorem zielonym a  kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. . Mapy winny być złożone w 
format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i 
opisane, a teczka winna mieć spis zawartości. Ilość map: 3 oryginały, 2 kolorowe kopie i 2 
płyty CD w pliku rdl, dgn, bądź cit. 

 Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD – 
szt. 2 skartowana zgodnie z instrukcją „Opis technologii kartowania branżowej  sieci wod-
kan dla MPWiK Wrocław 

 Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czterech 
kompletach (oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., 
tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy egzemplarz 
zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych 
segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, 
umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty 
należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być podzielony na 
działy,  pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis 
treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. 
nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania 
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres 
realizacji itp. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest 
wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia wszystkich 
procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania 
(lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie). 
Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i usunie 
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wszystkie wady w Robotach. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu 
do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  
 - ·jakość wykonania robót i ich zgodność z OPZ i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 
techniczną. 
 
Wykonawca we własnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadów wraz z 
utylizacją zgodną z przepisami ochrony środowiska.  
 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu 
należących do Wykonawcy.  
W ramach udostępnienia placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy część terenu 
niezbędnego do wykonania inwestycji. Teren, na którym ma zostać wykonana inwestycja ma 
zapewniony dojazd drogowy. W przypadku stwierdzenia potrzeby obsługi budowy samochodami 
przekraczającymi 9 ton Wykonawca ma obowiązek przeanalizować w porozumieniu z 
Zamawiającym planowane trasy oraz kierunki dostaw oraz opracować i uzgodnić odpowiedni projekt 
zastępczej organizacji ruchu na czas funkcjonowania budowy. Wykonawca we własnym zakresie 
zorganizuje przyłącza do placu budowy, w tym punkty poboru wody i energii elektrycznej. 
Materiały budowlane, instalacyjne oraz sprzęt wykorzystywany do robót budowlanych muszą 
spełniać wymagania polskich przepisów prawa oraz wymagań zawartych w SST opracowanych 
przez Projektanta. Stosowane materiały budowlane muszą być właściwie oznaczone i powinny 
posiadać: certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną względnie deklarację 
zgodności producenta z polską normą lub aprobatą techniczną, względnie certyfikat na znak 
bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej 
certyfikacji)  W przypadku materiałów budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty, że zostały one użyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych i 
posiadają wymagane parametry.  
 
2.3. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże Kierownikowi 
Budowy plac budowy. Obowiązek zgłoszenia robót i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w 
sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
 datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 

robotach 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych 
 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził 
 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz dokumentację projektową,  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego 
Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Wykonawca wykona i umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice 
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informacyjne budowy oraz tablice informujące o źródłach finansowania inwestycji (zgodnie z 
wytycznymi), których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
wytycznymi Inspektora Nadzoru.  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu i ciągów pieszych, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede wszystkim  
na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić 
dodatkowe zabezpieczenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich prac 
zabezpieczających i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP, ochrony 
przeciwpożarowej i logiką. 
 
Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne były przez Wykonawcę systematycznie 
oczyszczane z zanieczyszczeń powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.   
 
2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszą spełniać wymagania z przepisów techniczno- 
budowlanych, norm i wymagań Zamawiającego. Teren musi spełniać również oczekiwania 
funkcjonalne Zamawiającego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi 
być uprzątnięty i doprowadzony do stanu pełnej użyteczności. Wszystkie elementy terenowe muszą 
spełniać wymóg wykonania ich bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo  
 
2.4.1. Doga rowerowa 
 
Tam, gdzie to możliwe planuje się rozbiórkę wszystkich istniejących nawierzchni w następującym 
porządku technologicznym: 
a) Rozbiórka nawierzchni utwardzonych  
b) Selekcjonowanie materiału z rozbiórki – z materiału rozbiórkowego  
c) Wywóz pozostałego materiału z rozbiórki 
 
Zakres robót drogowych i wbudowania poszczególnych rodzajów nawierzchni pokazują rysunki nr D-
l i D-2. Szerokość projektowanych ścieżek rowerowych wynoszą 1,5 m do 3,0 m. Ukształtowanie w 
planie dostosowane zostało do granic pasa drogowego, istniejących latarń oświetlenia 
drogowego/słupów trakcyjnych. 
Na ul. Podwale zaprojektowano kontrapas rowerowy o szerokości 1,5 m zlokalizowany wzdłuż lewej 
krawędzi jezdni oddzielony zostanie od pozostałej jezdni separatorem betonowym o wym. 
0.15x0.15x1 m przykręcanym do nawierzchni, co 1,0 m. Na odcinku pomiędzy ul. Dworcową a 
Komuny Paryskiej zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 3,0 m w poziomie istniejącej 
jezdni, oddzieloną od pasów ruchu projektowaną wyniesioną wyspą o zmiennej szerokości. Przy 
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skrzyżowaniu z ul. Komuny Paryskiej zaprojektowano przejazdy rowerowe przez ul. Podwale i 
Komuny Paryskiej. Zaprojektowano przejazd rowerowy przez ul. Kołłątaja umożliwiający skręt 
rowerzystów jadących ul. Piotra Skargi w ul. Podwale. 
Na ul. Komuny Paryskiej zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 1,5 m w poziomie 
istniejącej jezdni oraz kontrapas rowerowy o szerokości 1,5 m w poziomie istniejącej jezdni. Wzdłuż 
ogrodzenia parku zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m — dwukierunkowe 
połączenie z ul. Krasińskiego. Zaprojektowano przejazdy rowerowe przez ul. Hercena i 
Dąbrowskiego. Przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego zaprojektowano wyniesione przejście dla 
pieszych przez ul. Komuny Paryskiej z wyspami kanalizującymi. 
Na ul. Krasińskiego zaprojektowano kontrapas rowerowy o szerokości 1,5 m zlokalizowany na 
chodniku wzdłuż lewej krawędzi jezdni ul. Kasińskiego oraz na odcinku od nr 27 do ul. Traugutta 
zlokalizowany wzdłuż lewej krawędzi jezdni i wyniesiony w stosunku do istniejącej jezdni o 6 cm. 
Kontrapas wykonany zostanie z betonu asfaltowego. 
 
2. 5 Pozostały zakres zadania 
 
2.5.1. Oświetlenie 
Zakres zadania opisano w opracowanym projekcie wykonawczym, przedmiarach oraz specyfikacji 
technicznej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego OPZ 
 
2.5.2.Kanalizacja deszczowa 
Zakres zadania opisano w opracowanym projekcie wykonawczym, przedmiarach oraz specyfikacji 
technicznej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego OPZ 
 
2.5.3 Sygnalizacja 
Zakres zadania opisano w opracowanym projekcie wykonawczym, przedmiarach oraz specyfikacji 
technicznej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego OPZ 
 
2.5.4 Zastępcza i docelowa organizacja ruchu 
Zakres zadania opisano w opracowanym projekcie wykonawczym, przedmiarach oraz specyfikacji 
technicznej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego OPZ 
 
2.6. Ogólne wymagania  dotyczące wykonania robót 
 
2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 
Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Pozostałe wymagania Zamawiający określił w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
2.6.2. Ogólne zasady wykonania Robót 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione 
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przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia 
Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Pozostałe wymagania Wykonawca określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

 
2.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 
z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
2.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
2.6.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 
2.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych 
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 
2.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 

 
2.6.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane 
do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 
Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 

 
2.6.9. Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.6.10. Materiały 
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w 
celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 
przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa 
badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów 
przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. 
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Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 

 
2.6.11. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

 
2.6.12. Branżowy odbiór robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
 specyfikacje techniczne 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu 
 recepty i ustalenia techniczne 
 Dziennik Budowy  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
 sprawozdania techniczne 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 

Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
 zakres i lokalizację wykonanych robót 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
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2.6.13. Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz 1666) przez wykonawcę lub jego 
podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
a. prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysyłanie i dostarczanie) z Zamawiającym  
b. wykonywanie rysunków projektowych 
c. dokonywanie pomiarów geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie 
d. wykonywanie robót rozbiórkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodników, drogi rowerowej i 

torowiska oraz elementów wyposażenia mostu 
e. wykonanie robót ziemnych 
fi. wykonywanie robót brukarskich 
g. wykonywanie robót polegających na wykonaniu podbudowy chodników, drogi rowerowej  
h. wykonywaniu robót polegających na położeniu nawierzchni asfaltowej 
i. wykonywaniu robót regulacji wpustów, studni, zaworów 
j. wykonywanie robót przy organizacji ruchu zastępczego i docelowego w tym robót sygnalizacji 

świetlnej 
k. wykonywanie robót związanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz, 

kanalizacja deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, mkt,), elektroenergetycznych 
(oświetlenie),  

 
2.7. Wymagania dotyczące nadzoru 
 
2.7.1  Archeologicznego 
Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej w 
rozumieniu Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. ( t.j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774, 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887, 1948. z póź. zm.). Dla 
przedmiotowej inwestycji uzyskano opinię w zakresie ochrony zabytków archeologicznych 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.10.2016r. oraz pozwolenie 
konserwatorskie decyzja nr 20/2017 Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.01.2017r. , które 
wymaga przez Wykonawcę niezbędnej aktualizacji. 
 
2.7.2 Saperskiego 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres 
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzić będzie: 
1) przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami 
wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia,  
2) nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem,  
3) bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu 
czystości gruntu w zbadanym fragmencie terenu,  
4) identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości 
oraz usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa  
5) ochronę wydobytych niewypałów  
6) usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:  
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w 
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i 
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z 
późniejszymi zmianami,  
b) zgodnie z procedurą reagowania kryzysowego nr 4 Zarządzenia nr 1429 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach 
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kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacją robót ziemnych 
powinien być realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposażonego przez Wykonawcę w niezbędny 
sprzęt 
 
2.8. Wymagania dotyczące wykończenia 
 
Wszystkie elementy wykończeniowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące nośności, 
jakości, bezpieczeństwa, a ponadto ich estetyka powinna zostać dopasowana do standardów 
stosowanych na inwestycjach we Wrocławiu.  
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Zamówienia podobne  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze umowę 
na zakres podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych prac projektowych i robót 
budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. 
Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych z 
wykonaniem dokumentacji projektowej i robót budowlanych przedmiotowego zadania. 
Zakres prac objętych zamówieniem podobnym: 
Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami 
administracyjnymi oraz robót budowlanych 
 

 
Zakres zamówień podobnych 
 
Zakres dokumentacji projektowej 

 
1) Aktualizacja dokumentacji z uwagi na wygaśnięcie wymaganych a niezbędnych do realizacji 

inwestycji uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, decyzji itp. 
2) Opracowanie innych opracowań ( np. inwentaryzacja majątku ZDiUM)  
 
Zakres robót budowlanych  

 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu 
budowlanego, wykonawczego i specyfikacji w szczególności obejmujących: 
1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność i innych 

nadzorów, które mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi 
odpowiednich urzędów i organów 
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2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP 
3) Wytyczenie geodezyjne, 
4) Wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu; 
5) Wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu, 
6) Wykonanie robót sanitarnych (odwodnienie) 
7) Wykonanie robót elektrycznych (oświetlenie), teletechnicznych (sygnalizacja) 
8) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu 
9) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem 

gospodarowania odpadami; 
10) Prace porządkowe na terenie objętego pracami i oddziaływaniem prac  
11) Procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu 

 
 
 

Tabela nr 1 spis załączników 
LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 Projekt Budowlany  

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 Zaświadczenie o braku sprzeciwu  

3. ZAŁĄCZNIK NR  3 
Zarządzenie nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.08.2016 
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 

Miejskie sieci urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy i 
wymagania  -MPWiK S.A. wydanie wrzesień 2010 
Miejskie sieci urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. 
Warunki, standardy i wymagania  - MPWiK S.A. wydanie wrzesień 
2012 
Opis technologii kartowania branżowej sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej dla MPWiK we Wrocławiu wydanie wrzesień 2012 

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 
Specyfikacja Techniczna na wykonanie i konserwację 
oznakowania pionowego i wybranych urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

6. ZAŁĄCZNIK NR 6 

Zarządzenie dyrektora ZDiUM we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 
04.05.2009 w sprawie wykonania zarządzenia nr 4593/08 
Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad gospodarowania 
materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg 
wewnętrznych oraz obiektów budowlanych położonych w 
granicach administracyjnych Miasta Wrocławia 

7. ZAŁĄCZNIK NR 7 

1. Zarządzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 
09.12.2010r. w sprawie określania zasad wjazdu, poruszania 
się i obsługi komunikacyjnej pojazdów ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9ton   

2. Zarządzenia Nr 3980/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 
07.03.2012r. w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla 
pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 9ton   

8 ZAŁĄCZNIK NR 8 

Zarządzenia Nr 9657/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 
14.06.2010r. w sprawie zasad udostępniania przez ZDIUM we 
Wrocławiu terenów będących w jego zarządzie oraz 
przejmowania do eksploatacji obiektów drogowych 
realizowanych w ramach inwestycji wraz ze wzorem wniosku o 
przekazanie pasa drogowego i wymaganymi załącznikami, które 
wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym jest 
zobligowany opracować 
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9 ZAŁĄCZNIK NR 9 

Wytyczne ZDiUM do projektowania i wykonywania odwodnień 
drogowych, odwodnień torowisk tramwajowych oraz zwieńczeń 
studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię pasa 
drogowego 

10 ZAŁĄCZNIK NR 10 
Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym 
pochodzącym z dróg, należącym do innych gestorów sieci 

11 ZAŁĄCZNIK NR 11 
Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe zasady projektowania, 
budowy 

 


