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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogéline:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie zadania [04110/04820] pn.: ,Przebudowa ulicy Pomorskiej we
Wroctawiu - etap | — Przebudowa ulicy Pomorskiej na odcinku od Mostu Pomorskiego Pétnocnego do ulicy
Cybulskiego”.

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli (PIRO).

2. Inwestor

Inwestorem zadania sa;
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
i
MPWIK S.A.
ul. Na Grobli 19
50-421 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestoréw sa::
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar O$wigcimskich 36
50-059 Wroctaw

3. Opis zamoéwienia

3.1. Przedmiotem zaméwienia jest:
a) Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg opisang w pkt 4 jaka dostarcza
Zamawiajacy.
b) Wykonanie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz z obstugg budowy, uzyskanie jego
zatwierdzenia, jak réwniez wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych.

3.2. Zakres zamdwienia obejmuje m.in.:

a) przebudowe odcinka ulicy Pomorskiej na dtugosci ok. 100 m — od Mostu Pomorskiego Pétnocnego do
ulicy Cybulskiego - w zakresie jezdni, chodnika oraz budowy drogi rowerowej oraz przebudowe wlotow
ulicy Cybulskiego — w zakresie jezdni i chodnika,

b) budowe zabudowanego, wydzielonego torowiska z dopuszczeniem komunikacji autobusowe;j,

c) przebudowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (z podziatem na zakres finansowany przez Gming
Wroctaw i MPWIK),

d) likwidacje nieczynnych skrzynek gazowych oraz regulacje wysokosciowa skrzynek zasuw,

e) przebudowe o$wietlenia drogowego na odcinku o dtugo$ci 0,11 km,

f) przebudowe dwutorowej sieci trakcyjnej tramwajowej na diugosci 0,13 km oraz wymiane trakcyjnych linii
kablowych zasilajacych i powrotnych na odcinku 0,12 km,

g) przebudowe infrastruktury kolizyjnej (sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej),

h) budowe miejskich kanatéw technologicznych od Mostu Pomorskiego Pétnocnego do ul. Dubois,
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i) montaz elementéw matej architektury,

i) wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni,

k) wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z
elementami BRD,

[) wyniesienie, wdrozenie i utrzymanie organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

m) organizacje, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza budowy,

n) rekultywacje terenu po zakorczonych robotach wszystkich branz,

0) wykonanie innych rob6t okreslonych w zataczonej dokumentacji projektowej, jak réwniez wypemienie
wszelkich wymogéw i zobowigzan z niej wynikajacych,

p) sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

4. Podstawa wykonania zamowienia

41. Roboty budowlane prowadzone bedq na podstawie:
Dokumentaciji projektowej budowlanej i wykonawczej wykonanej przez Biuro Projektow Drég i
Mostéw BBKS-Projekt Sp. z 0.0., ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wroctaw, stanowigcej zatacznik
OPZ nr1
— Wiasnych analiz, pomiardw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.
—  Decyzji administracyjnych i uzgodnierh dokumentaciji projektowe;.

4.2. Przedmiot zamdwienia, z zastrzezeniem dokumentacji projektowej, ktdrej opracowanie lezy w zakresie
obowigzkéw Wykonawcy, nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowg, stanowigcqy
integralng cze$¢ opisu przedmiotu zamoéwienia (cze$¢ dotyczaca sygnalizacji $wietlnej nie jest
przedmiotem zamoéwienia).

Wykaz dokumentaciji projektowej przekazywanej przez Zamawiajacego:

oprac,\cj):/vania Nazwa opracowania
PROJEKTY BUDOWLANE
o1 PB bralnza.drf)g.owa, torowisko trgmvyajovye, t')ranza sanitarna, oSwietlenie, trakcja, sieci elektroenergetyczne,
sygnalizacja $wietlna, telekomunikacja, zielen.
PROJEKTY WYKONAWCZE
01 Projekt branzy drogowej
02 Projekt branzy torowej
03 B.rar?zai\ sanita.rna - sie¢ wodociggowa, kanalizacja ogélnosptawna i deszczowa, sie¢ gazowa i zabezpieczenie
sieci cieptowniczej,
04 Projekt branzy elektrycznej —przebudowa i budowa o$wietlenia ulicznego
05 Projekt branzy elektrycznej — przebudowa sieci trakcyjnej
06 Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych
08/01 Projekt branzy teletechnicznej - przebudowa kolizyjnych sieci teletechnicznych
08/02 Projekt branzy teletechnicznej — budowa sieci MKT i KSU
09/01 Inwentaryzacja zieleni i plan wycinki
09/02 Projekt zieleni
10 Projekt docelowej organizacji ruchu
1" Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
INNE OPRACOWANIA
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01

Zabezpieczenie i odtworzenie osnowy geodezyjnej

02

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego, Dokumentacja geologiczno-inzynierska

5. Wytyczne dla Wykonawcy

5.1. Wytyczne ogoélne

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram robét
i harmonogram ptatno$ci w terminie oznaczonym we wzorze umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu Program Zapewnienia Jako$ci w terminie
0znaczonym we Wzorze Umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i
uzyskania jej przyjecia do wiasciwego zasobu geodezyjnego.

Podstawg rozliczenia zadania sg ilosci przedmiarowe, z wytgczeniem pozycji ryczattowych znajdujacych
sie w Zestawieniu kosztéw zadania (ztacznik nr 1a do IDW).

Skalkulowane w tabeli elementéw scalonych ceny ryczattowe uznawane bedg za zawierajace wszelkie
koszty niezbedne dla kompleksowego zrealizowania tego zakresu zamowienia.

Wykonawcy zobowigzani bedg do przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania zestawienia obejmujacego elementy zajecia pasa
drogowego przez sieci i urzadzenia niezwigzane z obstugg pasa drogowego (zaréwno dla urzadzen
przebudowywanych, jak i nowo budowanych). Nalezy w tabelaryczny sposéb wykaza¢ powierzchnie
rzutdw poziomych urzadzen - sieci i obiektéw budowlanych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktére zostang przewidziane do umieszczenia w pasie
drogowym stosowng decyzjg. W opracowaniu nalezy zestawi¢ dla kazdej sieci i urzadzenia: dlugosc,
powierzchnie zajecia terenu z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni, lokalizacji sieci w jezdni/poza
jezdnig i podziatu geodezyjnego nieruchomosci. Wykonane zestawienie bedzie podstawowym
materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do pozyskania decyzji z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania w imieniu wiasciciel sieci, na podstawie jego
petnomocnictwa i na jego rzecz, decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego wraz z naliczeniem
optaty przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 40 ust.2, pkt 2) ustawy o drogach publicznych wytacznie dla
sieci elektroenergetycznych  TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (i dla sieci innych operatorow
energetycznych), sieci gazowych Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. oraz sieci Fortum Power and
Heat Polska Sp. z 0.0. W przypadku pozostatych gestoréw sieci nalezy wystosowaé do nich
odpowiednie pismo informujace o spoczywajacym, na nich obowigzku uzyskania ww. decyzji,
przekazujac je réwniez do wiadomosci zarzadcy pasa drogowego tj. Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu i Wroctawskich Inwestycji. W piSmie tym nalezy przekazaé gestorowi sieci informacje o
fakcie posiadania przez WI Sp. z 0.0. przekazanego przez Wykonawce zestawienia wymienionego w
punkcie f).

Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w punkcie g), Wykonawca ustali
z Zamawiajacym date, od ktorej zarzadca drogi bedzie naliczat optate za zajecie pasa drogowego
zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

W sytuacji, gdy przedsigbiorstwo sieciowe w ramach wydanych warunkéw technicznych
przebudowy/usuniecia kolizji swoich sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych w pasie drogowym z
inwestycjg drogowg lub porozumienia te kwestie regulujgcego bedzie wymagato usunigcia z obrotu
prawnego np. przez wygaszenie, decyzji wydanej z mocy ustawy o drogach publicznych, na mocy ktorej
sieci te zostaty w pasie drogi publicznej umieszczone (lokalizujaca z art. 39 i naliczajaca optaty za ich
umieszczenie w pasie drogowym z art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ze zm.)
Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do robét budowlanych dokona¢ inwentaryzacii
istniejacych wiw siecilurzadzen, ktore wymagajg przebudowy i wygaszenia wiw decyzji.

Wykonawca w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji powinien nanie$¢ rzeczywiste potozenie w/w
sieci na odpowiednie mapy, poda¢ ich sumaryczng ilos¢ (dtugos¢) w metrach oraz, jezeli wymaga tego
specyfika urzadzen — sztukach. Nalezy réwniez wyliczy¢ rzeczywiste powierzchnie zajecia terenu przez
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rzuty tych sieci (w metrach kwadratowych) z podziatem zaje¢ w pasie drogowym na zajecia : pod
jezdnig oraz poza jezdnig. Wyniki ujgé w czytelnym zestawieniu tabelarycznym. Powierzchnie nalezy
wylicza¢ oddzielnie dla kazdej dziatki, na ktorej wystepuje unieczynnienie infrastruktury.

Inwentaryzacja rysunkowa oraz tabelaryczna powinna zosta¢ sporzadzona w sposob umozliwiajacy
odwzorowanie rzeczywistego potozenia tych sieci / urzadzen.

Wykonawca po dokonaniu przebudowy przedmiotowych sieci, uzyskaniu stosownego petnomocnictwa
od ich wtasciciela jest zobowigzany do zlozenia wniosku o wygaszenie w jego imieniu w/w decyzji w
zakresie sieci przebudowywanych w organie odpowiedzialnym za ochrone pasa drogowego (ZDiUM). O
wszelkich czynnoSciach podejmowanych w ramach wygaszania tych decyzji wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego.

Wykonawca przed przystapieniem do przebudowy wiw sieci/urzadzen powinien wystapi¢ do wtasciciela
danej siecilurzadzen o wydanie w/w decyzji dla przebudowywanych elementéw infrastruktury wraz
odpowiednimi zatgcznikami tj. rysunkami i zestawieniami dla nich umozliwiajgcymi prawidtowg ich
identyfikacje.

Sieci uzbrojenia terenu, dla ktorych konieczne jest wystapienie o ich wygaszenie podlegajg obowigzkowi
usuniecia z pasa drogowego po ich unieczynnieniu, o ile jest to mozliwe bez powodowania nadmiernych
szkod w zagospodarowaniu terenu nad nimi lub bez ponoszenia nadmiernych kosztdw. Okoliczno$ci
pozostawienia sieci po przebudowie w pasie drogowym wymagajq uzasadnienia i potwierdzenia przez
stuzby nadzoru inwestorskiego WI.

Powyzsza procedura dotyczy sieci elektroenergetycznych, gazowych i cieptowniczych wytacznie w
przypadku wymagania opisanego w punkcie i)

Realizacja zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Zamawiajacy ustanowi
nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

5.2. Wytyczne szczegotowe

a)

Wykonawca jest zobowigzany do udostepniania terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje
zadania w obszarze inwestycji oraz do skoordynowania prac w kazdym niezbednym zakresie z innymi
Wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na podstawie odrebnych kontraktéw na terenach
przylegtych do przedmiotu zamowienia.

Zgodnie z ustaleniami z WIM, nalezy utrzymaé objazd w jednym kierunku od mostu
Uniwersyteckiego przez Cybulskiego do Pomorskiej. W kierunku przeciwnym poprowadzi¢ ulica
Dubois prosto przez skrzyzowanie z Pomorska i w prawo w ulice Drobnera na Most
Uniwersytecki.

Przy realizacji przewiertu sterowanego dla wymiany kabli trakcyjnych nalezy przestrzega¢ zapisow
uzgodnienia z Zarzadem Zasobu Komunalnego zawartych w pismie ZZK/TP/4032/20307/2020/PL (zat.
nr 2 do OPZ), szczegdlnie w zakresie odtworzenia i trzyletniej pielegnacji odtworzone;j zieleni.
Wykonawca przewidzi mozliwos¢ prowadzenia robét w systemie dwuzmianowym od poniedziatku do
pigtku co najmniej w godzinach 06:00-20:00, a w okresie od 30 marca do 30 pazdziernika do 22:00,
w soboty w godzinach 06:00-16:00, a w razie potrzeb technologicznych organizacyjnych i w razie
zagrozenia nie dotrzymania termindw okreslonych w harmonogramie w dodatkowo wydtuzonym czasie
pracy i w dni wolne od pracy informujac Zamawiajacego i Inzyniera o tym wydtuzonym czasie pracy
z wyprzedzeniem. Kazde Zzadanie Inzyniera o zwigkszenie zaangazowania Wykonawcy (zwiekszenie
zasobow osobowych, technicznych) lub praca w wydtuzonym terminie w sytuacjach jakie zostang
uznane za zagrozenia dla terminowego wykonania w sposdb kompletny rob6t nie mogg by¢ podstawa
do sktadania jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy. Konieczno$¢ jednak dodatkowego
zaangazowanie zespotu Inzyniera w nadzorowanie robot w wydluzonym czasie, jesli wynika
z zaniedban, zaniechan lub podobnych majgcych charakter winy Wykonawcy, bedg podstawa
do sfomutowania przez Zamawiajacego odpowiedniego zawiadomienia.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i zamontowania dwdch tablic informacyjnych —
bilbordéw. Jedng tablice na czas realizacji inwestyciji, druga pamiagtkowg do pozostawienia na state.
Wymiary tablic: 1x2m. Tablice nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej 1,25 mm w ksztatcie prostokata z
naroznikami w ksztatcie prostym. Dopuszcza si¢ aby tablica byta wykonana z trzech skrecanych ze sobg
paneli (na zakladke) za pomocg $rub. Krawedzie metalowej tablicy muszg by¢ podwdjnie zagiete na
calym obwodzie z otworami stuzacymi do mocowania za pomocg uchwytow uniwersalnych. Tylna czes¢
tablicy malowana farbg proszkowg w kolorze szarym RAL 7037. Lico - folia nieodblaskowa,
zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy. Parametry stupkdw: stupek ocynkowany @ 76,1 cianka 2,5
mm (konstrukcja wsporcza), stupek ocynkowany @ 60,3 $cianka 2,9 mm (zastrzat). Uchwyt uniwersalny
ocynkowany przeznaczony do montazu na stupkach @ 60,3 — 76,1 mm. Tablice nalezy ustawi¢ w
miejscu widocznym dla mieszkancéw. Po zawarciu umowy dotyczacej niniejszego zamienienia,
przedstawiciel WI wskaze Wykonawcy miejsce ustawienia tablic (w rejonie robdt) oraz wkiad
informacyjny (wzér tablicy stanowi zat. nr 3 do OPZ).

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania ok. 200 szt. ulotek formatu A5, ktére rozda kierowcom i
innym uczestnikom ruchu przed wprowadzeniem ORZ. Opracowane przez Wykonawce projekty tablic i
ulotek, przed przygotowaniem do produkcji lub tez druku, bedg musiaty zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Po stronie Wykonawcow lezy zabezpieczenie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej jak réwniez
ewentualne odtworzenie punktow ciagu, ktdry ulegnie zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac;
zabezpieczenie i odtworzenie nalezy wykona¢ na podstawie projektu Zamawiajacego uzgodnionego
z ZGKiKM.

Wykonawcy poniosg koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za szkody, ktdre powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody
powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody osob trzecich wynikajace z organizacii
i sposobu prowadzenia robét. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state monitorowanie spraw zwigzanych
z usuwaniem powstatych szkoéd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach czasowych nie
dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.

Dziatki objete liniami rozgraniczajacymi, bedace pasem drogowym zostang przekazane Wykonawcy
nieodptatnie. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztow w postaci np. zwrotnej kaucj,
gwarancji za zajecia czasowe dziatek.

Wszelkie prace na i w bezpoSrednim sasiedztwie obiektdw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ za posrednictwem lub pod nadzorem wiascicieli lub
zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewnic ciggto$¢ dostawy wody
wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancdw i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach
oraz przerwach w dostawie wody. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich
unieczynnienia, nalezy dostosowac sie do wymogéw stawianych przez ich wtascicieli lub zarzadcow.
Wykonawcy zobowigzani bedg do prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie
z wymogami Specyfikacji Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw
ilo$ci zamawianych robét.

Wykonawcy zobowigzani bedg do utrzymania nawierzchni jezdni i ciggdw pieszych w obszarze budowy i
na terenie wdrozonej zastepczej organizacji ruchu w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdow i
pieszych od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego.

Materiat kamienny z rozbiorki (kostka drogowa oraz krawezniki) nalezy oczysci¢ i przekaza¢ zgodnie
z obowigzujacg procedurg do Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta stosujagc wzory dokumentow do
rozliczania materiatéw z odzysku lub wbudowania.

Znaki drogowe pionowe nalezy przekaza¢ do Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta zgodnie z procedura,
wytycznymi Zamawiajgcego.

Poza w/w wytycznymi w sprawie odzysku materiatbw pochodzacych z rozbiérki, nalezy zachowa¢ n/w
doprecyzowanie:

Wykaz materiatdw z rozbiorki (nie wykorzystanych przy realizaciji kontraktu) do zdania na magazyn ZDiUM
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kostka kamienna 18/20 - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem (do wykorzystania na torowisko)
kostka kamienna 9/11 - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem (do realizacji chodnikow)

kostka kamienna 4/6 (granit) - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem (do wykorzystania)

kostka kamienna 4/6 (bazalt) - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem (do wykorzystania)
kraweznik kamienny - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem (do wykorzystania)

opornik kamienny - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem

kostka betonowa ("puzzle") - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

ptytki chodnikowe 25x25 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

ptytki chodnikowe 30x30 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. ptytki chodnikowe 35x35 -przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. ptytki chodnikowe 50x50 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. inne elementy betonowe ( np. kwietniki, gazony, stupki betonowe itp.) - przekazanie do magazynu
ZDiUM luzem

. obrzeza trawnikowe - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. krawezniki betonowe - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach

. stupki betonowe - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem

. elementy infrastruktury drogowe]j ztom stalowy (szyny, znaki, stupki, bariery przystankowe, stupy, wiazy
kanatowe, kratki kanalizacyjne itp.) - przekazanie do magazynu ZDiUM z podziatem na nastepujace
asortymenty : ztom zeliwny, stalowy, kolorowy.

. elementy infrastruktury drogowej stalowe do ponownego wykorzystania (szyny, znaki, stupki, bariery
przystankowe, stupy, wiazy kanatowe, kratki kanalizacyjne itp.) - przekazanie do magazynu ZDiUM
posegregowane.

18. inne elementy infrastruktury drogowej, ktdrych stan uzytkowy pozwala na ponowne wykorzystanie

w ramach remontéw lub inwestycji prowadzonych na terenie Wroctawia - przekazanie do magazynu

ZDiUM posegregowane.
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IIl. Wymagania dla poszczegdélnych asortymentow:

1. materiaty z pozycji 1, 2, 3, 4 - majgq by¢ oczyszczone z zaprawy, bez piasku, posortowane wg
asortymentéw

2. materialy z pozycji 5, 6 - nie krétsze niz 70 cm, oczyszczone z zaprawy, bez uszkodzen

3. materialy z pozycji 7 - nie mniejsze wymiary niz 70 cm x 70 cm nie moga mie¢ ubytkow i peknieé

4. materiaty z pozycji: 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, - oczyszczone z zaprawy, nie mogg mie¢ ubytkow i
peknie¢

5. materiaty z pozycji 17, 18 - komisyjna weryfikacja

Kostka kamienna z rozbiorki w kazdym asortymencie winna by¢ w cato$ci po uprzednim oczyszczeniu z zaprawy,
bitumu itp. oraz segregacji na poszczegéine asortymenty przekazana do magazynu ZDiUM.
Ocena ilosci materiatow kamiennych (poz. | pkt. 1-7) oraz kostki betonowej z rozebranej nawierzchni
przeznaczonej do utylizacji musi by¢ przeprowadzona z udziatem inspektora nadzoru z ramienia inwestora oraz
przedstawiciela ZDiUM.
Ocene przydatno$ci pozostatych materiatow dokonuje inspektor nadzoru z ramienia inwestora.
Magazyn ZDiUM moze odmowic przyjecia materiatu, jesli nie spetniajg w/w warunkéw.
Transport, zatadunek i roztadunek jest w gestii wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci ilosci materiatdw przewidzianych do odzysku i zwrotu do ZDiUM pomiedzy
zweryfikowang, przez obie strony inwentaryzacjq materiatéw, a rzeczywistg ich iloscia, wynikajacgq z cech
fizycznych materiatéw, inwestor musi powiadomi¢ o tym fakcie ZDIUM. W takim przypadku strony sporzadza
korekte iloSci materiatdw przewidzianych do odzysku.
Proponuje sie kazdorazowo poprzedzenie robdt rozbidrkowych wykonaniem kontrolnego pomiaru cigzaru
wbudowanej kostki kamiennej w nawierzchnig przewidziang do rozebrania. Pomiar powinien by¢ wykonany przy
udziale przedstawiciela ZDIUM. Powyzsze pozwoli na zweryfikowanie wstepnych zatozen zawartych
w inwentaryzacji opracowanej przez Inwestora.

q) Transport Wykonawcy musi uwzglednia¢ dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdéw ciezarowych we

Wroctawiu — zatacznik OPZ nr 4
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r)  Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawcy kazdorazowo uzgodnig
z whascicielem sieci.

Wykonawcy sg posiadaczami i wytworcami wszystkich odpadoéw powstatych w wyniku prowadzenia
prac, wtym odpadéw niebezpiecznych. Na wykonawcach cigzg wszystkie obowigzki wynikajace
z ustawy 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 0z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.).

Odpady z rozbiérki

Przy realizacji przedmiotowego zamdwienia odpadami sg materiaty pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem
materiatbw kamiennych, elementéw stalowych, elementéw Zeliwnych i innych przeznaczonych do
powtornego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robdt ziemnych, ktére Wykonawcy przewioza na
wybrane przez siebie wysypisko lub usung na swdj koszt. Koszty transportu odpadéw oraz optaty za ich
sktadowanie na wysypisku oraz zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wod ponosic¢
bedg Wykonawcy.

Materiat z rozbiorki

Wykonawcy zobowigzani sq do postepowania z materiatem z rozbiérki pochodzacym z drég zgodnie
z pkt. 5.2. od n) do p). Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem dziatan Wykonawcéw do zasad
wskazanych w ww. punkcie OPZ, uznaje sie za wliczone w ceng ofertowg i jednoczes$nie zobowigzuje
sie Wykonawcdw do dokonania takiej czynnosci.

Ztom

Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawcy powinni kazdorazowo
uzgodni¢ z wiascicielem sieci.

Transport odpadow z prowadzonych rozbiérek

Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamoéwienia bedg transportowa¢ odpady,
powstate w wyniku prowadzonych robot rozbiérkowych lub rob6t ziemnych, zobowigzani bedg do
posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z ustawg z
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz. U. 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.).

s) Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) Zamawiajacego, Wydziat Transportu Urzedu Miejskiego
Wroctawia, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia (organ zarzadzajacy ruchem) i
wiasciwy organ policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem,

t)  Jezeli zajdzie taka konieczno$¢, Wykonawca zorganizuje Rady Budowy.

u) Rada Budowy to zespét oséb wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan nalezy
w szczegolno$ci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych
pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac.
O ile nie zaistniejq inne ustalenia na Radach, protokoty z Rad beda sporzadzane przez Wykonawce
i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade
oraz bedg akceptowane przez Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego
po dniu ztozenia protokotu do zatwierdzenia, o ile nie bedg mialy miejsca inne uzgodnienia na Radach.
Po akceptacji przez Zamawiajacego treSci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania
protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.

v)  Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w akredytowanym
laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

w)  Wykonawca powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumicznej. Wytwoérnia powinna by¢
Zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do
roztadunku) — dla kazdej masy — pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem
od 135 do 170 °C.

X)  Wykonawca na 14 dni przed przystapieniem do robdt bitumicznych przekaze umowe dostawy masy
bitumicznej (w wypadku gdy Wykonawca nie jest posiadaczem wytworni).

y)  Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie.

5.3. Zaplecze budowy

1)  Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wiasnym staraniem i na
wiasny koszt nie pdzniej niz przy rozpoczeciu robot.
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2) Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ Zamawiajacemu jedno pomieszczenie biurowe o powierzchni 12 —
18 m2 wraz z instalacjq elektryczng oraz pomieszczeniem sanitarnym. Pomieszczenie dla personelu
Zamawiajgcego musi by¢ wyposazone w meble:

minimum 2 biurka z kontenerami (3-4 szuflady) o wymiarach 140x80 c¢m,
minimum 1 szafa, co najmniej w potowie zamykana na klucz, o wymiarach minimum 180x40x80 cm,
minimum 6 zwyktych krzeset,
dostep do Internetu o nastepujacych parametrach: tacze symetryczne o minimalnej przepustowos$ci 2
Mb/s zaréwno w padmie od i do abonenta oraz zewnetrzny adres IP do dyspozycji Zamawiajacego
(dopuszczalny jest zamienny numer). Wykonawca zapewni router sprzetowy segmentu SOHO
wyposazony w funkcje NAT, IPSsec, PPTP pass through oraz WiFi z funkcjami zabezpieczenh WPA2.
Router powinien posiada¢ przynajmniej 4 porty Ethernet,

e) W przypadku, gdy uktad pomieszczen lub inne czynniki uniemozliwiajg transmisje radiowg WiFi
koniecznym stanie si¢ zapewnienie potaczen kablowych. W opisanej sytuacji Wykonawca zapewni
wykonania przewiertow/otworéw i poprowadzenia kabli logicznych sieci Ethernet w kat. 5E zgodnie z
zaleceniami Zamawiajacego. Ocena mozliwosci realizowania transmisji radiowej zostanie wykonana
przez Zamawiajacego.

f) Sieciowe, laserowe urzadzenie wielofunkcyjne, wytacznie do dyspozycji zespotu nadzoru, realizujace
drukowanie, skanowanie, kserowanie oraz faksowanie. W stwierdzeniu urzadzenie sieciowe rozumie si¢
wykonywanie wydrukéw z komputeréw podigczonych w sie¢ oraz wykonywanie skanowania
dokumentéw na komputery bedace w sieci (skan na e-mail, skan na SMB, skan FTP). Urzadzenie
powinno posiada¢ parametry nie gorsze niz: wydruk 25 str./min, dwie szuflady A3 i A4, funkcje
drukowania i skanowania w kolorze, dupleks, automatyczny podajnik dokumentéw do formatu A3
wiacznie z automatycznym obracaniem. Na czas trwania kontraktu cafa obstuga oraz dostarczanie
materiatow eksploatacyjnych (z wytaczeniem papieru) spoczywa na Wykonawcy.

o O T Q
— =

3) Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ pomieszczenie sanitarne, z ktérego bedzie tez magt korzystaé
personel Zamawiajgcego, nalezy zapewni¢ w sposob staty srodki higieniczne (reczniki papierowe, papier
toaletowy, mydto, ptyn do mycia naczyn, itp.).

4) Na zapleczu budowy Wykonawca zapewni minimum 4 miejsca parkingowe dla personelu Zamawiajacego,

5) Wykonawca zapewni tez odrebnie na terenie budowy sale konferencyjng przystosowang na potrzeby Rad
Budowy z udziatem do 15 osob.

6) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze budowy
tacznie z odtgczeniem mediéw i usunieciem wszystkich instalacji z budynkoéw, rozbidrkg wszystkich drég
dojazdowych i parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementéw i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji.

5.4. Operat kolaudacyjny:

5.4.1.  Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego.

54.2. W sktad operatu kolaudacyjnego winny wchodzi¢, oprécz dokumentacji powykonawczej, miedzy innymi
nastepujace dokumenty:

a) Swiadectwo przejecia/protokét korncowy.
b) protokoty préb koncowych.

c) charakterystyke wszystkich wykonanych robét w podziale na ulice podpisane przez kierownika budowy
(wszystkie branze bedace w eksploatacji Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu wraz
z zielenig).

d) oSwiadczenie kierownika budowy.
e) decyzje pozwolenia na budowe (ZRID).

f) decyzje pozwolenie na uzytkowanie/zgtoszenie zakofczenia budowy do organu administracii
architektoniczno — budowlanej (dla wszystkich wymaganych branz)
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54.3.

54.4.

karty gwarancyjne wystawione przez Wykonawcow.

protokét odbioru/przegladu sieci wraz z informacjg o procedurze przejecia do eksploatacii
poszczegoinych gestordw sieci.

zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robét budowlanych i sieciowych, sporzadzony na
bazie roboczych szkicdw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i
uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia
rzutow sieci.

Szkic winien byC przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i klauzula: "wykonano
zgodnie z projektem".
mape geodezyjna powykonawcza.

potwierdzenie ztozenia mapy geodezyjnej powykonawczej w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego.
potwierdzenie odtworzenia/zatozenia punktow osnowy poligonizaciji geodezyjnej badz braku ingerencii

wykaz dziatek geodezyjnych oraz zawnioskowanych zmian gruntowych, w zakresie zrealizowanych
robét w pasie drogowym bedacym w zarzadzie ZDiUM (zadania realizowane na podstawie decyzji
ZRID).

protokét odbioru zieleni.

wykaz elementéw nietypowych (cze$ci zamiennych) przekazanych do magazynu Zarzadu Drég
i Utrzymania Miasta we Wroctawiu w celu zapewnienia wykonawstwa prac eksploatacyjnych wynikajace
z umowy z Wykonawca,.

wykaz materiatéw zdanych do Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, utylizacji, ponownego
wbudowania wraz z protokotami, z podziatem na branze.

decyzje o pozwoleniu na wycinke drzew (jesli zajdzie konieczno$é wycinki).
potwierdzenie rozliczenia drewna pochodzacego w wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym.

potwierdzenie przekazania danych do wprowadzenia/zaktualizowania w SIP (wycinka i nasadzenia
drzew).

Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ jednolity cato$¢, a kopie dokumentéw winny byé
czytelne.

Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajacemu w formie papierowej w czterech
kompletach (oryginat i 3 kopie), w formie elektronicznej oraz w wersji edytowalnej (w zakresie
charakterystyk poszczegéinych branz). Forma papierowa winna byé umieszczona w opisanych
segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegdtowy spis zawartosci, umozliwiajacy
szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetnia¢ czcionkg
nie mniejszg niz ,Arial 11". Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z wiw
listag dokumentéw. Kazdy dziat winien posiada¢ spis tresci. Przed gtéwnym spisem tresci nalezy
umiesci¢ strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na
budowe, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robét, Projektant, Inspektor
nadzoru, okres realizacji itp.

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej:

musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowg oraz powinna zawieraC wszystkie rysunki opatrzone
pieczeciami ,dokumentacja powykonawcza” i potwierdzone przez kierownika budowy/ kierownika robét
itp.;

wersja elektroniczna musi zawiera¢ pliki ze skanami w formacie PDF, tabele, zestawienia w wers;ji Excel
z rozszerzeniem xls

zeskanowac nalezy egzemplarz zawierajacy oryginaty dokumentow,

pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB;

jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych powinna umozliwia¢
odczytanie wszystkich detali i cech, a jednoczesnie uwzglednia¢ i nie przekraczaé rzeczywiste
rozdzielczo$ci biurowych urzadzen do wysSwietlania i powielania danych;
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5.4.6.

54.7.

materiaty skanowane wchodzace w sktad dokumentacji powinny charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:

> rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
—  rozdzielczos¢ 300-600 dpi;
—  maksymalna liczba kolorow: kolor 24 bitowy,
> rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:
—  rozdzielczo$¢ 300-600 dpi,

— 8 bitowa skala szarosci.

Branza sanitarna (sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna) - Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i
odbiorowe] zgodnie z zapisami ,Wytycznych projektowania i budowy. Miejskie sieci, urzadzenia i
przytacza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy, warunki, standardy,
wymagania”, dostepnych na stronie internetowej: www.mpwik.wroc.pl

W zakresie zieleni przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w
Zarzadzeniu Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczacymi
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie do Systemu Informaciji Przestrzennej Wroctawia dostepnymi
pod adresem: http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html . Dane te nalezy przekazaé
Zamawiajagcemu oraz przesta¢ odpowiednim jednostkom do zaimportowania do SIP. Do kolaudatu
branzy zielen nalezy réwniez dotaczy¢ potwierdzenie prawidtowego zaimportowania tych danych do
bazy Systemu Informacji Przestrzennej.

6. Wytyczne szczegotowe/uzupetniajacel/inne:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca wykona projekt zastepczej organizacji ruchu oraz uzyska jego zatwierdzenie od wiasciwego
organu, a w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego bedzie go utrzymywat w nalezytym stanie,
zgodnosci z zatwierdzonym projektem i dokonywat niezbednych zmian wymaganych przez
zarzadzajacego ruchem lub wymuszonych postepem robédt, kolejno$cig lub zmiang kolejnosci ich
wykonywania i inne niezbedne dla wiasciwego utrzymania bezpieczenstwa dla ruchu pieszego,
kotowego i kolejowego.

Wykonawca jest zobowigzany do skoordynowania prac w kazdym niezbednym zakresie z innymi
Wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na podstawie odrebnych kontraktéw na terenach
przylegtych do przedmiotu zamoéwienia.

Ze wzgledu na to, ze przedmiotowy obszar znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nalezy
postepowaé zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku wygasniecia terminu zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu, Wykonawca wiasnym
staraniem uzyska ponowne zatwierdzenie od Zarzadzajacego Ruchem.

Zielen

Wykonawca powinien dysponowa¢ stosownym nadzorem przyrodniczym wynikajacym m.in. z wszelkich
decyzji, uzgodnien i innych dokumentéw uzyskanych dla zadania oraz wypetnia¢c warunki nimi
narzucone dotyczace realizacji inwestycji.

W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie legowym ptakéw (od 1 marca do 15 pazdziernika),
Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ dysponowania specjalistg ornitologiem, ktory w czasie
wizji terenowych na biezaco bedzie okreslat mozliwo$¢ wykonania wycinki drzew.

W przypadku zidentyfikowania gatunkéw chronionych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca
powinien uzyska¢ stosowne zezwolenie na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
dziko wystepujacych zwierzat gatunkow objetych ochrong gatunkowa, - zgodnie z zapisami art. 56
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz wykona¢ wszelkie warunki w nim narzucone.
Wszelkie prace w obszarze zieleni nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez
Zarzad Zieleni Miejskiej projektem w zakresie zabezpieczenia i odtworzenia zieleni oraz Kartami
informacyjnymi do standardow  ochrony  drzew w Inwestycjach Wroctawia
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(http:/ww.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ). Prace w obrebie drzew (w tym w szczeg6inosci w
Strefie Ochrony Drzew - SOD) nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem dendrologicznym ze strony
Wykonawcy, przez osobe posiadajacg kwalifikacje okreSlone w zatgczniku nr 2 do Zarzadzenia
Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni,
podwigzania gatezi, wytyczenie tymczasowych drdg technologicznych itp.) musza by¢ wykonane przed
rozpoczeciem prac budowlanych, w tym prac przygotowawczych i rozbiérkowych a ich poprawne
wykonanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni (INTZ). Wszelkie prace ogrodnicze,
w tym ciecia sanitarfne i techniczne drzew powinny by¢ wykonywane przez specjalistow z
wyksztatceniem/doswiadczeniem ogrodniczym lub/i arborystycznym.
Wykonawca ma obowigzek sktadowa¢ humus w sposob, ktory bedzie go kwalifikowat do ponownego
wykorzystania.
W zakresie zieleni przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w
Zarzadzeniu Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczacymi
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia dostepnymi
pod adresem: http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html . Dane te nalezy przekaza¢
Zamawiajacemu oraz przesta¢ odpowiednim jednostkom do zaimportowania do SIP. Do kolaudatu
branzy zielen nalezy réwniez dotaczy¢ potwierdzenie prawidtowego zaimportowania tych danych do
bazy Systemu Informacji Przestrzenne;.
Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie na biezaco Dziennika Pielegnacji wraz z dokumentacjq
zdjeciowg wykonywanych prac oraz udostepnianie go do wglagdu Zamawiajacemu na kazde zadanie.
6.6 Wykonawca zapozna sie i bedzie stosowat wytyczne branzowe dostepne na stronie internetowej
ZDIUM: http://bip.zdium.wroc.pl/category/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/

6.7 Wykonawca zapozna si¢ i bedzie stosowat wytyczne branzowe dostepne na stronie internetowe;
MPWIK: https://www.mpwik.wroc.pl

7. Zaméwienia podobne
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktdrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom
robot budowlanych, polegajacych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych jak w zamowieniu podstawowym i
zgodnych z jego przedmiotem, a catkowita warto$¢ tych zaméwien zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego
wartosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy pzp
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych w obszarze ulicy Pomorskiej we Wroctawiu.
Dotyczy to réwniez terenow bezposrednio przylegtych do obszaréw wskazanych powyzej lub innych, na obszarze
ktdrych roboty nalezy wykona¢ w konsekwencji zleconego zakresu zaméwienia. Ewentualny zakres powyzszych
zambwien bedzie podobny do zakresu zleconego w ramach nizej podanych pozycji:

a) przebudowa ulicy Pomorskiej w zakresie jezdni, chodnika oraz budowy drogi rowerowe;j,

b) budowa zabudowanego, wydzielonego torowiska tramwajowego,

c) przebudowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

d) przebudowe oswietlenia drogowego,

e) przebudowe dwutorowej sieci trakcyjnej tramwajowej oraz wymiane trakcyjnych linii kablowych

zasilajgcych i powrotnych,
przebudowe infrastruktury kolizyjne;j,
g) budowe miejskich kanatéw technologicznych,
h) montaz elementéw matej architektury,
i) wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni,
) wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z
elementami BRD,
k) wyniesienie, wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,
[) organizacje, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza budowy,
m) rekultywacje terenu po zakofnczonych robotach wszystkich branz,

—
R
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n) wykonanie innych robét okre$lonych w zataczonej dokumentaciji projektowej, jak réwniez wypetnienie
wszelkich wymogéw i zobowigzan z niej wynikajacych,
0) sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

Zambwienia, o ktérych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikajacymi ze
wzoru umowy dla zamowienia podstawowego, z zastrzezeniem zmian $cile zwigzanych ze specyfikq danego
zambwienia oraz wynikajacych ze zmian przepiséw prawa oraz norm technicznych, czy tez zmian czynnikéw
cenotworczych, ktore miaty miejsce pomigdzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia podstawowego a
dniem zawarcia umowy w sprawie zamdwienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowigzany
bedzie ztozy¢ o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z
postepowania, a na zadanie Zamawiajgcego, rowniez dokumenty potwierdzajace ztozone o$wiadczenia, w
zakresie nie szerszym niz w postepowaniu o udzielenie zamowienia podstawowego.

8. Terminy i sposob rozliczenia

Zgodnie ze wzorem umowy

9. Sposéb zatrudnienia oséb do realizacji zamdwienia

Zgodnie z art. art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t,j.) przez wykonawce lub jego podwykonawcow, osobe lub osoby wykonujace
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

dokonywanie pomiaréw geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie

wykonywanie robét rozbiorkowych nawierzchni podbudowy, chodnikéw, drogi wykonanie rob6t ziemnych
wykonywanie robét brukarskich

wykonywanie robét polegajacych na wykonaniu podbudowy drég, chodnikdw, drogi rowerowej
wykonywaniu robot polegajacych na potozeniu nawierzchni asfaltowe;,

wykonanie rob6t polegajacych na uktadaniu rura kanalizacyjnych, wodociggowych,

wykonywanie rob6t przy organizaciji ruchu zastepczego i docelowego

eoecoTe

10. Spis zatacznikow

LP. NR ZALACZNIKA NAZWA ZALACZNIKA
Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza wykonana przez
1. | ZALACZNIKNR 1 Biuro Projektéw Drog i Mostéw BBKS-Projekt Sp. z o0.0., ul. Ojca
Beyzyma 10/1, 53-204 Wroctaw
2. | ZALACZNIKNR 2 Uzgodnienie z ZZK
3. | ZALACZNIKNR 3 Wzér tablic informacyjnych miejskich

Zarzadzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wroctawia z dnia 09.12.2010r.
w sprawie okre$lania zasad wjazdu, poruszania  sie i obstugi
komunikacyjnej pojazdéw cigzarowych o dopuszczalnej masie catkowitej
4. | ZALACZNIKNR 4 powyzej 9 ton.

Zarzadzenia Nr 129/14 Prezydenta Wroctawia =z dnia 29.12.2014r.
w sprawie organizacji ruchu we Wroctawiu dla pojazdéw ciezarowych o
dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 18 ton.

5. | ZALACZNIKNR 5 Informacje dotyczace postepowania z materiatami z rozbidrki

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z 28 czerwca 2019 r. w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zielni Wroctawia.

6. | ZALACZNIKNR 6
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