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A. CZĘŚĆ OPISOWA PFU 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem branżowych 

opinii i uzgodnień oraz decyzji administracyjnych oraz realizacja robót budowlanych w opisanym 

poniżej zakresie. 

Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego oraz wytycznych pozyskanych na etapie projektowym.  

 

Zamawiający informuje, że inwestycja realizowana będzie w ramach WBO 2017 (projekt nr 150). 

 

Przedmiotem zamówienia opisanego w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym jest: 

a) Prace przedprojektowe  

b) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 

a. Projektu budowlanego 

b. Projektu wykonawczego 

c. Specyfikacji technicznych  

c) Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

robót na podstawie w/w dokumentacji. 

d) Pace niezbędne dla przeprowadzenia robót budowlanych. 

e) Roboty budowlane i oddanie inwestycji do eksploatacji. 

 

Inwestycja planowana jest na nieruchomościach: 

Lp. 
obręb ark. 

mapy 

działka własność/użytkowanie 

1.  Nowy Dwór 2 1 Skarb Państwa / PKP S.A. 

2.  

Kuźniki 

6 
4/19 Skarb Państwa / PKP S.A. 

3.  4/8 Gmina Wrocław / ZDiUM 

4.  

8 

15/2 Gmina Wrocław / ZDiUM 

5.  3 Gmina Wrocław / ZDiUM 

6.  2/1 Gmina Wrocław / ZDiUM 

7.  1/1 Skarb Państwa / PKP S.A. 

 

Obszar inwestycji określa załącznik PFU nr 1 

Inwestor 

Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 

50-141 Wrocław 

 

reprezentowana przez: 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

ul. Ofiar Oświęcimskich 36 

50-059 Wrocław 
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1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót 
budowlanych 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych 

opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych a następnie na ich podstawie realizację robót 

budowlanych.  

 

Zamówienie obejmuje: 

1.1.1. W zakresie dokumentacji projektowej 

a) Prace pomiarowe i badania geotechniczne. 

b) Mapa do celów projektowych w tym na terenach kolejowych. 

c) Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego. 

d) Projekt zagospodarowania terenu. 

e) Branżowe projekty architektoniczno-budowlane. 

f) Branżowe projekty wykonawcze, w tym: 

a. Projekt drogowy 

b. Projekt oświetlenia 

c. Projekt odwodnienia 

d. Projekt organizacji ruchu tymczasowego wraz z komunikacją publiczną (tymczasowe 

przystanki) 

e. Projekt organizacji ruchu docelowego 

f. Projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia 

g. Projekt wyposażenia przystanków 

h. Projekt odtworzenia nawierzchni 

i. Projekt zieleni w tym nasadzenia kompensacyjne 

j. Projekt obsługi placu budowy 

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

h) Inwentaryzacja zieleni. 

i) Pozwolenie na ratownicze badania archeologiczne. 

j) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

k) Pozwolenie na wycinkę kolidującej zieleni. 

l) Decyzje o zgodzie na lokalizację sieci w pasie drogowym na podstawie art. 39 Ustawy o drogach 

publicznych. 

m) Ewentualne zgody na odstępstwo od warunków technicznych. 

n) Pozwolenie na budowę. 

o) Nadzór autorski. 

 

1.1.2. W zakresie robót budowlanych 

a) Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza i placu budowy. 

b) Wdrożenie zastępczej organizacji ruchu wraz z budową tymczasowego przystanku komunikacji 

publicznej. 

c) Realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, w tym: 

a. przebudowa kolidującej infrastruktury: 

i. sieci wodociągowej  

ii. sieci elektroenergetycznej  

iii. sieci teletechnicznych 

b. przebudowa odwodnienia, 

c. przebudowa jezdni, 

d. przebudowa chodnika, przystanku, 

e. montaż azylu dla pieszych, 

f. budowa doświetlenia przejścia dla pieszych i przystanku komunikacji publicznej, 

g. montaż wyposażenia przystanku, 
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h. roboty wykończeniowe i porządkowe w tym odtworzenie nawierzchni, 

i. założenie trawników oraz nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej. 

 

1.1.3. W zakresie innych czynności: 

a) Wycinka kolidującej zieleni. 

b) Ratownicze badania archeologiczne. 

c) Szacunkowy operat brakarski (przed wycinką) oraz operat brakarski określający wartość drewna 

(po wycince). 

d) Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji. 

e) Decyzje o zgodzie na zajęcie pasa drogowego i/lub załączniki do wniosków o te decyzje na 

podstawie art. 40 Ustawy o drogach publicznych. 

f) Odbiory zrealizowanych robot i dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) 

g) Charakterystyka kompletu wykonanych robót (wszystkie branże) określająca wielkość robót 

i właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych, 

długościowych, itp. 

h) Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych 

1.2. Terminy i gwarancje 

Zgodnie ze wzorem umowy. 

1.3. Płatności 

Zgodnie ze wzorem umowy. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze skrzyżowania ul. Żernickiej i ul. Kołobrzeskiej 

we Wrocławiu. Skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej o trzech wlotach po dwa pasy ruchu. Ulica 

Żernicka (droga wojewódzka nr 362 klasy Z) krzyżuje się z ul. Kołobrzeską (droga wojewódzka nr 362 

klasy L). 

Po wschodniej stronie skrzyżowania zlokalizowany jest wiadukt kolejowy. Ze względu na wąskie 

światło wiaduktu, w obecnym zadaniu brak jest możliwości przebudowy układu drogowego pod 

wiaduktem, stąd wszelkie prace należy dostosować do istniejącej geometrii ulicy pod wiaduktem.  

Po północnej stronie skrzyżowania, bezpośrednio przy tarczy skrzyżowania, zlokalizowany jest 

przejazd kolejowy. Przejazd kolejowy z rogatkami, przez linię dwutorową zelektryfikowaną, biegnącą 

wzdłuż ul. Żernickiej. Na północnym wlocie ul. Kołobrzeskiej, pomiędzy skrzyżowaniem a przejazdem 

kolejowym, funkcjonuje przejście dla pieszych, zapewniające ciągłość chodnika wzdłuż ul. Żernickiej.  

Na zachodnim wlocie skrzyżowania zlokalizowane jest przejście dla pieszych. Na wlocie skrzyżowania 

funkcjonują przystanki autobusowe bez zatok. Przystanki są przesunięte względem siebie. Przystanek 

w kierunku Żernik bardziej odsunięty od skrzyżowania, przystanek w kierunku centrum bezpośrednio 

przed skrzyżowaniem. Oba przystanki wyposażone w wiaty, tablice przystankowe oraz kosze na śmieci 

(standardowy zestaw przystankowy).  

Południowa strona skrzyżowania wzdłuż ul. Żernickiej zagospodarowana jest zabudową jednorodzinna 

(około 15 m szerokości pasa drogowego od południowej krawędzi jezdni do ogrodzeń terenów 

prywatnych)), zielenią oraz ciągami pieszymi. Miedzy jezdnią a granicą pasa drogowego 

zinwentaryzowano sieci uzbrojenia podziemnego: 

 sieci teletechniczne operatorów Orange, Multimedia, Netia,  

 sieci elektroenergetyczne operatorów Tauron, 

 sieci gazowe operatora PSG wraz z przyłączami, 

 sieć wodociągowa DN250 i 160, 

 kolektor sanitarny  DN800 oraz sieć kanalizacji sanitarnej KS200 wraz z przyłączami, 

 kolektory kanalizacji deszczowej DN300,  
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oraz napowietrzną linię elektroenergetyczną SN. 

 

Aktualnie na zlecenie Tauron Dystrybucja, opracowywana jest dokumentacja projektowa dla 

skablowania linii SN, której dwa słupy zlokalizowane są w obszarze niniejszej inwestycji. Tauron 

Dystrybucja planuje zakończenie swoich prac polegających na skablowaniu linii SN przed realizacją 

robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem. Przebieg skablowania linii SN uwzględnia 

planowaną budowę lewoskrętu. W ramach niniejszego zamówienia należy dostosować projekt do 

istniejącego zagospodarowania wraz z zaprojektowanym skablowaniem linii SN wg załącznika PFU 

nr 5. 

  
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

 opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących 

ustaw i rozporządzeń, norm, aktualnie obowiązujących wytycznych projektowania i budowy dla 

miejskich sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi 

standardami projektowania i eksploatacji urządzeń i obiektów MPWiK, ZDiUM, i innych 

zarządców infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym objętym zakresem inwestycji, 

 pozyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do realizacji celu opinii i uzgodnień 

wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy), 

 realizacji robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną 

na podstawie opracowanej dokumentacji, 

 opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastępczej organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót oraz aktualizację projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem 

przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 prowadzenia   pomiarów  kontrolnych  i  badań   laboratoryjnych  zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy, 

 utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch 

pojazdów od daty przejęcia terenu budowy zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego, 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego 

zasobu geodezyjnego, 

 odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź zlikwidowanych punktów 

osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu ZGKiKM. 

 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 

elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę 

ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, 

badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 

zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie 

wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, 

protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z przepisami, 

 sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

 sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań 

 udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym swoje zadania w obszarze 

inwestycji  oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji Zamawiającego, 

 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich 

robót objętych zadaniem. 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 



Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania 04620 pn.: 

Budowa lewoskrętu na ul. Żernickiej – skrzyżowanie z ul. Kołobrzeską we Wrocławiu, WBO projekt nr 150 

. 

 

 

Strona 7 z 29 

Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz 1666) przez wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby 

wykonujące wskazane poniżej funkcje/czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym 

 Powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych 

 Dostarczanie dokumentacji do urzędów 

 Opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta 

 Wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy 

 Dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie 

 Kierownika budowy 

 Kierownika robót branżowych 

 Roboty rozbiórkowe: rozbiórki nawierzchni, elementów zagospodarowania pasa drogowego, 

rozbiórki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki obiektów kubaturowych 

 Roboty ziemne: wykonywanie wykopów, wymiana gruntów, zagęszczanie gruntów 

 Roboty drogowe: wykonywanie podbudów, wykonywanie nawierzchni z mieszanki mineralno-

asfaltowej, 

 Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej itp., montaż elementów małej architektury 

 Roboty torowe: montaż szyn, montaż sterowania i ogrzewania zwrotnic, wykonanie peronów 

 Roboty w zakresie sieci sanitarnej i odwodnienia: układanie rur, budowa rurociągu 

 Inne: Obsługa maszyn budowlanych w zakresie w/w robót budowlanych. 

 

Wykonawca winien przestrzegać aktualne przepisy i normy oraz zarządzenia i wytyczne załączone do 

niniejszego programu. 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 0 

poz. 1332 z 2017 r.). 

 Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

o wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

o wynikami badań i pomiarów własnych, 

o wynikami opracowań własnych, 

o zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

 Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej.  

 Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy 

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 

rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 

koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 

wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 

jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 

wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z 

wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z 

powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po 

stronie Wykonawcy. 
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1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W ramach zadania należy zrealizować roboty budowlane obejmujące: 

 Budowę dodatkowej nawierzchni jezdni –570 m2 

 Budowę chodnika i przystanku – 200 m2   

 Budowę doświetlenia przejścia dla pieszych wraz z zasilaniem – 1 kpl. 

 Budowę doświetlenia przystanku – 1 kpl. 

 Budowę wyposażenia i zasilania przystanku autobusowego – 1 kpl.  

 Budowę odwodnienia drogowego, w tym: 

DN300 – 180 mb 

Wpusty uliczne z przykanalikami DN 200 – 5 szt. 

 Przebudowę sieci wodociągowej DN250 – 200 mb. 

 Przebudowę przyłączy wodociągowych – 5 szt. 

 Przebudowa hydrantów – 2 szt. 

 Przebudowa / zabezpieczenie sieci teletechnicznej – 35 mb 

 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN – 150 mb. 

 Wycinka zieleni wysokiej – 4 szt. 

 Powierzchnie zielone (trawniki) – 1.000 m2 

 Sadzenie drzew – 8 szt. 

 Sadzenie roślin okrywowych – 80 m2 

 Wdrożenie organizacji ruchu 

 Pielęgnacja zieleni w tym trawników przez okres objęty gwarancją. 

 

Podane ilości są orientacyjne i ostatecznie zostaną określone na etapie wykonania zmiany 

dokumentacji projektowej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt organizacji ruchu  na  czas prowadzonych robót oraz 

docelowej organizacji ruchu (projekty muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego Ruchem). 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, 

utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

2.1. Dokumentacja projektowa – wymagania ogólne 

2.1.1. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o: 

 niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy 

 pozyskane przez Wykonawcę pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy 

2.1.2. Projektowane urządzenia zasilić z nowych szafek oświetleniowych po uzyskaniu warunków 

przyłączenia z Tauron Dystrybucja S.A. 

2.1.3. Projekt budowlany winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (DZ. U. Nr 120, poz. 1133) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

2.1.4. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-

wysokościowych do celów projektowych, 

2.1.5. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych 

obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są 

wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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2.1.6. Dokumentację projektową należy opracować z zachowaniem aktualnie obowiązujących 

w MPWiK SA „Wytycznych projektowania i budowy (warunki, standardy, wymagania), 

miejskich sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK we Wrocławiu 

wraz z załącznikami”, które są dostępne na stronie internetowej - http://wp-

mpwik.s3.amazonaws.com/download/Z1_21-2010_Wytyczne_Projektowania_i_Budowy.pdf . 

2.1.7. Dokumentację projektową należy opracować z zachowaniem aktualnie obowiązujących 

w MPWiK SA „Wytycznych projektowania i budowy kanalizacji deszczowej (warunki, 

standardy, wymagania), miejskich sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych 

i kanalizacyjnych MPWiK we Wrocławiu wraz z załącznikami”, które są dostępne na stronie - 

http://wp-mpwik.s3.amazonaws.com/download/wytyczne/Wytyczne_KD_IX_2012.pdf . 

2.1.8. Mapy powykonawcze dla sieci  wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej winny spełniać 

wymagania zawarte w „Opisie technologii kartowania branżowej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej dla MPWiK we Wrocławiu”, które są dostępne na stronie internetowej - 

http://www.mpwik.wroc.pl/klient/wytyczne/ . 

2.1.9. Wyposażenie przystanków autobusowych oraz inne elementy małej architektury musi być 

zgodne z obowiązującym we Wrocławiu katalogiem mebli miejskich, który jest dostępny na 

stronie internetowej - http://bip.um.wroc.pl/contents/content/100/3210 . Przyjęte wyposażenie 

należy uzgodnić z Koordynatorem projektu plastycznego wystroju miasta we Wrocławiu. 

2.1.10. W celu dostosowania przejść dla pieszych oraz przystanku autobusowego do potrzeb osób 

niewidomych i niedowidzących należy zastosować płytki STOP wbudowane w nawierzchnię 

chodnika zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączeniu. 

2.1.11. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa 

drogowego wraz z naliczeniem opłaty przez zarządcę drogi, zgodnie z  art. 40 ustawy o drogach 

publicznych z późniejszymi zmianami, dla sieci elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja 

S.A., sieci gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz sieci Fortum Power and Heat 

Polska Sp. z o.o. W przypadku pozostałych gestorów sieci należy wystosować do nich 

odpowiednie pismo, informujące o spoczywającym, na nich obowiązku uzyskania ww. decyzji. 

Pismo należy przekazać do wiadomości Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz 

Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. 

W kwestii wszystkich rodzajów istniejących, wymagających przełożenia sieci podziemnych 

należy dokonać szczegółowej ich inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, ostatniej 

przebudowy lub remontu.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie zinwentaryzowanych sieci, które kolidują 

z przebudową drogi. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy przez 

właściciela, Wykonawca  jest zobowiązany przekazać mu informację o wysokości 

przewidywanych kosztów/nakładów  z tym związanych wraz z uzasadnieniem okoliczności taki 

stan rzeczy powodujących. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania zestawienia obejmującego elementy zajęcia 

pasa drogowego przez sieci i urządzenia niezwiązane z obsługą pasa drogowego dla urządzeń 

nowobudowanych przebiegających po innych trasach niż zaplanowane w pierwotnej 

dokumentacji projektowej oraz nieujętych w projekcie, o ile takie wystąpią. Należy w 

tabelaryczny sposób wykazać powierzchnie rzutów poziomych tych urządzeń - sieci i obiektów 

budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, które zostaną przewidziane do umieszczenia w pasie drogowym decyzją. W 

opracowaniu należy zestawić długość, powierzchnię zajęcia terenu z uwzględnieniem rodzaju 

nawierzchni i podziału geodezyjnego nieruchomości. Wykonane zestawienie będzie materiałem 

do pozyskania decyzji zgodnej z art. 40 ustawy o drogach publicznych z późniejszymi 

zmianami.  

2.1.12. Szczegółowy zakres i forma informacji dotyczącej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa powinny 

być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120, poz. 1126).  

2.1.13. Dokumentacja Projektowa, niniejsze Wytyczne oraz inne dokumenty uzyskane dla realizacji 

inwestycji opisują przedmiot Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 

http://wp-mpwik.s3.amazonaws.com/download/Z1_21-2010_Wytyczne_Projektowania_i_Budowy.pdf
http://wp-mpwik.s3.amazonaws.com/download/Z1_21-2010_Wytyczne_Projektowania_i_Budowy.pdf
http://wp-mpwik.s3.amazonaws.com/download/wytyczne/Wytyczne_KD_IX_2012.pdf
http://www.mpwik.wroc.pl/klient/wytyczne/
http://bip.um.wroc.pl/contents/content/100/3210
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nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu winien 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów.  

2.1.14. Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji 

przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu 

w tym celu stosownych upoważnień. 

2.1.15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację (projekt budowlany 

i wykonawczy) w jego siedzibie w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej 

w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R), wraz z protokołem zdawczo-

odbiorczym oraz oświadczeniem o kompletności zamówienia. Na stronach tytułowych 

poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Każdy komplet 

dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć 

w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – z boku i od góry. Wersja 

elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 

odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna 

również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo 

należy udostępnić format edytowalny dokumentacji (rysunków w DWG oraz opisów w DOC). 

Pliki DWG muszą umożliwić prace geodezyjne w terenie i pracę sprzętu w systemach 3D oraz 

być zgodne z wersją papierową i scalone do jednego pliku bez zbędnych odnośników. 

2.1.16. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną 

dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o: 

 przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 

zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

 kompletności dokumentacji, 

 opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 

 zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami, 

 nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 

 zgodzie dokumentacji w wersji edytowalnej z dokumentacją w wersji papierowej 

2.1.17. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów i opracowań wykonanych na 

podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

tych dokumentów i opracowań. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych 

następuje na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. i prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.), 

w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentów i opracowań – kserowanie, 

skanowanie, drukowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumenty i opracowania 

utrwalono: 

a. użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb ustawowych 

i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazanie dokumentów 

i opracowań lub ich dowolnej części, a także ich kopii:  

i. innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 

ii. innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych w przypadku rozwiązania Umowy z Wykonawcą, 

iii. stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym 

b. wykorzystywanie dokumentów i opracowań lub ich dowolnej części do prezentacji, 

c. wprowadzanie dokumentów i opracowań lub ich części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 

jednostek związanych, 
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d. zamieszczanie dokumentów i opracowań na serwerze Zamawiającego, w tym 

udostępnienie dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet, 

e. zwielokrotnianie opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne, 

wystawienie, wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dokumentów i opracowań w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 

4) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.  

Zamawiający może przenieść autorskie prawa majątkowe na inne osoby lub udzielić tym 

osobom licencji na korzystanie z projektowego dokumentów Wykonawcy. Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej 

nastąpi w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 

wszystkich wydanych Zamawiającemu egzemplarzy dokumentów.  

Zamawiający wraz z chwilą przekazania mu wszelkich dokumentów i opracowań wykonanych 

na podstawie Umowy, będzie uprawniony do dokonywania opracowań dokumentów 

i opracowań projektowych przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności zmian, 

przeróbek i adaptacji, przy czym Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowania. Z tą też chwilą Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentów i 

opracowań objętych umową. Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje dokumentów 

odpowiedzialność ponosił będzie Zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone 

Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez 

Wykonawcę. W wypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy wykonywaniu dokumentów 

i opracowań projektowych pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo 

podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać wraz z dokumentami i opracowaniami 

projektowymi oświadczenia twórców o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego oraz 

o udzieleniu zgody na wykonywanie przez Zamawiającego oraz zezwalanie na wykonywanie 

praw zależnych i to w granicach opisanych powyżej. 

2.1.18. Odbiór dokumentacji dokonany będzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego jej 

kompletności i poprawności oraz akceptacji przez Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej 

przy Zamawiającym.  

2.2. Wytyczne szczegółowe do projektu 

2.2.1. Informacyjne: 

a) Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego podlegające budowie i przebudowie 

winny być zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych , jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie parametrów 

geometrycznych i konstrukcyjnych oraz Szczegółowych Warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach - zał. do Dz.U. nr 220 z 23.12.2003 r. poz. 2181 ze zm. w zakresie 

oznakowania i wymagań brd. W przypadku stosowania elementów infrastruktury niezgodnych 

z obowiązującymi przepisami należy uzyskać stosowne odstępstwo. 

b) Przy przygotowaniu przedmiotowej dokumentacji uwzględnić obowiązujące przepisy, a w 

szczególności: 

o ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. 

o Zarządzenie Nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.08.2016r. 
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o Zarządzenie Nr 6541/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 17.03.2017r. 

c) Obszar inwestycji położony poza obszarami ujętymi w Gminnej Ewidencji Zabytków i Biuro 

Miejskiego Konserwatora Zabytków nie wnosi uwag do planowanej inwestycji. 

d) Część inwestycji objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Parku 

Tysiąclecia oraz dla obszaru w rejonie ulicy Domasławskiej we Wrocławiu (Uchwała NR 

XXXVI/826/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r.). 

e) Ulica Żernicka jest ulicą układu podstawowego w układzie wspomagającym o klasie drogi 

zbiorczej. Ulica Kołobrzeska nie należy do ulic układu podstawowego, przecina korytarz 

kolejowy łącząc się z ulicą Żernicką. Cały obszar opracowania leży w pośredniej strefie 

dostępności komunikacyjnej. Dla Ulicy Żernickiej sugeruje się przyjęcie parametrów 

technicznych i użytkowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów 

technicznych jak dla drogi klasy Z, a dla ulicy Kołobrzeskiej jak dla drogi klasy L. 

f) W ciągu ulicy Żernickiej zaplanowano alternatywną trasę rowerową, natomiast w ciągu ulicy 

Kołobrzeskiej trasę rowerową zbiorczą w związku z czym należy dążyć do zagospodarowania 

terenu w sposób umożliwiający realizację planowanych dróg rowerowych. 

g) Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek organizacji minimum 2 Rad Technicznych na 

potrzeby Gminy Wrocław z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez 

Zamawiającego (tj. odpowiednio przez Gminę Wrocław). Rada Techniczna to zespół osób 

wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy w szczególności: 

nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych 

pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach 

Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca 

przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na 5 dni przed terminem Rady Technicznej. 

Dodatkowo Wykonawca przedstawi na pierwszej Radzie Technicznej harmonogram prac z 

uwzględnieniem terminów oraz będzie informował Zamawiającego co miesiąc o postępie prac 

i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. Dopuszcza się przesłanie w wersji elektronicznej 

harmonogramu. Pierwsza Rada Techniczna powinna odbyć się najpóźniej przed upływem 1 

miesiąca od podpisania umowy. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, 

protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania w 

terminie 2 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę Techniczną oraz będą 

akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po 

dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na 

Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest 

zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni 

roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i 

Zamawiającego. Powyższe zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad 

Technicznych notatek ze spotkań. 

2.2.2. Układ drogowy: 

a) Pas do skrętu w lewo wykonać na możliwie długim odcinku z zastosowaniem azylu dla pieszych 

na istniejącym przejściu oraz otwartej zatoki autobusowej w kierunku centrum na wschodnim 

wlocie skrzyżowania z ul. Domasławską. 

b) Układ drogowy po przebudowie musi zachować przejezdność dwukierunkowego ruchu 

autobusów komunikacji miejskiej. 

c) Pas do skrętu w lewo, pas na wprost oraz przejście dla pieszych na zachodnim wlocie 

ul. Żernickiej (wlot podporządkowany) należy skonfigurować w taki sposób, aby pojazdy 

oczekujące na pasie do skrętu w lewo nie ograniczały widoczności na wlocie na pasie na wprost. 

d) Azyl dla pieszych powinien mieć szerokość 2,5 m. 
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e) Należy przewidzieć nawierzchnie bitumiczną jezdni dostosowaną do kategorii ruchu KR3-KR4. 

Należy zastosować kostki typu TABLO lub równoważne do budowy, remontu chodnika oraz 

kostki betonowe typu STOP na przejściach dla pieszych oraz przystankach komunikacji 

miejskiej. 

f) Projektując nawierzchnie należy kontynuować rozwiązania już przyjęte w istniejącym 

zagospodarowaniu ul. Żernickiej i Kołobrzeskiej. 

g) Należy uwzględnić regulację istniejących włazów studni, zaworów i skrzynek infrastruktury 

technicznej. 

h) W przypadku budowy kanalizacji deszczowej należy lokalizować włazy studni w środku pasa 

ruchu lub poza obrysem jezdni. 

i) Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego winna zostać wykonana jako odrębne 

opracowanie. Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem i obmiarem istniejących 

elementów drogi oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczególnych pozycji. Spis 

i obmiar winien wyróżniać elementy o różnej nawierzchni i przeznaczeniu, np.: 

o jezdnia asfaltowa – m2 

o krawężniki kamienne – mb 

o krawężniki betonowe – mb 

o włazy betonowe – szt. 

o włazy żeliwne – szt. 

o armatura – szt. 

o hydranty – szt. 

o znaki drogowe typu… - szt. 

o barierki typu… - mb 

o słupki typu… - szt. 

o itd. 

Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy 

punktowe z jednoznaczną legendą. Koniecznym jest aby w opracowaniu załączona była 

dokumentacja fotograficzna obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny (np. 

uszkodzone krawężniki, które później zostaną wymienione na nowe) 

2.2.3. Transport zbiorowy: 

a) Obecnie w ciągu ulicy Żernickiej funkcjonuje komunikacja autobusowa, która jest korytarzem 

transportowym łączącym osiedla położone na zachodzie (Leśnica, Jarnołtów, Jerzmanowo) z 

centrum i północą miasta. 

b) Na obszarze opracowania znajduje się przystanek komunikacji miejskiej wymagający 

przebudowy. 

c) Dla przebudowywanego przystanku zlokalizowanego na trasie w kierunku centrum, należy 

zapewnić połączenia piesze z istniejącymi chodnikami. 

d) Przy wprowadzaniu organizacji ruchu zastępczego Wykonawca jest zobowiązany, na czas 

trwania budowy, zorganizować oraz wyposażyć w znak przystankowy z gablotą na rozkłady 

jazdy tymczasowe przystanki dla komunikacji zbiorowej. W przypadku konieczności 

utwardzania nawierzchni peronu tymczasowego należy wykonać go z płyt chodnikowych lub 

betonowych płyt drogowych. W przypadku utrzymania organizacji ruchu zastępczego dłużej 

niż 1 miesiąc, wykonawca jest zobowiązany ustawić wiatę tymczasową na tymczasowej 

lokalizacji przystanku. 

e) Należy projektować peron przystankowy o szerokości min. 4,0 m, tak aby można było 

zamontować wiatę przystankową ze ścianami bocznymi o szerokości min. 1,5 m. 

f) Projekt powinien obejmować lokalizację wiaty przystankowej podświetlanej wraz z przyłączem 

elektrycznym. Typ wiaty przedstawiony jest w Katalogu Mebli Miejskich. Wiata powinna być 
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pełnowymiarowa, 4 segmentowa, ze ścianami bocznymi (szerokość boku ok. 1,5 m), o 

konstrukcji z metalu nierdzewnego lub metalu zabezpieczonego antykorozyjnie, wykonaną przy 

zastosowaniu estetycznych i dzięki temu całkowicie niewidocznych spawów, wypełniony 

szkłem hartowanym, dachu płaskim, pokrycie dachu ze szkła hartowanego - klejonego z 

efektem piaskowania. Oświetlenie wiaty za pomocą świetlówek energooszczędnych o 

żywotności co najmniej 50000 godzin, na całej długości wiaty integrowane do przedniej części 

dachu, zabezpieczone przeciwko wandalizmowi osłoną wykonaną ze stali. Wiaty należy 

wyposażyć w ławkę montowaną do podłoża z listwami z drewna egzotycznego jatoba oraz 

podświetlaną gablotę informacyjną na rozkłady jazdy (światło powinno rozkładać się 

równomiernie na całą gablotę i oświetlać lub podświetlać rozkłady jazdy, bez efektu olśnienia). 

Minimalne wymiary gabloty informacyjnej 1000x1293 mm. Zamknięcia gabloty należy 

wykonać za pomocą śrub z trójkątną główką. Gablotę należy uszczelnić przed dostawaniem się 

wody i kurzu do środka gabloty. Szyba w wiacie za gablotą informacyjną ma być na całej 

wysokości segmentu wiaty. Konstrukcja wiaty w kolorze szarym RAL-9007 malowana 

proszkowe Nakładki boczne (listwy maskujące) oraz przednie słupki wiaty bez widocznych 

śrub montażowych. Wiaty z zasady powinny być umieszczone centralnie na przystanku. W 

zależności od liczby pasażerów oczekujących jednocześnie na przystanku (wcześniejsze 

obserwacje lub prognoza) należy przewidzieć większą liczbę wiat lub wiatę dłuższą niż typowa. 

Należy przy tym projektować odpowiednią szerokość peronu-chodnika (min. 3,5 m 

powierzchni użytkowej) bez kolizji ze ścieżką rowerową. Wiaty nie mogą być częścią 

wygrodzenia przystanków. Zasilanie wiaty należy wykonać za pomocą doziemnej linii 

kablowej YKY 3x2,5 mm2 z najbliższej latarni oświetlenia ulicznego. Przyłącze do wiaty 

należy wykonać z odrębnego zabezpieczenia topikowego w słupie oświetleniowym 

(oznaczonego kolorem żółtym). Moc przyłączeniowa do 1 kV. 

g) W słupku przystankowym część ekspozycyjna gabloty na rozkłady jazdy ma mieć wymiar nie 

mniejszy niż 460 x 2014 mm. Wypełnienie szyb gabloty słupka wykonane z poliwęglanu litego 

przeźroczystego o gr. 5 mm. Zamknięcie gabloty należy wykonać za pomocą śrub z trójkątną 

główką. Element wewnątrz gabloty, na którym będą umieszczone rozkłady jazdy wykonany z 

płyty PCV o kolorze z szarym i gr. 5 mm, ma być wyciągany, tak aby można było umieścić 

rozkłady z obu stron. Gablotę słupka należy uszczelnić przed dostawaniem się wody i kurzu do 

środka gabloty. 

h) Kolejność lokalizowania obiektów infrastruktury przystankowej od strony najazdowej: kosz na 

odpady, ławka wolnostojąca, słupek przystankowy, wiata przystankowa. 

i) Miejsce pod automaty biletowe należy lokalizować tak, aby nie zasłaniały pasażerom 

korzystającym z wiaty widoku przez boczną szybę od strony najazdowej. 

j) Należy zwrócić uwagę, aby na peronach lokalizowane przez innego wykonawcę tablice SDIP 

nie były zasłaniane przez inne obiekty infrastruktury przystankowej, np. słupki powinny być 

widoczne dla pasażerów korzystających z przystanku oraz pasażerów dochodzących do 

przystanku. W miarę możliwości słupy SDIP należy lokalizować w strefie przed wiatą 

przystankową, od strony najazdowej. Obiekty infrastruktury na peronach przystankowych 

należy lokalizować w linii prostej, w świetle przednich słupków konstrukcji wiaty 

przystankowej oraz zachowując min. 1,5 m odległości pomiędzy nimi. 

2.2.4. Ruch pieszy: 

a) Na planowanych do budowy chodnikach nie lokalizować żadnych urządzeń, latarnie i podpory 

znaków lokalizować poza chodnikami. 

2.2.5. Oświetlenie: 

a) Latarnie oświetlenia ulicznego zlokalizować poza chodnikami. Doświetlić strefę przejścia dla 

pieszych. 
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b) W zakresie wydania warunków przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego należy 

wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Serwis S.A., Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław 

(NMW), pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław. 

c) Przebudowa oświetlenia drogowego nie może pogorszyć obecnych parametrów 

oświetleniowych. Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg dla ul. Żernickiej 

należy przyjąć klasę oświetlenia M4 o następujących parametrach: 

o średnia eksploatacyjna luminacja powierzchni drogi Lśf=0,75 cd/m2 

o równomierność całkowita luminacji Uo=0,4 

d) ZDiUM wyraża zgodę na przestawienie istniejących urządzeń oświetleniowych. W zakresie 

rozwiązań technicznych: typów kabli, kolorów żył kabli, rodzajów przepustów rurowych, 

tabliczek znamionowych itp. należy stosować standardowe rozwiązania przyjęte w oświetleniu 

dla miasta Wrocławia. 

e) Przystanek autobusowy powinno się doświetlić oddzielnymi niskimi latarniami oświetlenia 

ulicznego. 

f) Przejście dla pieszych powinno się doświetlić w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie 

warunki oświetleniowe zgodnie z wytycznymi: 

o Uwidocznić sylwetkę pieszego na przejściu przez stworzenie kontrastu dodatniego 

(„jasny bok pieszego widoczny na ciemniejszym tle") poprzez podanie odpowiedniego 

natężenia światła z boku dzięki zastosowaniu opraw asymetrycznych umieszczonych 

przed przejściem dla pieszych patrzą od strony kierowcy w obu kierunkach ruchu w 

odległości minimum 1 m od zewnętrznej krawędzi przejścia. 

o Oświetlić należy zarówno samo przejście jak i strefę oczekiwania o szerokości 

minimum lm. 

o Wymagana najniższa średnia wartość pionowego natężenia oświetlenia na przejściu dla 

pieszych powinna wynosić 50 lx, w strefie oczekiwania 30 lx, a najwyższa wartość dla 

każdej strefy powinna wynosić 150 lx. Wartość pionowego natężenia wyznacza się dla 

umownej płaszczyzny znajdującej się na wysokości l0m nad przejściem. 

o Równomierność całkowita nie może być niższa niż 0,4. 

o Barwy światła dla oświetlenia drogi i oświetlenia przejścia powinny być różne. 

Stosunek temperatur barwowych powinien wynosić minimum 1:1,5. 

o Należy zapobiec olśnieniu przejeżdżających kierowców. 

g) Oprawy doświetlenia przystanków i przejścia dla pieszych powinno być wykonane w 

technologii LED. 

h) Proponuje się zastosować kable zasilające typu YAKXS 4x35mm2 0,6/lkV. 

i) Słupy ustawić wnękami od strony przeciwnej do ruchu pojazdów. 

j) Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczyć smarem. 

k) Wybudowane nowe oświetlenie drogowe będzie majątkiem Gminy Wrocław. 

l) Dobór urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy) należy uzgodnić z 

Koordynatorem Projektu Plastycznego Wystroju Miasta przy Wydziale Architektury i 

Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. 

Konstrukcja słupów powinna umożliwić montaż tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu 

Bi-Gts o gwincie główki E27. 

2.2.6. Zieleń: 

a) W polach widoczności na skrzyżowaniu nie lokalizować zieleni powyżej 1,0 m wysokości ani 

żadnych innych elementów i urządzeń, które stanowiłyby ograniczenie widoczności. 

b) Należy maksymalizować powierzchnie biologicznie czynne, nawierzchnie przepuszczalne i 

jako podłoża grunty przepuszczalne (z zastosowaniem rozwiązań minimalizujących bądź 

uniemożliwiających kompakcję gleby). 
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c) należy przeanalizować, po uprzedniej ocenie wartości przyrodniczej możliwość pozostawienia 

istniejącej zieleni wysokiej w liniach rozgraniczających ulicy. W zielonym pasie separacyjnym 

wskazane jest zaprojektowanie nowej zieleni wysokiej np. w formie szpalerów. Popiera się 

zaprojektowanie innych rodzajów zielonej infrastruktury jako elementu kompozycyjnego ulicy 

oraz spełniającego jednocześnie funkcje retencyjne; 

d) z uwagi na obowiązek stosowania Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 6541/17 z dnia 17 

marca 2017r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, należy 

przeanalizować możliwość zastosowania dla przedmiotowej inwestycji rozwiązań polegających 

na zagospodarowaniu tych wód w miejscu opadu. 

e) W całości dokumentacji należy określić niezbędną wycinkę sanitarną oraz wyłącznie konieczną 

wycinkę kolizyjną. Następnie biorąc pod uwagę usuwane drzewa zaplanować nasadzenia 

kompensacyjne. Lokalizację ww. nasadzeń należy uprzednio uzgodnić z ZZM, a następnie 

zrealizować w oparciu o wykonany osobnym opracowaniem przez branżowca ds. zieleni 

kompleksowy projekt wykonawczy zieleni, który wraz ze szczegółowym opisem zabiegów 

pielęgnacyjnych zostanie przedłożony w Zarządzie Zieleni Miejskiej do zaopiniowania. 

f) W procesie planowania nasadzeń odtwarzających zieleni, która w trakcie prowadzonych prac 

ulegnie zniszczeniu należy stosować materiał roślinny spełniający obecnie stosowane standardy 

do zakładania zieleni przyulicznej, tj.: 

o w przypadku drzew, w zależności od gatunku i odmiany są to: 

 obwód pnia 16-25cm na wysokości lm; 

 średnica bryły korzeniowej min. 70 cm; 

 korona rozpoczynająca się lub miejsce szczepienia na wys. min. 2,2m; 

o w przypadku krzewów: 

 sadzonki min. 4-5 pędowe; 

 wysokość sadzonki 40-100 cm w zależności od gatunku i odmiany; 

 byliny oraz trawy ozdobne o właściwościach i pokroju charakterystycznym dla 

danego gatunku i odmiany; 

g) Cały materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-87/R-67023 oraz odpowiadać 

zaleceniom jakościowym Związku Szkółkarzy Polskich. Musi być wyrównany pod względem 

wielkości i kształtu, prawidłowo uformowany, w I wyborze. 

h) Dokumentacja projektowa powinna również uwzględniać rozwiązania technologiczne 

dotyczące m.in. stosowanych nawierzchni w pobliżu drzew, które pozwolą na zachowanie 

optymalnych warunków dla ich rozwoju (np. nawierzchnie rampowe, tarasowe, przepuszczalne 

i inne rozwiązania wg uznania projektanta branżowca). 

2.2.7. Architektura: 

a) Zastosować rozwiązania elementów małej architektury z Wrocławskiego katalogu mebli 

miejskich: 

o wiat przystankowych (model uniwersalny WT/KP-A, o odpowiedniej do możliwości 

przestrzennych liczbie segmentów, ze ścianami bocznymi i pełnowymiarowym dachem 

oraz ławką), 

o słupków CITY - SP/IS-I05, 

o koszy na śmieci: KP/KA-A01, 

b) W ramach oświetlenia zastosować: 

o słupy oświetleniowe stożkowe bezszwowe aluminiowe, bez wysięgników, 

o oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED, 

c) Powstały projekt powinien zostać zaopiniowany pod względem plastycznym w zakresie 

planowanych: elementów (gatunków) zieleni, elementów oświetlenia, elementów małej 

architektury oraz nawierzchni. 
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2.3. Wykonanie robót budowlanych 

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 

zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

2.3.1. Wykonawca przewidzi możliwość prowadzenia robót w systemie dwuzmianowym od 

poniedziałku o piątku co najmniej w godzinach 06:00-20:00, a w okresie od 30 marca do 30 

października do 22:00, w soboty w godzinach 06:00-15:00, a w razie potrzeb technologicznych, 

organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie 

w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od pracy, informując Zamawiającego 

i Inżyniera o tym wydłużonym czasie pracy z wyprzedzeniem. 

2.3.2. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót 

realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  

skoordynować prace i terminy. 

2.3.3. Przed wycinką drzew Wykonawca sporządzi przez osobę uprawnioną (brakarza) dla drzew 

przeznaczonych do usunięcia, szacunek brakarski określający ilość drewna do pozyskania w 

poszczególnych sortymentach oraz jego wartość. 

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego szacunku brakarskiego, Wykonawca dokonuje 

wycinki. 

Wykonawca po przeprowadzonej wycince, zgłasza Zamawiającemu gotowość do 

przeprowadzenia obmiaru i klasyfikacji pozyskanego drewna. 

Obmiar, klasyfikację i wycenę drewna przeprowadzi Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzając na tę okoliczność operat brakarski. 

2.3.4. Na podstawie operatu brakarskiego Zamawiający sporządzi protokół przekazania drewna, 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT na Wykonawcę, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do jej zapłaty. 

2.3.5. Na Wykonawcach będzie spoczywał obowiązek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem 

umowy. 

Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego 

zadań należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie 

kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie 

wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, protokoły 

z Rad będą sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 

dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez 

Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia 

protokołu do zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po 

akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania 

protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. 

2.3.6. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia nadzoru oraz archeologicznych badań ratowniczych.  

2.3.7. Niezbędną wycinkę drzew i krzewów Wykonawca powinien prowadzić wyłącznie po uzyskaniu 

stosownego pozwolenia i wykluczeniu zasiedlenia przez objęte ochroną ptaki, owady itp., po 

uzgodnieniu ze specjalistą ornitologiem i entomologiem. 

2.3.8. Przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką drzew zasiedlonych przez gatunki chronione 

Wykonawca powinien uzyskać stosowne zezwolenie na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochrona 

gatunkową - zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

2.3.9. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące środowiska naturalnego. 

2.3.10. Pielęgnacją objęte będą wszystkie nasadzenia oraz trawniki zrealizowane w ramach niniejszego 

zamówienia. Zieleń należy objąć okresem pielęgnacji zgodnym z okresem gwarancji.  

2.3.11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości 7 dni 

przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

2.3.12. Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie 

później niż w ciągu 21 dni od przekazania placu budowy. 



Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania 04620 pn.: 

Budowa lewoskrętu na ul. Żernickiej – skrzyżowanie z ul. Kołobrzeską we Wrocławiu, WBO projekt nr 150 

. 

 

 

Strona 18 z 29 

2.3.13. Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren zaplecza do stanu nie 

gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty 

odbioru robót. 

2.3.14. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z niniejszymi wytycznymi 

oraz dokumentacją projektową w tym Specyfikacjami technicznymi.  

2.3.15. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez 

zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na 

których prowadzone będą prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad 

realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą 

naliczone. 

2.3.16. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 

powstały w trakcie prowadzenia robót. 

2.3.17. Wykonawca poniesie koszty związane z czasowym zajęciem nieruchomości w celu 

przeprowadzenia robot budowlanych. 

2.3.18. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 

obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 

z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. 

2.3.19. Odpady z rozbiórki: 

Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki 

(z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów żeliwnych i innych 

przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz z robót ziemnych, które 

Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Koszty 

transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca. 

2.3.20. Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek 

Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą 

transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót 

ziemnych, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu odpadów (zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, 

poz. 628 z późn. zmianami). 

2.3.21. Obsługa budowy musi uwzględniać rozporządzenia Prezydenta Wrocławia ws. organizacji 

ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych. 

2.3.22. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli 

lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy zapewnić ciągłość 

dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników 

o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci 

kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych na przebudowywanym 

odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich 

unieczynnienia, należy dostosować się  do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub 

zarządców. 

2.3.23. Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią: 

 Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawcę i będąca w posiadaniu 

Wykonawcy i Zamawiającego: 

o Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze opisujące przedmiot zamówienia, 

o Decyzja o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych - uzyskane przez 

Wykonawcę, 

 Dokumentacja Powykonawcza - do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 

przedmiotu zamówienia, 

 Pozostałe dokumenty budowy: 

o protokoły przekazania terenu budowy, 

o umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

o protokoły odbioru robót 

o protokoły z narad i ustaleń, 
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o dokumenty zastosowanych materiałów (aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

atesty higieniczne, 

o korespondencja prowadzona w czasie budowy. 

2.3.24. Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy, w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

2.3.25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

2.3.26. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał roboty, 

wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą. Koszty 

związane z pracą geodety ponosi Wykonawca. Stabilizacja punktów odwzorowania sieci 

założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku 

uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 

ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

2.3.27. Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów kanalizacyjnych, 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

2.3.28. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

2.3.29. Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami geodezyjnymi należą do 

działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją, 

wykonaniem i opłatami tych prac. 

2.3.30. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

i poza terenem budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót. 

2.3.31. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w 

pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

2.3.32. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.3.33. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 

pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
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publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

2.3.34. Wykonawca w ramach ceny przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zorganizowania 

ruchu zastępczego i oznakowania robót podczas wykonywania projektowanych prac oraz 

wypełnienia warunków uzgodnień w tym zakresie. W razie potrzeby wprowadzenia zmian do 

zaprojektowanej Organizacji Ruchu Wykonawca wykona projekty zamienne i uzyska stosowne 

do nich uzgodnienia własnym staraniem i na własny koszt. 

2.3.35. Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty teren. Po 

zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu nie gorszego 

niż pierwotny. Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren 

łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe 

ustalenia dla tego terenu (ujęte w załączonych do Projektu Budowlanego uzgodnieniach). 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 

i przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

wszystkich warunków uzgodnień, wydanych przez zainteresowane jednostki, będące 

właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą roboty 

budowlane. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

2.3.36. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny być nowe 

i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i projektów wykonawczych. 

Materiały powinny być akceptowane przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem. Materiały 

winny posiadać atesty lub aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego. Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami 

producentów tych materiałów. 

2.3.37. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą gwarantować zachowania 

warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do Robót. 

2.3.38. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 

przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie  na jakość wykonywanych  Robót i właściwości  przewożonych materiałów. 

Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom ruchu drogowego 

oraz zastosować się do ograniczeń stawianych dla transportu ciężkiego po terenie miasta – 

zgodnie z załącznikiem PFU. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do 

terenu budowy. 

2.3.39. Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram 

robót, związanych z realizacją robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych 

Wytycznych, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

ponosi wszelką odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 

wchodzących w skład zadania budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego 

wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz wyznaczenia wysokości 
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(głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia 

Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie później niż w 

czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po 

zakończeniu każdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia 

odbiorów robót zanikowych oraz uporządkować teren tak, aby był możliwy bezpieczny i 

dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych. 

2.3.40. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wyznaczyć miejsca występujących kolizji. 

Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je 

niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. Wykonawca powinien, z 

wyprzedzeniem powiadomić właściciela terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po 

wykonaniu robót uzyskać od właściciela oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu 

pierwotnego. Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych 

i rozpartych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 

dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle 

z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami 

użytkowników tych urządzeń oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w 

razie potrzeby podwieszone w inny sposób, zapewniający ich eksploatację. 

2.3.41. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy również 

zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz służbom 

komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez 

pieszych, należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i 

poręczami. 

2.3.42. Odwadnianie wykopów wynikać będzie z warunków hydrogeologicznych, geotechnicznych 

i hydrologicznych oraz przebiegu i głębokości układania projektowanych rurociągów. Sposób 

odwodnienia wykopów powinien zapewniać prawidłowe prowadzenie robót ziemnych 

i montażowych i nie powinien stanowić zagrożenia dla istniejących budowli. Odwadnianie 

wykopów liniowych należy realizować sukcesywnie, zgodnie z postępem robót ziemnych. 

2.3.43. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia do MPWiK wykonanych sieci kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej do inspekcji TV, po uprzednim wyczyszczeniu kanału i zapewnieniu możliwości 

dojazdu dla samochodu o masie do 3,5 t bezpośrednio nad studnie rewizyjne (pierwszy przegląd 

kamerą wykonywany jest na koszt MPWiK). W przypadku wykrytych wad wykonawstwa, 

koszt ponownego przeglądu kamerą video i przygotowania kanału obciąża Wykonawcę. 

2.3.44. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

 Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

 Sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 

 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów z dokumentacją projektową, 

 Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 Sprawdzenie zasypania rurociągów wraz z oznakowaniem, 

 Sprawdzenie atestów i aprobat technicznych na wbudowaną armaturę, rurociągi i kształtki. 

2.3.45. Odbiór robót. 

Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz 

w przypadku włączania do czynnej sieci pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających, oraz  do 

inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne wykonane sieci przed ich zakryciem. 

Odbiór sieci obejmuje odbiory częściowe rurociągu i ich uzbrojenia oraz odbiór końcowy. 

Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu. Odbiór 

częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 

określonymi w normach i Warunkach Technicznych. Długość odcinków, podlegających 

odbiorom częściowym, nie powinna być mniejsza niż 30 m. Wyniki z przeprowadzonych 

odbiorów powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom 

częściowym podlegać będzie m.in.: 

 wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi 

i inne sieci podziemne - obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart 

przekazania odpadów wraz z dokumentami uprawniającymi dany podmiot do odbioru 

odpadów, 

 ułożenie  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, MKT, SDIP i sieci elektroenergetycznej  

 wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej 

 wykonanie montażu armatury, obiektów  

 wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem do wysokości zgodnie 

z wymaganiami. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu 

jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy 

może on być wcześniej oddany do eksploatacji. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany 

i uzupełnienia, 

 kompletność dokumentów. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru 

końcowego lub w innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, lecz w każdym razie przed 

przedstawieniem ostatniego Rozliczenia, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu 

kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót 

winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umożliwienia 

przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 
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W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami 

Zamawiającego, winny wchodzić następujące dokumenty: 

 Stosowne oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy 

Prawo budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz 

zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres 

pełnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych  

wraz z załączonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie 

realizacji robót budowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie 

projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami i podpisanymi przez 

Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że są to zmiany 

nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowę. Przez kopie projektu 

budowlanego należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub 

rysunków ze zmianami. 

 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez 

kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z 

dopiskiem projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 

 Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporządzony na bazie 

roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy 

i uprawnionego geodetę Wykonawcy, będący podstawą opracowania charakterystyki sieci 

i wyliczenia rzutów sieci, zawierający następujące, czytelne informacje: 

o nazwy ulic, numery posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne punkty 

odniesienia wraz z ich domiarami do sieci 

o przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami 

(studnie, trójniki, kaskady, armatura, węzły itp.) 

o oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników, kaskad  itp. (zgodnie z projektem) 

o materiał, średnice, długości (dla kanału również spadki) między punktami 

charakterystycznymi 

o zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni 

i armatury. Na ostatniej planszy winno być zestawienie łączne. 

Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: 

"wykonano zgodnie z projektem". 

 Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy 

 Szkice geodezyjne branżowe MPWiK 

 Charakterystykę sieci wg wzoru Zamawiającego dla poszczególnych ulic i całego zadania, 

określające: 

o materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 

o rodzaj, średnice i ilości armatury 

o materiał, średnice i ilości studzienek i urządzeń 

 Wyliczenie powierzchni rzutów poziomych sieci zabudowanej w pasie drogowym dla 

poszczególnych ulic i całego zadania w podziale: sieć w jezdni / sieć poza jezdnią. 

 Tabelaryczny wykaz zlikwidowanych sieci, studni i urządzeń (lokalizacja, materiał, 

średnica, długość, sposób likwidacji) 

 Szkic powykonawczy lub plan sytuacyjny z zaznaczonymi i opisanymi odcinkami sieci 

zlikwidowanej poprzez demontaż lub unieczynnienie (materiał, średnica, długość, sposób 

likwidacji).   

 Protokoły z inspekcji TV kanałów i przyłączy przeprowadzonej przez służby 

eksploatacyjne MPWiK 

 Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki 

 Protokoły sprawdzenia wykonania  podsypki i ułożenia rurociągu, obsypki i zasypki  sieci 

 Protokoły odbiorów prób szczelności sieci 

 Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 

 Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 

 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 
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 Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje 

zgodności, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 

 Dzienniki budowy i księgi obmiarów. 

 Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczyć kolorami: wodociąg 

kolorem niebieskim, kanał sanitarny lub ogólnospławny kolorem brązowym, kanał 

deszczowy kolorem zielonym a  kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. . Mapy winny 

być złożone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być 

ponumerowane i opisane, a teczka winna mieć spis zawartości. Ilość map: 3 oryginały, 2 

kolorowe kopie i 2 płyty CD w pliku rdl, dgn, bądź cit. 

 Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD 

– szt. 2 skartowana zgodnie z instrukcją „Opis technologii kartowania branżowej  sieci wod-

kan dla MPWiK Wrocław 

 

Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w dwóch 

kompletach (oryginał i kopia) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., 

tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy egzemplarz 

zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych 

segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, 

umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty 

należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być podzielony na 

działy,  pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis treści. 

Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa 

zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, 

Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 

2.3.46. Wraz z operatem kolaudacyjnym Wykonawca przekaże charakterystykę kompletu wykonanych 

robót (wszystkie branże) określającą wielkość robót i właściwości funkcjonalno-użytkowe 

wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych, długościowych, itp. 

2.3.47. Nawierzchnia drogi po wybudowaniu musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia 

obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i 

komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla 

warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. Roboty 

drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 

prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy 

unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu 

zamówienia do pracy zmianowej. W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania 

warstwy ścieralnej należy zawrzeć wymóg stosowania do złącz technologicznych taśm 

bitumiczno-kauczukowych. Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych należy zawrzeć 

wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw 

nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. 

2.3.48. Dopuszcza się wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z asfaltu modyfikowanego polimerami 

zawartymi w gumie lub SBS-em. Tak zaprojektowana nawierzchnia powinna zapewnić 

obniżenie emisji hałasu pochodzącego od nawierzchni o min. 3 dB w stosunku do nawierzchni 

tradycyjnych. 

2.3.49. Przy przekazywaniu wiat przystankowych należy przedstawić zestawienie wyników pomiarów 

Instalacji elektrycznej wiat: pomiary rezystancji izolacji elektrycznej, pomiar ciągłości 

przewodów ochronnych oraz skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej 

instalacji elektrycznej. 

2.3.50. Do gablot słupków i wiat należy dostarczyć trzy komplety kluczy. 

2.3.51. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
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2.4. Zamówienia podobne 

2.4.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym 

podpisze umowę na zakres podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych prac 

projektowych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. 

2.4.2. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych 

z wykonaniem dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla ul. Żernickiej oraz 

sąsiadujących ulic: Kołobrzeskiej i Domasławskiej we Wrocławiu. 

2.4.3. Zakres prac objętych zamówieniem podobnym: 

a) W zakresie projektu budowlanego przewiduje się: 

o projekt zagospodarowania terenu, 

o projekt budowlano-architektoniczny, 

o pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, 

włącznie z: 

 pozwoleniem konserwatorskim na przeprowadzenie ratowniczych badań 

archeologicznych 

 Zgłoszeniem robót budowlanych lub decyzją pozwolenia na budowę. 

b) W zakresie projektów wykonawczych przewiduje się: 

o Projekt branży drogowej 

o Projekt kanalizacji deszczowej i zagospodarowania wód opadowych 

o Projekt przebudowy sieci wodociągowej 

o Projekt oświetlenia 

o Projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, 

o Projekt zieleni 

o Inwentaryzacja zieleni wraz z zabezpieczeniem/wycinką drzew oraz projektem 

odtworzenia, 

o Organizacja ruchu docelowego, 

o Organizacja ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniami. 

c) W zakresie innych opracowań przewiduje się: 

o inwentaryzacja majątku drogowego 

o harmonogram prac projektowych, 

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

o pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów 

projektowych, 

o projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej, 

o dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 

o harmonogram realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej 

o Przewiduje się również Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji 

opracowanej przez Wykonawcę. 

d) W zakresie robót budowlanych przewiduje się: 

o Roboty ziemne 

o Roboty rozbiórkowe 

o Budowę nawierzchni drogowych 

o Przebudowę kolidującej infrastruktury pod i naziemnej 

o Przebudowę oświetlenia i odwodnienia. 

2.4.4. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych 

wynikających ze wzoru  Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego 
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zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też 

zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone 

oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

podstawowego 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym ul. Żernickiej. Zamawiający 

przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na nieruchomościach objętych inwestycją. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 0, poz. 1332 z 2017) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

0 poz. 124 z 2016  z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z  2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. 

zm.) 

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z  1997r. nr 98, poz. 602 z późn. 

zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 

z późn. zmianami). 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 

120, poz. 1126) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z  2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). 

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 

z późn. zm.) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

15. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi zmianami) 

16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) 

17. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261 

poz.2603 z późniejszymi zmianami) 

18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 późniejszymi zmianami) 

19. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi 

zmianami); 

20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. 

Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) 

21. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 

z późniejszymi zmianami) 

22. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz. 

2087 r.) 

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

24. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, poz. 

1229) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 

126, poz. 839) 

27. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 

28. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, 

poz. 1579); 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 

1137); 

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563); 

31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118); 

32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417); 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70); 

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437); 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar 

pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub 

ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych (Dz. U. Nr 79, poz. 400); 

36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758); 

37. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie 

warunków wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640); 
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38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573); 

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554); 

40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953); 

41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490); 

42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

(Dz. U. Nr 8, poz. 71); 

43. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia (Dziennik 

Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z.2006 r. Nr236, poz. 3466). 

44. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami); 

45. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z późniejszymi zmianami); 

46. Zarządzenie nr 3562/098 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 czerwca 2008r. zmieniające zarządzenie 

nr 1749/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 września 2007r w sprawie zasad i trybu opracowywania 

koncepcji drogowych oraz wprowadzenia Katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem 

podziemnej infrastruktury technicznej, dla ulic wyznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

 

Uwaga: 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 

4. Załączniki 

Załącznik 

PFU 

nr 

Nazwa załącznika 

1 Plan orientacyjny inwestycji 

2 Koncepcja zagospodarowania 

3 Wytyczne zewnętrzne 

4 

Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie określania zasad wjazdu, poruszania się 

i obsługi komunikacyjnej pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 9 ton. 

Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla 

pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  18 ton   

5 Projekt skablowania linii SN realizowany na zlecenie Tauron 

 


